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O projeto de pagamento por resultados de REDD+ alcancados pelo Brasil no
Bioma Amazonia em 2014 e 2015 é formado por duas componentes principais.
Este manual operativo (MOP) refere-se a componente 1, referente ao Projeto
Floresta+ Amazodnia de Pagamentos por Servicos Ambientais para Conservacao e

Recuperacdo da Vegetacdo Nativa (Projeto Floresta+ Amazonia).

O MOP tem como objetivo ser o instrumento orientador para a adequada
implementacdo do Projeto Floresta+ Amazobnia. Neste sentido, ele descreve
os procedimentos técnicos e operacionais, determina as diretrizes para
implementacdo das modalidades de desembolso, para o monitoramento de
seu desempenho e impacto, assim como para o cumprimento das salvaguardas
sociais e ambientais no uso de recursos de pagamento por resultados de REDD+

e fiduciarias do Projeto Floresta+ Amazénia.

O MOP é composto pelo documento principal e seus anexos. O documento principal
inclui a determinacéao dos critérios de elegibilidade e informacgdes sobre o processo
de selecao dos beneficiarios, a priorizacao de areas em que o Projeto Floresta+

Amazbnia sera implementado, a estimativa da distribuicao dos recursos do Fundo

Foto: Acervo PNUD 5
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Verde para o Clima (GCF) entre os diferentes grupos de beneficiarios, assim como
os resultados esperados no ano 6 de projeto para as quatro modalidades. Anexos
ao documento principal encontram-se: (i) Plano de Monitoramento e Avaliacao
(M&A); (ii) Plano de Gestao Social e Ambiental do Projeto; (iii) O Plano de Apoio
aos estados para a implementacdo do Projeto Floresta+ Amazonia; (iv) Premissas
e Diretrizes para o processo de consentimento livre, prévio e informado (CLPI), e;

(v) Conjunto de instrumentos para operacionalizacdao das modalidades.

O MOP foi apresentado em sua primeira versao ao GCF em marco de 2021 e
publicado na pagina virtual do Projeto Floresta+ Amazdénia do Programa das
Nacoes Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) em maio de 2021. Esta versao
atualizada incorpora os insumos e recomendacdes de grupos de partes
interessadas que participaram das oficinas participativas de refinamento do
Manual Operativo do Projeto Floresta+ Amazonia realizadas no ambito do Plano
de Participacdo e Engajamento (PPE) entre julho e agosto de 2021. Este MOP
considera também questdes-chave e medidas de mitigagao levantadas no ambito
da elaboracao dos estudos de Impacto Social e Ambiental (ESIA, da sigla em
inglés), assim como do Plano de Gestao Social e Ambiental (ESMP, da sigla em
inglés) que contaram também com um amplo processo participativo de dialogo
com partes interessadas, potenciais partes impactadas, potenciais parceiros de
implementacao e especialistas, envolvendo mais de 800 pessoas nas oficinas e

webindrios e mais de 700 pessoas que foram contactadas via “call-center”.
Este MOP podera receber atualizacoes no decorrer dos processos participativos de

dialogo com partes interessadas, por meio de contribuicbes de sua estrutura de

governancga, da execugao do Projeto e de acordo com os seus processos de avaliagéao.

Manual Operativo do Projeto 15
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Base para o Estabelecimento do
Projeto Floresta+ Amazonia

A Contribuicdo Nacionalmente Determinada (NDC, na sigla em inglés) do Brasil
indica o compromisso brasileiro com o Acordo de Paris. Tendo como base o ano
de 2005, a NDC brasileira apresentada em 2020 reafirma o compromisso de
reducao das emissoes liquidas totais de gases de efeito estufa em 37% em 2025,
e assume oficialmente o compromisso de reduzir em 43% as emissdes brasileiras
até 2030. A NDC também enuncia o objetivo indicativo de alcance da neutralidade

climatica ou seja, emissoes liquidas nulas em 2060.

A NDC é pautada na implementacdo de diversas politicas publicas. No ambito do

setor florestal, os principais instrumentos norteadores da acao governamental

sdo a Estratégia Nacional para REDD+ (ENREDD+), cujo objetivo é contribuir para
a mitigacdo da mudanca do clima através da eliminacdo do desmatamento ilegal,
da promoc¢ao da conservacgao e recuperacao dos ecossistemas florestais, e da
promocao de uma economia florestal sustentavel e com niveis baixos de carbono,
proporcionando beneficios ambientais, sociais e econémicos, e o Plano Nacional
para Controle do Desmatamento llegal e Recuperacdo da Vegetagdo Nativa
(Resolucdo CONAVEG n? 4, de 23 de junho de 2020), que fornece as diretrizes

para combater o desmatamento com base em trés temas transversais: ambiente

de negdcios, inovacao e solugdes tecnoldgicas, e financiamento para praticas
sustentaveis. Este Plano Nacional foi aprovado pela Comissao Executiva para
Controle do Desmatamento llegal e Recuperagao da Vegetacao Nativa (CONAVEGQG),
criada pelo Decreto n? 10.142, de 28 de novembro de 2019. A CONAVEG tem
0 objetivo de manter o espaco de governanca para politicas de controle do

desmatamento ilegal e recuperacao da vegetacao nativa, sendo operacionalizada
pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), reune diferentes 6rgaos federais cuja

atribuicao possui relevancia para o Plano.

O referido Plano Nacional atua na dimensao tatica-operacional e foi estruturado

em cinco grandes eixos de ac¢des prioritarias: (i) tolerancia zero ao desmatamento

Manual Operativo do Projeto 17
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ilegal, (ii) regularizacao fundiaria, (iii) ordenamento territorial, (iv) pagamento por

servicos ambientais e (v) bioeconomia. Seu Plano Operativo (Resolucao CONAVEG

n2 5, de 18 de novembro de 2020), que abrange o periodo de 2020-2023, estabelece

as linhas de acdo, metas e indicadores para reducdo do desmatamento ilegal,
prevencao e controle das queimadas e dos incéndios florestais e para recuperacao

da vegetacdo nativa.

Ainda, o compromisso soberano do Brasil com a protecdo da vegetacao nativa
e a integridade do sistema climatico para o bem-estar das geracdes presentes e

futuras é apresentado na Lei de Protecdo da Vegetacdo Nativa (Lein®. 12.651/2012).

A legislacao nacional estabeleceu restricoes a utilizacdao de certas areas de
imoveis rurais privados, que devem ser cobertas por vegetacdo nativa. As Areas
de Preservacao Permanente (APP) e Reserva Legal (RL), conforme definidas pela

lei, devem ser mantidas pelos proprietarios.

A Lei de Protecao da Vegetacao Nativa estabelece, na Amazénia Legal, a obrigacéo
de imoveis rurais de manter 80% de sua area com cobertura de vegetacao nativa,
a titulo de Reserva Legal; para areas de cerrado na Amazobnia o percentual € de
35% e, no caso de imobveis situados em areas de campos gerais, o percentual de
protecdo € de 20%. Ha alguns itens especificos dados pela lei, que configuram

Casos excepcionais.

As informacgdes da propriedade rural para demonstrar sua conformidade com a

legislacdo devem ser apresentadas por meio do Cadastro Ambiental Rural (CAR).

O CAR é um registro publico eletronico de ambito nacional, obrigatério para todos
0s imoveis rurais, com a finalidade de integrar as informa¢des ambientais das
propriedades e posses rurais, compondo base de dados para controle, monitora-

mento, planejamento ambiental e econbmico e combate ao desmatamento.

O Sistema de Cadastro Ambiental Rural (SICAR) é um banco de dados

georreferenciado de ambito nacional destinado a integracdo e ao gerenciamento
de informagdes ambientais dos imoveis rurais de todo o pais. Até setembro de
2021, o numero de registros autodeclarados do CAR era de 6.384.976 propriedades

€ posses rurais em todo o pais, distribuidas por uma area registrada de 636.718.31

Manual Operativo do Projeto 18
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hectares (ha). Este é um dos maiores bancos de dados geoespeciais ambientais
do mundo.

Apés a inclusdo dos dados da propriedade (perimetro, caracteristicas ambientais,
area consolidada, localizacao, remanescentes de vegetacao nativa (RVN), areas
de interesse social, areas de utilidade publica, Areas de Preservacdo Permanente,
Areas de Uso Restrito e Reservas Legais) no SICAR, o 6rgdo governamental estadual
competente precisa analisar e validar essas informacdes. Os governos estaduais
- geralmente secretarias estaduais de meio ambiente - precisam declarar se as

informacodes sao legitimas ou se existem inconsisténcias. Esse processo € conhecido
como analise do CAR. Até agosto de 2021, 417.271 pequenas propriedades (abaixo
de 4 médulos fiscais) estavam registradas no SICAR na Amazoénia Legal. Desse
total, 177.697 imdveis apresentam excedente de vegetacao nativa e 239.574, APP
a recompor em area consolidada. Estas estimativas foram realizadas através do
cruzamento de dados do CAR com informacgdes de uso do solo de fontes como

PRODES e insumos fornecidos pelos estados. O excedente de vegetacdo nativa
identificado é de 2,9 milhées de ha, com uma média de 20 ha de vegetacao nativa
por propriedade. A area de APP arecompor é de aproximadamente 240 mil ha, com

média de 2ha a recompor por imoével. Desse universo, 0,09% dos iméveis foram

analisados sem pendéncia ou analisados aguardando regularizacdo ambiental.

A necessidade de se ter o CAR analisado pelos 6rgdos estaduais competentes
tem sido cada vez mais exigida por diversos setores da sociedade, sendo esse
processo necessario para a verificagdo dos dados declarados e identificagdo dos
passivos e ativos ambientais relacionados a Lei de Protecao da Vegetacao Nativa.
Como exemplo, no ano de 2020, o Manual de Crédito Rural, do Banco Central do
Brasil, trouxe uma alteragdo na qual, com CAR analisado pelo 6rgao estadual de
meio ambiente (OEMA) ou 6érgao competente na respectiva unidade federativa
do imovel rural onde for realizado o empreendimento objeto do financiamento
de custeio, o valor do crédito de custeio podera ser ampliado em até 10% (dez
por cento) para o beneficiario. Assim como, a Resolucao do Conselho Monetario
Nacional n? 4.714, DE 29 DE MARCO DE 2019, que dispde sobre a exigéncia de

inscricdo no CAR na concesséo de financiamentos rurais a empreendimentos de

beneficiarios do Programa Nacional de Reforma Agraria (PNRA) enquadrados nos
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Grupos “A” e “A/C” do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar
(Pronaf). Nessa mesma esteira, o Projeto Florestat Amazonia exigira que imovel
rural contemplado devera ter a inscricdo no CAR como critério de elegibilidade em

duas de suas modalidades de implementacao, conforme detalhado neste MOP.

A Lei de Protecao da Vegetacao Nativa, bem como a recém-aprovada Politica

Nacional de Pagamentos por Servigos Ambientais (Lei n°. 14.119/ 2021) e o

Programa Nacional de Pagamentos por Servicos Ambientais - Floresta+

(Portaria n® 288, de 02 de julho de 2020), preconizam os pagamentos por servigos

ambientais como forma de reconhecer o esforco dos produtores e comunidades

locais na conservacao e recuperacao da vegetacao nativa.

Os investimentos em incentivos positivos sdo fundamentais para manter e
expandir ainda mais os resultados de REDD+ alcancados na regido amazonica.
Isso contribuiria para reduzir a pressao sobre florestas nativas, consistente
com os esforcos em curso para eliminar o desmatamento ilegal e promover a
recuperacao de ecossistemas, que € parte do objetivo geral da ENREDD+ e dos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentavel (ODS).

O Projeto Floresta+ Amaz6énia visa criar um mecanismo eficiente de pagamentos
por servigos ambientais para que os pequenos produtores rurais, Povos Indigenas
e Povos e Comunidades Tradicionais possam manter, gerir e restaurar os seus
territérios por meio dos incentivos econdmicos recebidos. O Projeto Floresta+

Amazdnia contribuira também para a inovagao no setor florestal.

O Projeto Florestat+ integrara uma abordagem de género na agenda de
pagamentos por servicos ambientais, de modo a garantir que tanto mulheres
quanto homens possam se envolver ativamente e se beneficiar dos resultados de
forma equitativa. A estratégia para garantir que as mulheres tenham acesso aos
beneficios diretos e indiretos de cada uma das modalidades do Projeto Floresta+
Amazdnia sdo definidas a partir das contribuigdes colhidas em dois processos: (i)

processo de participacao e engajamento de atores-chave para o refinamento do
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MOP; e (ii) no ESIA e ESMP, que resulta em um plano de género transversal. Ao
longo deste documento, no detalhamento operacional do Projeto, assim como
em seus anexos, serao explicitados detalhes adicionais sobre a forma que a

perspectiva de género sera integrada no Projeto Floresta+ Amazébnia.

Financiamento para o Projeto
Floresta+ Amazonia

O Brasil recebeu recursos do GCF para o Projeto “Pagamentos por resultados
de REDD+ por resultados alcancados pelo Brasil no bioma Amazonia em 2014 e
2015”. Com os pagamentos baseados em resultados de REDD+ recebidos pelo
Brasil do GCF espera-se propiciar a implementacdo de acdes do setor florestal

que contribuam para a NDC e para o alcance do objetivo geral da ENREDD+.

Estes recursos sdo investidos para alcancar dois resultados principais:

Desenvolvimento do Projeto Floresta+ Amazonia de Pagamento por
Servicos Ambientais para Conservacdo e Recuperacdo da Vegetacao
Nativa (Projeto Floresta+ Amazdnia) e,

Fortalecimento da implementacdo da ENREDD+ do Brasil, por meio de

melhorias em sua estrutura e sistemas de governanca.

O Projeto brasileiro, de 96,5 milhdes de ddlares, aprovado pelo GCF fornecera
aproximadamente 81 milhdes de dolares para financiar o Projeto Floresta+

Amazonia.
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Marco Legal

Lista-se o arcabouco normativo que estabelece o marco legal para o Projeto

Floresta+ Amazonia:

Lein®11.326/2006 - Estabelece as diretrizes para a formulacdo da Politica

Nacional da Agricultura Familiar e empreendimentos familiares.

Lein® 12.651/2012 - Dispbe sobre a protecao da vegetagao nativa; altera
as Leis n°6.938, de 31 de agosto de 1981, n°9.393, de 19 de dezembro
de 1996, e n° 11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis n°4.771,
de 15 de setembro de 1965, e n° 7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida

Provisoria n? 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e da outras providéncias.

Lei n°. 14.119/2021 - Institui a Politica Nacional de Pagamento por Servigos
Ambientais; e altera as Leis n°8.212, de 24 de julho de 1991, n°8.629, de
25 de fevereiro de 1993, e n° 6.015, de 31 de dezembro de 1973, para

adequa-las a nova politica.

Decreto n° 6.040/2007 - Institui a Politica Nacional de Desenvolvimento

Sustentavel dos Povos e Comunidades Tradicionais.

Decreto n° 7.747/2012 - Institui a Politica Nacional de Gestdo Territorial e

Ambiental de Terras Indigenas - PNGATI, e da outras providéncias.

Decreto n° 7.830/2012 - Dispde sobre o Sistema de Cadastro Ambiental

Rural, o Cadastro Ambiental Rural, estabelece normas de carater geral
aos Programas de Regularizacao Ambiental, de que trata a Lein? 12.651,

de 25 de maio de 2012, e da outras providéncias.

Decreto n° 8.235/2014 - Estabelece normas gerais complementares aos

Programas de Regularizacdo Ambiental dos Estados e do Distrito Federal,
de que trata o Decreto n? 7.830, de 17 de outubro de 2012, institui o

Programa Mais Ambiente Brasil, e da outras providéncias.

Decreto n® 8.972/2017 - Institui a Politica Nacional de Recuperacdo da

Vegetacao Nativa.
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Decreto n° 9.073/2017 - Promulga o Acordo de Paris sob a Convencao-

Quadro das Nacgdes Unidas sobre Mudanca do Clima, celebrado em Paris,
em 12 de dezembro de 2015, e firmado em Nova lorque, em 22 de abiril
de 2016.

Decreto n® 10.088/2019 - Consolida atos normativos editados pelo Poder

Executivo Federal que dispdem sobre a promulgacdo de convencgdes
e recomendacbes da Organizacao Internacional do Trabalho - OIT

ratificadas pela Republica Federativa do Brasil.

Decreto n® 10.142/2019 - Institui a Comissao Executiva para Controle do

Desmatamento llegal e Recuperacdo da Vegetacao Nativa.

Decreto n® 10.144/2019 - Institui a Comissao Nacional para Reducao das

Emissbdes de Gases de Efeito Estufa Provenientes do Desmatamento e da
Degradacao Florestal, Conservacao dos Estoques de Carbono Florestal,
Manejo Sustentavel de Florestas e Aumento de Estoques de Carbono
Florestal - REDD+.

Portaria MMA n° 288/2020 - Institui o Programa Nacional de Pagamentos

por Servicos Ambientais - Floresta+, no ambito do Ministério do Meio
Ambiente.

DefinicOes

Sem prejuizo das definicdbes constantes na legislagdo nacional e dos tratados
internacionais vigentes no Brasil, para fins de implementacao do Projeto Floresta+

Amazbnia, considera-se o seguinte:

Area de Preservacdo Permanente: area protegida, coberta ou nao
por vegetacao nativa, com a fungdo ambiental de preservar os recursos
hidricos, a paisagem, a estabilidade geolodgica e a biodiversidade, facilitar
o fluxo génico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar
das populagdes humanas (Lei n° 12.651/2012, Art 3°, 11).
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Reserva Legal: area localizada no interior de uma propriedade ou posse
rural, delimitada nos termos do art. 12 da Lei n° 12.651/2012, com a
funcao de assegurar o uso econémico de modo sustentavel dos recursos
naturais do imoével rural, auxiliar a conservacao e a reabilitacdo dos
processos ecologicos e promover a conservacao da biodiversidade, bem
como o abrigo e a protecdo de fauna silvestre e da flora nativa (Lei n°
12.651/2012, Art 3°, 1lI).

Pequeno produtor rural: proprietario ou possuidor, para fins do Projeto
Floresta+ Amazoénia, € aquele que tenha posse ou propriedade de imével
rural totalizando até 4 modulos fiscais, com referéncia nos termos do
item V, do artigo 39, da Lei de Protecdo da Vegetacdo Nativa (Lei n®
12.651/2012).

Pequena propriedade ou posse rural familiar (Lei n°® 12.651/2012, Art
3° V): aquela explorada mediante o trabalho pessoal do agricultor familiar
e empreendedor familiar rural e sua familia, incluindo os assentamentos
e projetos de reforma agraria, € que atenda ao disposto no art. 32 da Lei
n? 11.326, de 24 de julho de 2006.

Agricultor familiar (Lei n° 11.326/2006, Art 3°): considera-se agricultor
familiar e empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades
no meio rural, atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos:
| - ndo detenha, a qualquer titulo, area maior do que 4 (quatro) mdédulos
fiscais; Il - utilize predominantemente mao-de-obra da prépria familia
nas atividades econdmicas do seu estabelecimento ou empreendimento;
[Il - tenha percentual minimo da renda familiar originada de atividades
econdmicas do seu estabelecimento ou empreendimento, na forma

definida pelo Poder Executivo (Redacéo dada pela Lei n° 12.512, de 14 de

outubro de 2011) e; IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento

com sua familia.

Conservagao: o manejo do uso humano da natureza, compreendendo
a preservagao, a manutencgao, a utilizagao sustentavel, a restauragao e
a recuperacao do ambiente natural, para que possa produzir 0 maior
beneficio, em bases sustentaveis, as atuais geracdes, mantendo seu

potencial de satisfazer as necessidades e aspiragdes das geragdes futuras,
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e garantindo a sobrevivéncia dos seres vivos em geral (Lei n° 9.985 de 18
de julho de 2000, Art 2°, 11).

Preservacao: conjunto de métodos, procedimentos e politicas que visem
a protecao a longo prazo das espeécies, habitats e ecossistemas, além da
manutencdo dos processos ecoldgicos, prevenindo a simplificacdo dos
sistemas naturais (Lei n°® 9.985/2000, Art 2°, V).

Possuidor: o ocupante da area, detentor de posse justa, nos termos dos
art. 1.204 e 1.208 do Cadigo Civil Brasileiro e o ocupante de terras publicas,
quando tenha recebido formalmente do poder publico autorizacdo para
manejar o lote, e tornadas produtivas com o seu trabalho e o de sua
familia (Adaptado do Art. 29 da Lei n°6383/1976).

Povos e comunidades tradicionais (PCT): grupos culturalmente
diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas
proprias de organizagao social, que ocupam e usam territérios e recursos
naturais como condicdo para sua reproducao cultural, social, religiosa,
ancestral e econémica, utilizando conhecimentos, inovacdes e praticas
gerados e transmitidos pela tradigao (Decreto n° 6.040/2007, Art 3°, 1).

Povos indigenas (Pl): povos considerados indigenas pelo fato de
descenderem de populacdes que habitavam o pais ou uma regiao
geografica pertencente ao pais na época da conquista ou da colonizagcao
ou do estabelecimento dos atuais limites estatais e que, seja qual for sua
situacao juridica, conservam todas as suas proprias instituicbes sociais,
econdmicas, culturais e politicas, ou parte delas (Decreto n°10.088/2019,
ANEXO LXXII, Artigo 1°, 1-b).

Imével rural: o prédio rustico, de area continua, qualquer que seja a
sua localizagao, que se destina a exploragao extrativa agricola, pecuaria
ou agroindustrial, quer através de planos publicos de valorizagcao, quer
através de iniciativa privada (Lei n° 4.504/1964, Art4°, 1).

Unidade de Gestdo do Projeto (PMU, na sigla em inglés): estrutura do
PNUD, responsavel pelo gerenciamento e execuc¢ao diaria das atividades
do Projeto. A PMU é responsavel por, entre outras coisas: (i) planejamento
operacional, gestao e execucao do Projeto, incluindo a supervisao direta
das atividades subcontratadas por especialistas e outras instituicoes e a
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coordenacao articulada com o MMA,; (ii) gestao dos recursos financeiros e
de contratos; (iii) elaboracdo de relatdrios sobre a aplicacao dos recursos
e os resultados alcancados; (iv) elaboracdo de relatdrios de gestdo para
apresentacao a PCU, PAC, Comité Gestor, GCF e PNUD incluindo relatorios
anuais e de quaisquer propostas de gestdo adaptativa do Projeto, caso
necessarias, e com base nas contribuicdes do Plano de M&A do Projeto;
(v) promocao das relagdes interinstitucionais; (vi) acompanhamento e
implementacdo do Plano de Comunicacao do Projeto e (vii) divulgacdo de
resultados do Projeto para diferentes publicos.

Unidade de Coordenacdo do Projeto (PCU, na sigla em inglés):
estrutura do MMA, responsavel pela orientacdo estratégica e pela
coordenacao técnica do Projeto, assegurando que 0s progressos, a
execucao e os resultados sejam acordados em tempo habil, de forma
coerente e contribuindo para o cumprimento dos objetivos estratégicos
do Projeto.

Comité Gestor do Projeto (PB, na sigla em inglés): E responsavel por
tomar decisdes de gestao, por consenso ou maioria, de acordo com este
manual e responder quaisquer reclamacdes sobre o Projeto Floresta+
Amazébnia. O PB é composto pelo PNUD, pela Agéncia Brasileira de
Cooperacdo (ABC/MRE) e pelo MMA.

Critérios de elegibilidade: elementos obrigatoérios a serem cumpridos,

cumulativamente, pelos candidatos para serem beneficiados nas diversas

modalidades do Projeto Floresta+ Amazonia.

Excedente de vegetacdo nativa (no ambito da Modalidade
Conservagao): areas de vegetagao nativa de uma propriedade/posse que
sejam adicionais as APP e ao percentual minimo exigido para a RL, que,
por sua vez, devera estar aprovada pelo OEMA ou 6rgao competente e
que sera objeto de remuneracao na modalidade Floresta+ Conservacao.
O Apéndice 2 ilustra a metodologia de calculo para a obtengdo dessa
area na base de dados do SICAR.

Requisitos: documentacdo a ser apresentada pelos candidatos e

candidatas a participar das modalidades do Projeto Floresta+ Amazonia
que servem como meio de verificagdo dos critérios de elegibilidade.
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A especificagdo dos requisitos sera feita em cada modalidade de
implementacdo do Projeto Floresta+ Amazonia, nos capitulos 4, 5,6 e 7

deste documento.

Critérios de priorizagdo: elementos adicionais aos critérios de
elegibilidade, que poderao ser aplicados durante o processo de selegcao

de beneficiarios em cada uma das modalidades em carater classificatorio.
Aforma de aplicacao de tais critérios é apresentada nos capitulos 4, 5,6 e

7 deste documento.

Servigos ecossistémicos: beneficios relevantes para a sociedade,
gerados pelos ecossistemas, em termos de manutencéo, recuperagao ou
melhoria das condi¢cdes ambientais (Lei n® 14.119/2021, Art 29, II).

Servicos ambientais: atividades individuais ou coletivas que favorecem
a manutencao, a recuperacao ou a melhoria dos servigos ecossistémicos
(Lein® 14.119/2021, Art 2°, III).
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Governanca do Projeto Floresta+

Amazonia

O Projeto Floresta+ Amazodnia, como parte do Projeto “Pagamentos por resultados

de REDD+ por resultados alcancados pelo Brasil no bioma Amazonia em 2014 e

2015”, possui a mesma estrutura de governanga, em que o 6rgao de decisao é o

Comité Gestor do Projeto, que conta com o apoio de um Comité Consultivo

do Projeto (PAC), conforme apresenta a Figura 1. A estrutura de gestao atual do

Projeto esta representada na Figura 2.

FIGURA 1:

Modelo de Governanca do Projeto “Pagamentos por resultados de REDD+

por resultados alcancados pelo Brasil no bioma Amaz6nia em 2014 e 2015”

COMITE GESTOR DO PROJETO

Beneficiarios

Principais: Executor:
MMA e PNUD
ABC/MRE

Garantia de Projeto
Escritorio do
PNUD no Brasi,
Hub do Panama e
Sede do PNUD

Unidade Gestéo do
Projeto (PMU)
Coordenador de
Projeto; Assessores
Técnicos do Projeto;
Analistas Técnicos,
Assistentes de Projeto.
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FIGURA 2:
Modelo de Gestédo do Projeto “Pagamentos por resultados de REDD+ por

resultados alcancados pelo Brasil no bioma Amazénia em 2014 e 2015”
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O PB é responsavel por tomar decisdes de gestdo, por consenso ou maioria, de
acordo com este manual e responder a quaisquer reclamacdes sobre o Projeto
Floresta+ Amazénia. Caso nao seja possivel chegar a um consenso no ambito do PB,
a decisao final cabera ao Representante Residente (RR) do PNUD. Tais discussoes
serao devidamente registradas em atas de reunido, de modo a documentar os

posicionamentos divergentes.
O PB é composto pelo PNUD, pela Agéncia Brasileira de Cooperacdo (ABC/MRE) e

pelo MMA, com representantes titulares e seus respectivos suplentes. O Comité

Gestor pode ser ampliado, mediante acordo entre as partes.
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O PNUD esta representado na qualidade de principal Entidade Executora,

presidindo o Comité Gestor e organizando suas reunides pelo menos uma vez ao

ano ou mediante pedido de uma das partes.

O MMA e a ABC/MRE séao as instituicdes responsaveis, no ambito do governo
brasileiro, pelo acompanhamento das atividades; e o MMA é responsavel pelo
fornecimento de expertise e orientagdes técnicas. Para isso, o MMA nomeou um
Coordenador Técnico Nacional para fornecer orientagcdes sobre a viabilidade
técnica do Projeto Floresta+ Amazonia, garantindo que sua implementacao
conduza a obtencdo dos resultados esperados. Cabe também ao Coordenador
Técnico a articulacdo com demais 6rgaos do governo federal e dos estados para
garantir que as condicdes necessarias para implementacao do Projeto estejam
atendidas. Ele/ela representa o MMA no Comité Gestor; preside o Comité Consultivo

e mantém o MMA atualizado sobre os avangos e desafios, conforme necessario.

O papel do PB na gestdao do Projeto Floresta+ Amazodnia é subsidiado por
contribuicbes e recomendacées do PAC que é composto por representantes
relevantes das instituicoes federais, representantes no nivel estadual e
representantes da sociedade civil e pode ser ampliado ou convidar especialistas
ou beneficiarios a participar de reunides especificas, mediante acordo entre as
partes. O PAC é presidido pelo MMA e a secretaria executiva é exercida pelo PNUD.

Como forma de promover a equidade de género na governanca do Projeto Floresta+
Amazobnia, busca-se estimular a participacao das mulheres nos colegiados. Nesse
sentido, sera solicitado que as instituicdes que compdem os Comités considerem
a indicacao de representantes mulheres ou, caso tenham dois representantes, ao

menos um seja do sexo feminino.

A reunido de formacdo do PAC foi realizada no dia 14 de abril de 2021. A lista
das organizagdes que compdem o PAC esta disposta no Apéndice 1. O PAC ira se
reunir pelo menos duas vezes por ano para analisar os progressos e 0s obstaculos,
discutir questdes estratégicas e criticas. Reunibes extraordinarias podem ser
realizadas mediante pedido de um membro do Comité.
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O PAC desempenha um papel fundamental na facilitacio da coordenacao
interinstitucional e na garantia da complementaridade das acgdes entre as
diferentes partes interessadas, sendo sua principal responsabilidade assegurar
gue as atividades do Projeto Floresta+ Amazonia alcancem os resultados de
implementacao até 2026; para tanto o PAC aportara recomendacoes e sugestoes
para o Comité Gestor do Projeto. O PAC fara recomendacoes ao Comité Gestor
sobre 0s progressos realizados e sobre quaisquer alteragcdes que possam ser

necessarias para melhorar a eficacia e eficiéncia do Projeto Floresta+ Amazoénia.

Responsabilidades do MMA

Listam-se as responsabilidades do MMA para o Projeto Floresta+ Amazonia:

Assegurar que os recursos humanos e tecnoldgicos (se aplicavel)
necessarios de sua parte para a implementacéao do Projeto Floresta+

Amazonia sejam disponibilizados;

Contribuir para a resolucao de qualquer conflito de prioridade ou conflitos

relacionados a implementacdo do Projeto Floresta+ Amazonia;

Oferecer expertise e fornecer subsidios técnicos para a implementacdo

do Projeto Floresta+ Amazodnia, incluindo orientagdes para possiveis
ajustes a este manual operativo;

Garantir que o progresso em direcdo aos resultados permaneca

consistente do ponto de vista do MMA e compativel com a proposta de
financiamento aprovada pelo GCF;

Garantir a representacdao no Comité Gestor para a tomada de decisao
quanto a implementacdo do Projeto Floresta+ Amazoénia, incluindo as

funcdes estabelecidas neste manual operativo;

Participar em comissdes especificas, conforme definidas neste manual
operativo, para a sele¢cao de beneficiarios, Partes Responsaveis (RP, da
sigla em inglés, Responsible Party), propostas de projetos, parceiros de
implementacao, entre outros, no ambito da implementagdo do Projeto
Floresta+ Amazonia;
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Monitorar e avaliar o desenvolvimento do Projeto Floresta+ Amazonia,

Contribuir, em parceria com o PNUD, para a avaliacdo dos resultados,
produtos, bens entregues e servicos prestados por Partes Responsaveis,
empresas contratadas e outros parceiros, no contexto da implementacao

do Projeto Floresta+ Amazdnia, de acordo com este manual operativo;

Garantir que as condic¢oes de implementacado, no que tange a articulagao
de insumos, informacgdes e sistemas provenientes do Governo Federal e

dos Estados, estejam atendidas para plena execucao das atividades do

Projeto Floresta+ Amazonia.

Responsabilidades do PNUD

Listam-se as responsabilidades do PNUD para o Projeto Floresta+ Amazonia:

Autorizar o financiamento de despesas, observando as regras e
procedimentos do Organismo no contexto da implementacdo do Projeto
Floresta+ Amazobnia, de acordo com o manual operativo;

Realizar pagamentos, desembolsos e outras transacoes financeiras
necessarias para a implementacao do Projeto Floresta+ Amazénia;
Garantir que o Projeto cumpra com as Salvaguardas Sociais e Ambientais
do PNUD, de modo que estas sejam abordadas e respeitadas ao longo da
implementacao do Projeto;

Liderar o desenvolvimento do mecanismo de reclamacao e queixas no nivel
do Projeto e gerenciar sua implementacao;

Celebrar acordos com outras organizagdes ou entidades, conhecidas como
Partes Responsaveis, bem como outras atividades de aquisi¢cao, seguindo

regras e regulamentos da organizacdao e conforme estabelecido neste
manual operativo;

Recrutar equipe e consultores do Projeto no contexto da implementacao do
Projeto Floresta+ Amazdnia, em parceria com o MMA;

Proceder com a aquisicdo de servicos e equipamentos no contexto da
implementacdo do Projeto Floresta+ Amazonia,
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Assegurar a existéncia, uso e atualizacdo do manual operativo para definir
os detalhes de implementacdo do Projeto Floresta+ Amazonia;

Organizar e presidir o Comité Gestor do Projeto “Pagamentos por resultados
de REDD+ por resultados alcancados pelo Brasil no bioma Amaz6nia em
2014 e 2015”, que também atua como um 6érgao de tomada de decisao

sobre a implementacdo do Projeto Floresta+ Amazonia;

Organizar todos os subcomités necessarios, de acordo com as disposicoes
deste manual operativo e as normas e regulamentos do PNUD, incluindo
os procedimentos de aquisi¢do, aplicaveis a implementagdo do Projeto
Floresta+ Amazonia;

Atuar como secretaria executiva do Comité Consultivo do Projeto;

Garantir a representacdo no Comité Gestor para a tomada de decisao
quanto a implementacdo do Projeto Floresta+ Amazénia, incluindo as
funcoes estabelecidas neste manual operativo;

Assegurar que os riscos sejam identificados, rastreados e mitigados da forma
mais eficaz possivel;

Executar o Projeto Floresta+ Amazodnia, em conformidade com este manual

de operagdes e em observancia ao POPP (da sigla em inglés para Politicas e

Procedimentos de Programa e Operacdes do PNUD) e as regras do doador;

Facilitar a implementacdo das atividades de monitoramento previstas neste
manual operativo;

Disponibilizar especialistas da equipe regular e/ou contratar consultores
para acompanhar diariamente a execucdo do Projeto Floresta+ Amazonia
e prestar apoio operacional e técnico de acordo com o Plano de Trabalho
Anual, com este manual operativo e com as atividades e recursos definidos
no Documento do Projeto (PRODOC);

Gerir os recursos financeiros do projeto para a implementagao do Projeto
Floresta+ Amazobnia, de acordo com os seus procedimentos contabilisticos e
financeiros, em conformidade com as regras e regulamentos do PNUD e com a
acreditacao do PNUD ante ao GCF;

Propor ao Comité Gestor alteragdes e ajustes necessarios a este manual
operativo de modo a assegurar o bom andamento do Projeto Floresta+
Amazonia.
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3. Execucao do Projeto
Floresta+ Amazonia
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Objetivo

Apoiar a continuidade da implementacao da Lei de Protec&do da Vegetacio Nativa,
incentivando a conservacdo e recuperagdo da vegetacdo nativa, fornecendo
incentivos para os pequenos produtores rurais, Povos Indigenas e Povos e
Comunidades Tradicionais, tendo como base as informagdes do SICAR, em
alinhamento com a ENREDD+, a NDC do Brasil, a PNGATI e as areas estratégicas de
investimento do Programa Pais do Brasil desenvolvido pela Autoridade Nacional

Designada para o GCF.

O Projeto Floresta+ Amazodnia tem os seguintes objetivos especificos: (i) fornecer
compensagao monetaria para incentivar a conservagao e recuperagao da vegetacao
nativa e a melhoria dos ecossistemas que geram servicos ambientais; (ii) prevenir
o desmatamento, a degradacao das florestas e os incéndios florestais por meio
de pagamentos financeiros; (iii) incentivar a recuperacao da vegetacao nativa em
imoveis rurais, unidades de conservacao (UC), terras indigenas, assentamentos
da reforma agraria, territérios de PIPCT; (iv) valorizar as agdes de proprietarios,
possuidores, povos indigenas e comunidades tradicionais para a conservagao
e recuperacao da vegetacao nativa; (v) promover o cumprimento da legislacao
ambiental, especialmente a relativa a protegao e recuperagao da vegetagao nativa
(Lei de Protecao da Vegetacao Nativa); (vi) oferecer um mecanismo financeiro para
promover o desenvolvimento e implementacdo de politicas publicas voltadas a

conservacao e recuperacao da vegetacao nativa.

Fotq: Susan Seehusen
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Prazo

O Projeto “Pagamentos por resultados de REDD+ por resultados alcancados
pelo Brasil no bioma Amazbénia em 2014 e 2015”, no qual o Projeto Floresta+
Amazonia se insere, tem um prazo de vigéncia de seis (6) anos contados a partir
de janeiro de 2020, portanto sera concluido em janeiro de 2026. No cronograma
de implementacdo junto ao doador dos recursos é previsto que o primeiro ano
sera dedicado ao refinamento do desenho e preparacdo do Projeto, assim,
considerando os prazos apresentados, o Projeto Florestat+ Amazbnia sera
implementado em um periodo de 4 anos (2022-2025); espera-se que o lancamento

das chamadas publicas das diferentes modalidades se inicie em 2021.

Modalidades de Distribuicao de
Recursos

O Projeto Floresta+ Amazonia funcionara por meio de quatro modalidades de

distribuicao de recursos.

Floresta+ Conservagdo: pagamentos diretos para pequenos produtores
rurais, que tenham posse ou propriedade de imovel rural totalizando
até 4 mébdulos fiscais com referéncia nos termos do item V, do artigo
39, da Lei de Protecao da Vegetacao Nativa (Lei n? 12.651/2012), com o
objetivo de conservar remanescentes de vegeta¢do nativa adicionais aos

requisitos legais;

Floresta+ Recuperacdo: pagamentos diretos para pequenos produtores
rurais, que tenham posse ou propriedade de imovel rural totalizando até
4 modulos fiscais, com referéncia nos termos do item V, do artigo 3¢, da
Lei de Protecdo da Vegetacao Nativa (Lei n? 12.651/2012), com o objetivo
de recuperar Areas de Preservacdo Permanente (ex. matas ciliares, topos

de montanhas e declives ingremes);
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Floresta+ Comunidades: apoio a povos indigenas e povos e comunidades
tradicionais (PIPCT), incluindo mulheres e jovens, e /ou suas associagdes
e entidades representativas, por meio de projetos com o objetivo de

fortalecer a gestdo ambiental e territorial de seus territérios coletivos; e

Florestat+ Inovacédo: apoio a acdes e medidas inovadoras capazes de
desenvolver e alavancar a implementacdao de politicas publicas para

conservagcao e recuperacdo da vegetacdo nativa, em particular aquelas
relativas as Leis n® 12.651/2012 (Cédigo Florestal) e n° 14.119/2021

(Politica Nacional de Pagamentos por Servicos Ambientais - PSA), por
meio do desenvolvimento de um mercado para PSA e de alternativas

para a recuperacao e a exploracao sustentavel da vegetacao nativa.
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Caracteristicas Principais da
Modalidade

O Floresta+ Conservacao tem como objetivo promover a conservacido de areas
de vegetacdo nativa que excedam os requisitos legais para imoveis rurais
estabelecidos pela Lei de Protecao da Vegetacao Nativa (Lei n? 12.651/2012), por
meio de incentivos financeiros para pequenos produtores rurais, proprietarios
e possuidores de pequenos imoéveis rurais, localizados na Amazénia Legal,
que conservam areas de vegetacao nativa adicionais aos requisitos de Reserva
Legal e de Area de Preservacdo Permanente e que atendam aos critérios de
elegibilidade (listados no item 4.3). Busca-se desenvolver e testar abordagens
para a implementacdo de esquemas baseados em incentivos positivos para

manutencao de servicos ambientais.

Pequeno produtor rural, proprietario ou possuidor de imével rural totalizando
até 4 moédulos fiscais, com referéncia nos termos do item V, do artigo 32, da Lei de
Protecao da Vegetacao Nativa (Lei n2 12.651/2012), e que cumpra com os demais

critérios de elegibilidade descritos no item 4.3.

Conservacdo da vegetacao nativa em pequenos imoveis rurais e o desenvolvi-

mento sustentavel e harmonioso com a vegetagdo nativa na Amazodnia Legal e
manutencado dos servicos ambientais.
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O orcamento total para esta Modalidade, que inclui tanto custos de implementagao
guanto os pagamentos diretos aos beneficiarios, € de US$ 49.400.000,00 ou,

aproximadamente, R$ 277,4 milhdes'.

Logica de Implementacéao

O Floresta+ Conservacao sera implementado considerando-se, no minimo, as

seguintes etapas:

Chamada publica e divulgacdo;

Cadastro dos interessados (potenciais beneficiarios);

Selecao dos beneficiarios e adesao ao Projeto Floresta+ Amazonia;
Pagamento aos beneficiarios;

Monitoramento e encerramento do ciclo anual de pagamento.

O Quadro 1 detalha as etapas de implementacdo da modalidade Floresta+

Conservagcdao em acgdes e apresenta 0s seus responsaveis.

" Taxa de Ca&mbio PNUD em dezembro/2021: R$/US$ 5.616 (PNUD, 2021)
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QUADRO 1:

Etapas e acOes de implementacao da Modalidade Floresta+ Conservacgao e

atribuicéo de responsaveis pela implementacéo

FASE ACAO RESPONSAVEL

Elaboragéo de um edital de chamada publica, em
que devem constar os procedimentos e critérios de
elegibilidade e de priorizagao de areas.

Chamadas publicas por meio de edital divulgado
de acordo com o plano de comunicagao (Anexo 4),
particularmente nas areas prioritarias.

Desenvolvimento e implementacgdo de estratégia
especifica para promover o engajamento e adesao de
mulheres, inclusive chefes de familia monoparentais?.

I.Chamada publica e divulgacéo

Realizacdo de campanhas de divulgacdo e engajamento
de potenciais beneficiarios, conforme estabelecido pelo
Plano de Comunicacdo (Anexo 4) e Plano de apoio aos
estados da Amazonia Legal para a implementacdo do

Projeto Floresta+ Amazonia (Anexo 7.)

Inscri¢cao voluntaria, pelo potencial beneficiario, por
meio de formularios que seréo preenchidos com o
apoio do Projeto, quando necessario, e outros meios de
inscricdo em desenvolvimento®.

Acompanhamento das inscri¢ées, com eventual apoio
do Projeto conforme previsto no Plano de apoio aos
estados, verificagdo das informagdes e pendéncias e
formacdo de uma base de dados cadastral.

I1. Cadastro dos potenciais beneficiarios

PMU

PMU

PMU

PMU

Potencial
beneficiario

PMU

ENVOLVIDOS

PCU e PAC

PCU, OEMA ou 6rgéo
competente?.

PCU, instituicao de
apoio aos proprietarios
e possuidores (ex.
cooperativas, sindicatos e
associagoes).

PCU, 6rgdos competentes,
ATERs e instituicdo de
apoio aos proprietarios

possuidores (ex.

cooperativas, sindicatos e

associagoes).

PMU, PCU, érgaos
competentes, ATERs e
instituicdo de apoio aos
proprietarios e possuidores

(ex. cooperativas, sindicatos

e associagoes).

PCU

2 Orgéo estadual pertencente ao Sistema Nacional de Informagdes sobre Meio Ambiente (SINIMA) responsavel pelo CAR na Unidade

Federativa.

3 As atividades de engajamento e adesdo de mulheres serdo realizadas, preferencialmente, em parceria com organizagdes locais relevantes
na tematica de apoio as mulheres, e deverao ser considerados horarios e locais que permitam a maior participagcao de mulheres

4 Esta em desenvolvimento uma Plataforma digital do Projeto Floresta+ Amazonia
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FASE ACAO RESPONSAVEL ENVOLVIDOS
Verificagado referente aos critérios de elegibilidade e de
° ¢ s critert Y PMU PCU
] priorizacao.
o
s
0
<
Selegao de potenciais beneficiarios de acordo com os L
© ¢ P L . PMU e PCU PB, se necessario
: critérios de priorizacdo.
2
™
T 5
9 = e . L . PCU, 6rgéaos competentes,
[=a ] Notificagdo aos potenciais beneficiarios selecionados o
Q= o - - - ATERs e Instituicdo de
5 o sobre a selecéo e instrugdes para conclusao da adesao aD0IO 30 Droprietarios
a 2 ao Projeto, através da Plataforma digital do Projeto PMU P . prop
@ P . ; - possuidores (ex.
Floresta+ Amazo6nia ou através das informacgdes de . -
=} . . A cooperativas, sindicatos e
o contato fornecidas no momento da inscricdo. T
o associagoes).
1]
o
9
Q
()]
- Finalizagdo da inscricdo e adesdo ao Projeto Floresta+ Potencial PMU e PCU
= Amazénia, incluindo a assinatura do termo de adeséo®. beneficiario
Envio da lista de beneficiarios e informacoes de ordem
de pagamentos a instituicao financeira, responsavel PMU Instituigao financeira
pelas transferéncias pecuniarias.
')
2
P
73 Execucdo da ordem de pagamentos e notificagdo ao Instituics
= Projeto Floresta+ Amazonia sobre os pagamentos nstituicao PMU
7] ) financeira
g realizados.
a
7
o
]
..2 Informe aos beneficiarios sobre a realizagdo dos
() pagamentos da disponibilizacdo dos recursos
g financeiros, por meio da Plataforma digital do Projeto PMU PCU
g Floresta+ Amazonia ou através das informacoes de
o contato fornecidas no momento da inscricdo.
>
=]
Divulgacéo publica da lista de beneficiarios no site do
gagaop ! PMU PMU e PCU
Projeto.
) Cumprimento das exigéncias do Projeto, conforme L L
© P . 9 ) N Beneficiario PMU e Beneficiarios
= determinado no Termo de Adesdo.
S
o c
o ®
2 5 Monitoramento do cumprimento das exigéncias do PMU PCU
GE) 8 1= Projeto pelos beneficiarios, conforme
S o g
o © g
f2%
o5 o
=
: % Excluséo de beneficiario para os novos ciclos de L
> = e ~ . PMU PCU e Beneficiarios
5 pagamento (quando for verificada a nao conformidade).
(8]
c
)

5 Estao previstas diversas iniciativas tais como videos explicativos, campanhas em redes sociais, mutirdes de cadastro e spots de radio, mais
bem detalhadas no Plano de comunicagao que estara articulado com o plano de engajamento de atores (stakeholder engagement plan).
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De forma resumida, a Figura 3 ilustra o Fluxo de implementagcdo da Modalidade Floresta+
Conservacao.

FIGURA 3:
Fluxo de implementacéo da Modalidade Floresta+ Conservacao
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Critérios de Elegibilidade

Os critérios de elegibilidade listados abaixo definem o publico-alvo da Modalidade
Floresta+ Conservacao e serdo aplicados, conforme seus métodos de verificacao,

para a selecao dos beneficiarios:

Ter realizado a inscricdo no Projeto, por meio da plataforma online do

Projeto Floresta+ Amazdnia ou por formulario a ser disponibilizado;

Ser proprietario(a) ou possuidor(a) do imovel rural a ser contemplado

pelo Projeto Floresta+ Amazonia;

Ter realizado a inscricdo do imével rural a ser contemplado pelo Projeto

Floresta+ no CAR na condicao de proprietario ou possuidor rural;
Nao deter, a qualquer titulo, area maior do que 4 (quatro) médulos fiscais;

Nao possuir infracdo ambiental ou area embargada pelos 6rgaos do
SISNAMA, na data da verificagao dos critérios de elegibilidade (selegéo

dos beneficiarios).

Ndo possuir outro imével rural em descumprimento com a Lei de Protecao

da Vegetacdo Nativa;

Concordar e se responsabilizar pelo cumprimento do Termo de Adesao

da modalidade.

O imovel rural designado pelo beneficiario para ser contemplado pelo Projeto

Floresta+ deve:
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Estar localizado na Amazonia Legal;

Possuir inscricdo no CAR e o registro analisado® pelo OEMA ou 6rgao

competente;
Constar no SICAR com a situacdo do CAR “Ativo”;

Possuir inscricdo do imoével rural no CAR e registro analisado pelo OEMA
ou 6rgao competente em uma das seguintes condigcoes: “Analisado sem
pendéncias”; “Analisado sem pendéncias, passivel de nova analise”;
“Analisado, em conformidade com a Lei n? 12.651/2012”; “Analisado, em
conformidade com a Lei n? 12.651/2012, passivel de emissao de Cota de
Reserva Ambiental”; “Analisado, aguardando regularizagdo ambiental
(Lei n? 12.651/2012)”; “Analisado, em regularizagdo ambiental (Lei n?
12.651/2012)"7;

Se apresentar passivo ambiental em APP, podera aderir a Modalidade
Conservacdo desde que tenha aderido ao Programa de Regularizacao
Ambiental (PRA) ou possua Termo de Compromisso de Regularizacao
Ambiental firmado junto ao 6rgao estadual competente e
concomitantemente tenha aderido e sido selecionado para a Modalidade
Floresta+ Recuperacao;

Apresentar regularidade ambiental na Reserva Legal, constando no SICAR

a situacdao da Reserva Legal “Aprovada”;

Possuir area maior ou igual a 1Tha (um hectare) de vegetagcdo nativa
excedente a Reserva Legal e a Area de Preservacio Permanente no
somatério total, incluindo fragmentos de no minimo 0,5 ha (zero virgula
cinco hectare), na data da verificagao dos critérios de elegibilidade
(selecao dos beneficiarios)s;

Nao ter sobreposicdo com area registrada como sendo Terra Indigena.
Unidade de Conservacao, exceto APA ou RPPN, e Floresta Publica do tipo
Bou C.

8 As etapas que descrevem o processo de analise e validagdo do CAR estdo detalhadas no Plano de apoio aos estados.
7 Conforme condigées apontadas no SICAR ap6s a andlise do CAR.

8 Na Amazoénia Legal, a area com cobertura de vegetagéo nativa destinada a Reserva Legal € definida com base na Lei n® 126521/2012,
em: 80% da area em imoveis situados em area de florestas, 35% em imodveis situados em area de cerrado e 20% em imdveis situados em
area de campos gerais. Especificamente em areas de formacoes florestais, pode haver exce¢des ao percentual de 80%, considerando os
Art. 12,13, 67 € 68, da Lein? 12.6521/2012.
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O Quadro 2 orienta a verificagao dos critérios de elegibilidade para o ingresso dos
beneficiarios na Modalidade Floresta+ Conservacao.

QUADRO 2:

Orientacdes para a verificacdo dos critérios de elegibilidade dos
beneficiarios da Modalidade Floresta+ Conservacao

CRITERIO DE ELEGIBILIDADE

Ter realizado o cadastro de interesse de
participacao no Projeto, por meio da plataforma
online do Projeto Floresta+ Amazo6nia ou por
formulario a ser disponibilizado®.

Ser proprietario(a) ou possuidor(a) do imovel rural a
ser contemplado pelo Projeto Floresta+ Amazonia.

Possuir inscricdo do imovel rural no CAR e registro
analisado pelo OEMA ou 6rgdo competente em
uma das seguintes condigdes: “Analisado sem

pendéncias”; “Analisado sem pendéncias, passivel
de nova analise”; “Analisado, em conformidade

com a Lei n? 12.651/2012”; “Analisado, em
conformidade com a Lei n? 12.651/2012, passivel
de emissao de Cota de Reserva Ambiental”;

“Analisado, aguardando regularizagdo ambiental

(Lei n? 12.651/2012)"; “Analisado, em regularizacéo
ambiental (Lei n®12.651/2012)".

Os beneficiarios que apresentarem passivo
ambiental em APP poderdo aderir a modalidade
de Conservacdo desde que tenham aderido
ao Programa de Regularizacdo Ambiental ou
possuam Termo de Compromisso de Regularizacdo
Ambiental firmado junto ao 6rgédo estadual
competente e concomitantemente tenham aderido
e sejam selecionados para a modalidade Floresta+
Recuperacado.

Apresentar regularidade ambiental na RL da area,
possuindo no SICAR a situacao do CAR “Ativo” e a

situagdo da Reserva Legal “Aprovada”.

MEIO DE VERIFICACAO

Formulario de inscricao preenchido.

Documentag¢do anexada ao SICAR relativa
a propriedade ou posse do imoével a ser
disponibilizada pelo Estado'®.

Integragao e analise de dados do SICAR na
Plataforma Floresta+.

Integracéo e analise de dados do SICAR na
Plataforma Floresta+, consulta aos 6rgéos
estaduais competentes e integracdo de dados entre
modalidades do Projeto Floresta+ Amazonia.

Integracao e anélise de dados do SICAR na
Plataforma Floresta+.

9 Esta em desenvolvimento uma Plataforma digital do Projeto Floresta+ Amazonia

9 Medidas adicionais de verificagdo da posse ou propriedade poder&o ser adotadas pelo Projeto, se necessario.
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CRITERIO DE ELEGIBILIDADE MEIO DE VERIFICACAO

Possuir area maior ou igual a 1 (um) ha de
vegetacdo nativa excedente a Reserva Legal e a
Area de Preservacio Permanente no somatério

total, incluindo fragmentos de no minimo 0,5 ha,
na data da verificagdo dos critérios de elegibilidade
(selecéo dos beneficiarios).

Integracéo e analise de dados do SICAR na
Plataforma Floresta+ e calculo conforme

procedimento apresentado pelo Apéndice 2.

Integracdo de dados com o Sistema de Cadastro,
Arrecadacdo e Fiscalizacdo (SICAFI) do IBAMA e
com a base Autuacdes e Embargos do ICMBio. A
verificagcdo sera realizada a partir do Cadastro de
Pessoa Fisica (CPF) do beneficiario.

Nao possuir infracdo ambiental ou area
embargada, na data da verificagdo dos critérios de
elegibilidade(selegao dos beneficiarios).

Cruzamento espacial entre a geometria dos iméveis

N&o ter sobreposi¢cdo com area registrada como e os limites das areas de exclusdo: i) Tl conforme
sendo Terra Indigena (TI), Unidade de Conservagéao dados disponibilizados pela FUNAI; ii) UC conforme
(UC), exceto APA ou RPPN, e Floresta Publica do tipo dados disponibilizados no CNUC; iii) Florestas
BouC'. Publicas conforme dados disponibilizados no

Cadastro Nacional de Florestas Publicas do SFB.

Integragao e analise de dados do SICAR na
Plataforma Floresta+, integragdo de dados com o
Sistema de Cadastro, Arrecadagéo e Fiscalizagao
(SICAFI) do IBAMA e com a base Autuagdes e
Embargos do ICMBio. A verificagéo sera realizada a
partir do CPF do beneficiario.

Ndo possuir outro imovel rural em todo territério
nacional em descumprimento com a Lei de
Protecdo da Vegetacdo Nativa.

Assinatura do termo de adeséo, conforme os
meios disponibilizados, buscando assegurar que o
beneficiario tenha pleno conhecimento dos termos.

Concordar e se responsabilizar pelo cumprimento
do Termo de Adesdo da modalidade.

Adicionalmente, os critérios de elegibilidade serdao verificados nos ciclos de
monitoramento, conforme apresentado no presente documento em segao
especifica sobre o tema. Novas areas de exclusdo poderao ser definidas através
de estudos contendo mapas estaduais elaborados a partir de dados e fontes de

informacoes ja existentes e que tenham sido publicizados previamente a analise.

] - Floresta Publica A (FPA), que indica que a floresta possui dominialidade publica e uma destinagdo especifica; Il - Floresta Publica B
(FPB), que indica que a floresta possui dominialidade publica, mas ainda nao foi destinada a utilizagéo pela sociedade, por usuarios de
servigos ou bens publicos ou por beneficiarios diretos de atividades publicas; Ill - Floresta Publica C (FPC) séo as florestas com defini¢cao
de propriedade nao identificada pelo Servigo Florestal Brasileiro..
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Critérios de Priorizacao

Os critérios de priorizacao serdo empregados de forma a direcionar a aplicacdo da
modalidade para o alcance de seu objetivo geral, apenas caso haja maior demanda
de beneficiarios em relagdo aos recursos disponiveis. Os critérios de priorizagao

serao revisados anualmente, em momento anterior a chamada publica.

Os critérios sao determinados para priorizacao de areas e de perfil de beneficiarios.
Para cada categoria de critérios foi estipulado um peso que possibilitara a
criacdo de um ranqueamento de priorizacao e apoiara o processo de selecao dos

beneficiarios (Quadro 3 e Quadro 4).

Os critérios elencados para priorizagao de areas especificas séo:

Municipios prioritarios para ac¢des de prevencao, monitoramento e

controle do desmatamento;

Areas prioritarias para conservacdo da biodiversidade, utilizagéo
sustentavel e reparticdo de beneficios da biodiversidade brasileira ou

areas prioritarias para biodiversidade e recuperacao de vegetacao nativa;
Areas com alta densidade de pequenos iméveis rurais;

Integracdo com outras politicas publicas e projetos relacionados a

conservacao e recuperacao da vegetacao nativa.

A escolha desses critérios teve como premissa a identificagdo de areas com
maior pressdao de desmatamento e que ao mesmo tempo possuissem areas
de relevancia ambiental. Com isso prioriza-se a conservacdo de remanescentes
de vegetacao nativa, o que contribui para a manutencdo da conectividade da
estrutura da paisagem e toda uma cadeia de equilibrio ecoldgico associada a
manutenc¢do de habitats e fluxos génicos.
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A listagem dos municipios prioritarios para acdoes de prevencao, monitoramento

e controle do desmatamento consideram 0s seguintes aspectos'?:

Area total de floresta desmatada igual ou superior a 80 km?;

Area total de floresta desmatada nos ultimos trés anos igual ou superior
a 160 km?;

Aumento da taxa de desmatamento em pelo menos trés, dos ultimos

cinco anos;

Municipios prioritarios reingressados, que constam da lista de municipios
monitorados e sob controle e que atingirem desmatamento anual
superior a 40 km? no proximo periodo de monitoramento realizado pelo
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) por meio da iniciativa
PRODES.

No caso dos municipios com desmatamento monitorado e sob controle, os

aspectos considerados sao os seguintes:

Municipios que possuam 80% (oitenta por cento) de seu territério,
excetuada as Unidades de Conservacdao de dominio publico e terras
indigenas, com imoveis rurais devidamente monitorados por meio do
CAR, registrado no SICAR;

Municipios que mantiveram desmatamento inferior a 40 km? nos ultimos
quatro anos, verificado por meio do monitoramento realizado pelo INPE

por meio da iniciativa PRODES.

Normalmente, os municipios incluidos na lista dos que tém o desmatamento
monitorado e sob controle sdo aqueles que conseguiram atender aos critérios

previstos para a sua retirada da lista dos municipios prioritarios.

A forma de avaliagao dos critérios de priorizagao de area é apresentada no Quadro
3, a seguir:

12 Os critérios sdo estabelecidos pelo Decreto Federal 6.321/2007 e especificados na Portaria do MMA n°161 de 15 de abril de 2020.
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QUADRO 3:

Critérios geograficos de priorizacéo de area

CRITERIO DE
PRIORIZACAO

Imovel rural ter
mais de 50% de sua
area em municipios

prioritarios para

acOes de prevencao,
monitoramento

e controle do
desmatamento na

Amazonia Legal.

Imoével rural ter
mais de 50% de sua
area em municipios
com desmatamento

monitorado e sob
controle.

Imével rural ter mais
de 50% de sua area
em municipios em
areas prioritarias
para conservacao
da biodiversidade,
utilizacao
sustentavel e
reparticdo de
beneficios da
biodiversidade
brasileira ou areas
prioritarias para
biodiversidade e
recuperacdo de
vegetacdo nativa.

Areas com alta
densidade de
pequenos imoveis
rurais (de até 4 MF).

MEIO DE VERIFICACAO

Associagao espacial dos municipios oficialmente
listados pelo MMA em normativa especifica com
0 municipio do imével rural inscrito no Projeto.

Procedimento juntar (join) de tabelas. Sera necessaria
uma instancia no banco de dados da Plataforma do

Floresta+ com a listagem emitida pelo MMA para
cruzamento.

Associacdo espacial dos municipios oficialmente
listados pelo MMA em normativa especifica com
0 municipio do imével cadastrado no Projeto.

Procedimento juntar (join) de tabelas. Sera necessaria
uma instancia no Banco de Dados da Plataforma do

Floresta+ com a listagem emitida pelo MMA para
cruzamento.

Cruzamento espacial dos imoveis rurais elegiveis e as

Areas Prioritarias, conforme definidas pelo MMA em
normativa especifica.

Considerando o limite de UF e a extracdo do SICAR

dos imoveis abaixo de 4 MF, sera feita a analise
de densidade de iméveis por km?, utilizando-se o

algoritmo Kernel Density, implementado em diversas

analises espaciais.
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Os critérios elencados para priorizacao de beneficiarios elegiveis sdo:
Ser agricultor familiar inscrito no Cadastro Nacional da Agricultura
Familiar (CAF) ou possuir Declaracdao de Aptidao ao Programa Nacional
de Fortalecimento da Agricultura Familiar (DAP-PRONAF);

Ser proprietaria ou possuidora de imével rural do sexo feminino e ter

realizado a inscricao no Projeto'?;

Ser proprietario ou possuidor de imoével rural situado no entorno de UCs,
localizado no interior de zona de amortecimento de UCs, quando esta ja
estiver determinada em seu instrumento de criagcado, normativa especifica
ou Plano de Manejo ou, caso a zona de amortecimento ainda ndo tenha
sido identificada, dentro do raio de 3 (trés) km dos limites de uma UC.
Conforme a Lei n° 9.985/2000, este critério ndo devera ser aplicado aos
iméveis localizados no entorno das UCs das categorias Area de Protecdo
Ambiental (APA) e Reserva Particular do Patrimonio Natural (RPPN);

Ser proprietario ou possuidor de imoével rural localizado

predominantemente no interior de APA ou RPPN;

Ser proprietario ou possuidor de imoével rural situado em regides com

alta concentragdo de PIPCT;
Estar localizado no bioma Amazdnia, conforme IBGE (2019);

Possuir maior percentual de area com vegetacao nativa excedente de
Reserva Legal, conforme procedimentos de calculo apresentados pelo

Apéndice 2, em relacao a propriedade.

A forma de avaliagao dos critérios de priorizagao de beneficiarios € apresentada

no Quadro 4, a seguir:

3 Busca-se promover o equilibrio de distribuicdo do pagamento entre homens e mulheres, com objetivo de atingir no minimo 30% de mu-
Iheres proprietarias ou posseiras beneficiarias e no minimo 10% de mulheres em familias monoparentais.
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QUADRO 4:

Critérios de priorizacéo de beneficiarios

CRITERIO DE
PRIORIZACAO

Ser agricultor familiar,
inscrito no Cadastro
Nacional da Agricultura
Familiar (CAF) ou
possuir Declaracao
de Aptiddo ao
Programa Nacional
de Fortalecimento da
Agricultura Familiar
(PRONAF) (DAP-
PRONAF).

Ser proprietaria ou
possuidora de imoével
rural do sexo feminino

e ter realizado a

inscricao no Projeto.

Ser proprietario ou
possuidor de imédvel
rural situado no
entorno de Unidades
de Conservacdo.

MEIO DE VERIFICACAO

Consulta ao CAF ou ao Extrato DAP, relativo a
DAP-PRONAF, e integracéo das informagdes com a
Plataforma Floresta+.

Autodeclaracdo relativa ao género pelo
beneficiario(a) no momento da inscrigdo no Projeto
Floresta+ Amazonia.

Analise espacial, considerando zona de
amortecimento (ZA) determinada pelo instrumento
de criagdo, normativa especifica ou Plano de
Manejo da Unidade de Conservacgao ou, caso a ZA
ainda nao tenha sido identificada, dentro do raio
de 3 (trés) km dos limites de uma UC. Conforme
a Lei 9985/2000, este critério ndo devera ser
aplicado aos imdveis localizados no entorno das
UCs das categorias Area de Protecio Ambiental
(APA) e Reserva Particular do Patrimonio Natural
(RPPN). Fonte de informacdo: Cadastro Nacional de
Unidades de Conserva¢do (CNUC).
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PNUD - Social &
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Estratégia de
Igualdade de
Género do
PNUD. 2018-
2021 e Politica
de Género do
Fundo Verde
Para o Clima.

Lei Federal n>
9.985/2000,
Resolucdo
CONAMA ne-
428/2010.
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CRITERIO DE ~ NORMATIVA
PRIORIZACAO MEIO DE VERIFICAGAO PESO RELACIONADA
Ser proprietario ou
possuidor de imédvel

. Andlise espacial entre limite dos imoveis, APAs e
rural localizado . - . L
. RPPNs, conforme informagdes disponibilizadas 1 -
predominantemente no CNUC
no interior de APA ou ’
RPPN.

Analise espacial para confirmagao se o imovel
rural estd localizado dentro de um raio de
3 (trés) km dos limites de Terra Indigena

Ser proprietario ou Anélise es acialh(?ar:'qaocl:zgﬁi?r:a 40 se oimovel
possuidor de imdvel p .p ) ,9
. rural esta localizado no interior de zona de .
rural situado em . -, . Lei Federal n°
. amortecimento de UC, quando esta ja estiver 1

regices com alta determinada em seu instrumento de criagdo 6.001/1373.
concentracdo de € . - ) ¢ao,

PIPCT normativa especifica ou Plano de Manejo ou,

caso a ZA ainda nao tenha sido identificada,
dentro do raio de 3 (trés) km dos limites de

Reserva Extrativista (RESEX) e/ou Reserva de
Desenvolvimento Sustentavel.

Estar localizado no Cruzamento espacial entre limite dos imoéveis
. .. e dos Biomas IBGE (2019), disponibilizados em:
bioma Amazonia, https://www.ibge.gov.br/geociencias/cartas-e- 1
conforme IBGE - : B ) i )
2019) mapas/informacoes-ambientais/15842-biomas.

html?t=downloads

Possuir maior
percentual de area
com vegetacdo nativa
excedente de Reserva
Legal, conforme
procedimentos de
calculo apresentados
pelo Apéndice
02, em relagao a
propriedade.

Ranqueamento de excedente de RVN calculado

Critério de
dentro da RL.

desempate
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Estruturado Incentivo

O incentivo financeiro aos beneficiarios sera calculado com base na area de
cobertura vegetal nativa que exceda os requisitos legais, conforme definida pelos
critérios de elegibilidade e calculada através dos procedimentos apresentados
pelo Apéndice 2, a ser medida em hectares. Listam-se os detalhes da estrutura do

incentivo abaixo.

Estrutura do Incentivo: condicional a performance;

Tipo de incentivo: transferéncia ou depédsito bancario em contas de

depdsitos ou de pagamentos do beneficiario;

Pagamento: valor minimo de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)
por hectare de excedente de vegetacdo nativa, por ano. O valor do
pagamento anual é calculado a partir do valor base determinado para a
modalidade multiplicado pela area elegivel e inscrita no Projeto, medida
em hectares. Ao longo do Projeto, este valor podera ser alterado com
base em um ou mais dos seguintes critérios: disponibilidade de recursos,
numero total de beneficiarios e area total de excedente de vegetagao
nativa correspondente, custo de oportunidade da terra ou valores pagos
por outros projetos. O valor a ser pago sera divulgado nos Editais de

Chamada Publica;

Temporalidade da entrada de novos beneficiarios no programa:
janelas de adesao ao menos anuais por ciclo de pagamento, conforme

viabilidade de analise e disponibilidade orgamentaria;

Temporalidade de monitoramento: janelas de monitoramento

anual, estabelecidas em funcado do periodo de adesao do beneficiario
e considerando a disponibilidade e qualidade dos dados para

monitoramento;

Temporalidade do pagamento: janelas de pagamento anual, por um
periodo de até 4 (quatro) anos a depender do ano de admissao na
modalidade.
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O valor a ser pago sera divulgado nos Editais de Chamada Publica.

O orcamento para cada edital sera definido pela PMU, com apoio da PCU,
considerando a disponibilidade de recursos para a modalidade, a quantidade de
beneficiarios e a area abarcada pelo projeto em ciclos de pagamentos pretéritos,

quando aplicavel.

Mecanismo de Transferénciado
Incentivo

Os pagamentos serdao operacionalizados por uma instituicdo financeira apta a
realizar transferéncias pecuniarias para multiplos beneficiarios em diferentes
instituicdes financeiras, abrir contas de depdsitos ou de pagamentos, inclusive na

modalidade digital, de forma individual e em escala.

As responsabilidades da instituicdo financeira incluem: guardar os recursos
especificos sob administracdo do PNUD, oriundos do Fundo Verde para o Clima
para o projeto “Pagamentos por resultados de REDD+ por resultados alcancados
pelo Brasil no bioma Amazonia em 2014 e 2015”; disponibilizar os meios
operacionais necessarios; efetuar transferéncias financeiras para os beneficiarios;
e preparar relatorios gerenciais com informagdes sobre os pagamentos realizados
para fins de monitoramento e avaliagao, de acordo com especificagdes e formatos

a serem definidos com orienta¢cdes da PMU e sugestdes da PCU.

Outras responsabilidades da instituicdo financeira incluem: garantir os parametros
de seguranca e compliance, disponibilidade, acessibilidade e conectividade; estar
apta a abrir contas digitais e realizar os pagamentos igualmente através de
processos simples; apresentar sua capilaridade de acesso para que oS recursos
possam ser sacados conforme critério préprio dos beneficiarios; disponibilizar
relatorios detalhados de confirmacdo dos pagamentos, estes que deverao

permanecer disponiveis para consulta, download e impressao, a qualquer
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tempo pela PMU; garantir que os beneficiarios tenham acesso aos recursos
disponibilizados em suas contas, incluindo a utilizacdo de solu¢des alternativas para
pagamentos diretos caso necessarias; produzir relatérios e prover informagdes
sobre o desembolso de recursos, considerando desagregacao por sexo, sempre
que pertinente, para relatérios do projeto que demonstrem o cumprimento de
politicas do GCF e do PNUD.

Com vistas a promover a equidade de género e considerando boas praticas
relacionadas a programas de protecao social nacionais e internacionais, o Projeto
Floresta+ Amazonia definiu uma estratégia financeira para inclusao de género em
que ira priorizar a transferéncia bancaria em nome de uma mulher, sempre que
o imovel rural estiver registrado em nome de mais de um proprietario/possuidor.
Essa estratégia sera implementada no 12 ano do projeto, e sera revista apos a
avaliacado anual, de modo a incorporar ajustes nhecessarios para garantir o alcance

dos objetivos do projeto.

Difusao e Convocatoria

A convocatoria aos beneficiarios do Floresta+ Conservagao sera realizada por meio
de chamadas publicas e divulgacao a partir de multiplos canais. Os potenciais
interessados inscritos que cumprirem os critérios de elegibilidade receberdo
informacdes sobre as chamadas pelos meios de comunicacao estabelecidos pelo

projeto, incluindo a Plataforma Digital Floresta+.

Além da interacao via sistemas, é prevista intensa campanha de comunicacao
para apoiar a divulgacdo do Projeto Floresta+ Amazobnia, com base no Plano
de Comunicacao. O Plano pautara as atividades de comunicacao do projeto,
identificando os meios de comunicagao adequados para atingir grupos especificos

de beneficiarios e partes interessadas.
O apoio para a divulgacdo das acdoes do projeto e para a prospeccao de

beneficiarios no meio rural constitui-se como elemento fundamental. Sendo assim,

serao formadas parcerias com 6rgaos estaduais e instituicbes estratégicas, de
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diferentes segmentos das partes envolvidas, para planejar e realizar diagndésticos
e acdes para atender as necessidades do Projeto Floresta+ Amazonia referentes
a divulgacao, prospeccao e adesao de beneficiarios e a regularizagdo ambiental

dos imdveis rurais.

O Projeto contara, ainda, com estratégias especificas para promover o engajamento
e adesao de mulheres, inclusive chefes de familia monoparentais. Nesse caso
também serdo formadas parcerias com organizacodes locais relevantes na tematica
de apoio as mulheres. Além disso, todas as atividades de engajamento e adeséao ao
Projeto Floresta+ Amazénia deverao levar em conta as necessidades especificas de
mulheres, como a escolha de horarios e locais que permitam a maior participacao

deste pubico.

Processo para Qualificar, Verificar e
Selecionar Beneficiarios

Descreve-se as etapas do processo para qualificar, verificar e selecionar

beneficiarios:

PMU, com apoio da PCU, elabora edital de chamada publica contendo:
critérios de elegibilidade, critérios de priorizagdo, cronograma, valor de

pagamento e obrigacdes do beneficiario;

PAC faz sugestdes para o aprimoramento dos critérios de elegibilidade,

critérios de priorizacao, cronograma e obrigacoes do beneficiario;

PMU e PCU aprovam o edital;

PMU faz o lancamento do edital para sua divulgacao;

PCU e PMU articulam parcerias e campanhas de adesdo de potenciais
beneficiarios;

Potenciais beneficiarios se inscrevem no projeto, de forma autbnoma

ou com apoio de instituicbes parceiras, através do preenchimento de
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formularios que serdo disponibilizados ou através de uma plataforma

digital que contara com funcionalidades online e offline;

PMU realiza o cruzamento de dados com SICAR, SICAFI e outros
sistemas relevantes para a verificacdo do cumprimento dos critérios
de elegibilidade, com base nas informacdes disponiveis na Plataforma

Floresta+;

PMU, com apoio da PCU, gera lista de potenciais beneficiarios elegiveis,

por meio da Plataforma Floresta+;

PCU e PMU avaliam a disponibilidade financeira para pagamento dos
potenciais beneficiarios elegiveis;

Havendo necessidade, PMU, com apoio da PCU, aplica os critérios
de priorizacdo de area e de beneficiarios e gera a lista de potenciais

beneficiarios selecionados. Caso nao priorizado, o beneficiario sera

informado, quais os motivos e devidas justificativas;

Os potenciais beneficiarios inscritos recebem comunicacao via Plataforma
Floresta+ sobre sua aceitacdo ou ndo no Projeto Floresta+ Amazonia. Para
os selecionados serdo enviadas instru¢cdes para assinatura do termo de
adesao;

Caso os potenciais beneficiarios selecionados desistam de aderir ou nao
assinem o termo de adesao, e tenha havido priorizacao de beneficiarios,
a PMU fara o contato com o préoximo potencial beneficiario da fila,
conforme disponibilidade orgamentaria;

Beneficiarios assinam o termo de adesao;

PMU repassa a instituicdo financeira a lista de beneficiarios e suas

informacodes bancarias, por meio da Plataforma Floresta+;
Instituicdo financeira realiza o pagamento;

Os beneficiarios recebem comunicacao via Plataforma Floresta+ sobre a

efetivacdo de seus pagamentos em suas contas bancarias;

Instituicdo financeira gera relatério sobre os pagamentos feitos aos

beneficiarios e encaminha para PMU;
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A partir do segundo ano de adesédo, a PMU realiza um monitoramento
das areas participantes no Projeto e o cumprimento das clausulas do
termo de adesdo e gera uma lista atualizada a ser enviada a instituicao
financeira contendo as informacgdes dos beneficiarios em conformidade
e suas informacgdes bancarias. A PMU gera lista dos beneficiarios que nao

cumpriram com o Termo de Adesdo para exclusao na modalidade.

ObrigacOes dos Beneficiarios

Sao obrigacoes do beneficiario:

Manter a cobertura florestal da area disponibilizada ao projeto integra,

pelo periodo de adesao;

Quando necessario, conforme previsto na Lei de Prote¢ao da Vegetagao
Nativa, obter prévia autorizacdo do érgao ambiental competente para
realizar manejo florestal sustentavel, ou comunicar ao érgao ambiental

competente quando a autorizacao prévia for dispensavel;

Ndo possuir infracdo ambiental ou area embargada pelos érgdos do
SISNAMA;

Ndo possuir outro imével rural em descumprimento com a Lei de Protecao
da Vegetacdo Nativa;

Nao utilizar os recursos para praticas proibidas, conforme diretrizes

dispostas no Apéndice 3 e Termo de Adesao do beneficiario;

Informar ao Projeto qualquer alteracdo na posse ou propriedade do

imovel rural, no prazo de 30 (trinta) dias da transferéncia;

Permitir o acesso de pessoas designadas pelo Projeto Floresta+ Amazonia
ao imovel rural e facilitar seu trabalho de avaliacdo e monitoramento

sobre a area apoiada pelo Projeto;

Quando solicitado, apresentar documentagao tanto pessoal quanto do
imovel, atestando sua propriedade ou posse da area, atestando quanto
a veracidade e legalidade desta informacgéo, sob pena de rescisao do

Termo de Adesao;
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Quando solicitado, disponibilizar ao Projeto Floresta+ Amazénia
informacao sobre o estado da area apoiada pelo Projeto no prazo de 30

(trinta) dias;

Autorizar a Instituicdo Financeira que operacionalizara os pagamentos
a fornecer ao PNUD e ao Ministério do Meio Ambiente informacdes
referentes ao pagamento e operacao financeira, valendo-se da assinatura
no Termo de Adesdo do beneficiario como consentimento expresso
para a revelacao de informacdes de que trata esse dispositivo, ndo se
constituindo violacdo do dever de sigilo previsto na Lei Complementar
n2 105, de 10 de janeiro de 2001, que dispde sobre o sigilo das operacdes

de instituicdes financeiras.

Condicionantes adicionais poderao ser estabelecidas em edital de chamada
publica e no termo de adesao do beneficiario e serdo amplamente divulgadas
para ciéncia e compreensao do beneficiario. O ndo cumprimento das condi¢cdes

acima mencionadas resultara na exclusao de beneficiarios do Projeto.

Monitoramento

A instituicao financeira devera preparar relatérios gerenciais com informacgdes
sobre 0os pagamentos realizados, a data em que ocorreram e os valores repassa-
dos a cada beneficiario e saldos para pagamento, bem como informacoes agrega-
das e resumidas sobre os pagamentos para conferéncia e acompanhamento por
parte da equipe de gestdo do Projeto. A definicao especifica dos requisitos de

relatoria ocorrera no contexto da contratagéao da institui¢cao financeira responsavel.
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Objetivo

O monitoramento desta modalidade visa assegurar que os recursos do Projeto
serdo pagos apenas aos proprietarios e possuidores que cumprirem todos o0s
requisitos de elegibilidade e continuidade no Projeto desde o ingresso como
beneficiario até o fim do periodo de compromisso, seja pelo encerramento do
projeto, por decisdo do Projeto ou pela opgado de desligamento voluntario.

Relatorios

Serdo elaborados relatérios anuais com informagdes sobre o ingresso de novos
beneficiarios e sobre a conformidade dos beneficiarios selecionados nos anos
anteriores, em que deve ser garantido que existam informacdes de pagamentos
relativas as condicdes socioecondmicas e grupos de perfil dos beneficiarios. Esses
relatorios serao publicos e apresentarao as informacoes pertinentes a verificacao
do atingimento das metas, intermediaria e final, estabelecidas. As informacoes
digitais serao divulgadas através da Plataforma Floresta+ e, quando aplicavel,

com o uso de tecnologias de sistema de informacgdes geograficas web.

Estudos adicionais

Estudos adicionais poderdao ser contratados para avaliar os impactos sociais e

ambientais associados aos pagamentos realizados e as condicbes impostas pelo
Projeto Floresta+ Amazonia.

Conformidade

Os pagamentos anuais desta modalidade estao condicionados a verificacao de
que os beneficiarios selecionados mantiveram conformidade com os critérios de
elegibilidade, definidos no item 4.3, e com todas as demais condi¢des estabelecidas
no item 4.9 ou no termo de adesao a ser definido. A exemplo dos pagamentos, o
monitoramento tera periodicidade anual.

A conformidade com os requisitos referentes a conservacdo da vegetacdo nativa
nas areas participantes desta modalidade sera monitorada anualmente por meio
de imagens de satélite e solu¢cdes de sensoriamento remoto que permitam a

comprovacdo de que a cobertura de vegetacdo nativa esteja sendo mantida.

Manual Operativo do Projeto 62



Considerando que o monitoramento continuo das areas de vegetacao nativa é
um elemento fundamental para a efetiva implementacao da Lei de Protecao da
Vegetacdo Nativa, destaca-se que o processo de desenvolvimento desta solugao
buscara envolver o Servico Florestal Brasileiro (SFB), bem como os 6rgaos estaduais
competentes, e deve, sempre que possivel, contribuir para que suas ferramentas
e resultados possam ser assimilados pelo SICAR. De forma complementar, podera
ainda ocorrer verificagdo amostral em campo (in loco) da conformidade, com a

utilizacao de profissionais devidamente habilitados para esta funcao.

Uma melhor definicdo sobre as responsabilidades das diferentes instituicdes e
instancias envolvidas nesse processo esta prevista no Plano de Monitoramento
que podera ser ajustado a medida que a implementacdo do Projeto e a
estruturacao das ferramentas e rotinas necessarias avancem, seja no ambito do
SICAR, no contexto de implementacao do Projeto Floresta+ Amazdnia, ou huma

combinacdo desses elementos que atenda as necessidades envolvidas.

A conformidade com os demais requisitos de elegibilidade (ex.: situacdo regular
quanto ainfragdes ambientais), termos de adeséao e salvaguardas socioambientais,
também sera monitorada anualmente. No caso das salvaguardas socioambientais,
0s processos observarao as diretrizes e procedimentos estabelecidos pelos planos
de gestao social e ambiental.

O monitoramento da conformidade é apresentado em detalhes no Plano de

Monitoramento (Anexo 1).

Auditorias

A implementacdo desta modalidade podera ser auditada por amostragem ou
integralmente com suporte financeiro do Projeto e de acordo com as regras €
normas financeiras do PNUD e politicas de auditoria aplicaveis relacionadas aos
arranjos acordados no Acordo Master de Acreditagao (AMA, da sigla em inglés,
Accreditation Master Agreement). Os relatorios de auditoria do Projeto poderao,

caso solicitados, ser partilhados com a Secretaria do GCF.
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5.Floresta+ Recuperacao
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Caracteristicas Principais
da Modalidade

O Floresta+ Recuperacdo tem como objetivo promover a recuperacio de Areas
de Preservacao Permanente por meio de incentivos financeiros para pequenos
produtores rurais proprietarios e possuidores de pequenos imoéveis rurais,
localizados na Amazonia Legal, incentivando a conformidade desses imoéveis
rurais com a Lei de Protecdo da Vegetacao Nativa (Lei n® 12.651/2012). Busca-se
desenvolver e testar abordagens para a implementacao de esquemas baseados

em incentivos positivos para recuperacdo de servicos ambientais.

Pequeno produtor rural, proprietario ou possuidor de imével rural totalizando
até 4 modulos fiscais, com referéncia nos termos do item V, do artigo 32, da Lei de
Protecao da Vegetacao Nativa (Lei n? 12.651/2012), e que cumpra com os demais

critérios de elegibilidade descritos no item 5.3.

Recuperagcdo de areas particularmente sensiveis para processos ecologicos

importantes, incluidas areas de preservacao permanente.

O orcamento total para esta modalidade, que inclui custos de implementacao
e os pagamentos diretos aos beneficiarios, € de US$ 12.604.984,00, ou,

aproximadamente R$ 70,8 milhdes'.

4 Taxa de Cambio PNUD em dezembro/2021: R$/US$ 5.616 (PNUD, 2021).
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Logica de Implementacéo

O Floresta+ Recuperagao sera implementado considerando-se, no minimo, as
seguintes etapas:

Chamada publica e divulgacdo;

Cadastro dos interessados (potenciais beneficiarios);

Selecéo dos beneficiarios e adesao ao Projeto Floresta+ Amazoénia;
Pagamento aos beneficiarios;

Monitoramento e encerramento do ciclo anual de pagamento.

O Quadro 5 detalha as etapas de implementacdao da Modalidade Floresta+

Recuperacao em acdes e apresenta 0s seus responsaveis.

Manual Operativo do Projeto 66



QUADRO 5:
Etapas e acOes de implementacao da Modalidade Floresta+ Recuperacéo e
atribuicéo de responsaveis pela implementacéo

FASE ACAO RESPONSAVEL ENVOLVIDOS

Elaborag¢ao de um Edital de Chamada Publica, em
que devem constar os procedimentos e critérios PMU PCU e PAC
de elegibilidade e de priorizagao de areas.

Chamadas publicas por meio de edital divulgado
de acordo com o plano de comunicagéo (Anexo 4), PMU
particularmente nas areas prioritarias.

PCU, Orgaos
competentes'.

PCU, instituicao de
apoio aos proprietarios
PMU e possuidores (ex.:
cooperativas, sindicatos
e associagoes).

Desenvolvimento e implementacdo de estratégia
especifica para promover o engajamento e ade-
sao de mulheres, inclusive chefes de familia mo-
noparentais'®.

I.Chamada publica e divulgagao

PCU, 6rgéos
competentes, ATERs
e instituicdo de apoio
PMU aos proprietarios
possuidores (ex.
cooperativas, sindicatos
e associagoes).

Realizacdo de campanhas de divulgacdo e enga-
jamento de potenciais beneficiarios, conforme
estabelecido pelo Plano de Comunicacdo (Anexo
4) e Plano de apoio aos estados da Amazonia
Legal para a implementacdo do Projeto Floresta+
Amazonia (Anexo 7.)

PMU, PCU, érgaos
competentes, ATERs
e instituicdo de apoio

aos proprietarios

e possuidores (ex.

cooperativas, sindicatos
e associagoes).

Inscrigdo voluntaria, pelo potencial beneficiario,

por meio de formularios que serdo preenchidos Potencial
com o apoio do Projeto, quando necessario, e beneficiario

outros meios de inscricio em desenvolvimento'”.

I1. Cadastro dos potenciais beneficiarios

Acompanhamento das inscrigoes, com eventual
apoio do Projeto conforme previsto no Plano de
apoio aos estados, verificagao das informacoes PMU PCU
e pendéncias e formacdo de uma base de dados
cadastral.

'8 Orgdo estadual pertencente ao SINIMA, responsavel pelo CAR na Unidade Federativa.

6 As atividades de engajamento e adesdo de mulheres serdo realizadas, preferencialmente, em parceria com organizagdes locais rele-
vantes na tematica de apoio as mulheres e deverao ser considerados horarios e locais que permitam a maior participagao de mulheres.

7 Esta em desenvolvimento uma Plataforma digital do Projeto Floresta+ Amazonia.
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FASE

III1. Selecao dos beneficiarios e adesdo ao projeto

IV. Pagamento aos beneficiarios

ACAO

Verificagao referente aos critérios de
elegibilidade e de priorizacao.

Selecao de potenciais beneficiarios de acordo
com os critérios de priorizacdo.

Notificagado aos potenciais beneficiarios
selecionados sobre a selecéo e instrugdes
para conclusdo da adesao ao Projeto, através
da Plataforma digital do Projeto Floresta+
Amazobnia ou através das informagoes de
contato fornecidas no momento da inscricdo.

Sensibilizagdo, esclarecimento de duvidas e
apoio aos potenciais beneficiarios quanto a
adesdo ao Projeto.

Finalizacdo da inscricdo e adesdo ao Projeto
Floresta+ Amazonia, incluindo a assinatura do
termo de adesdo’.

Envio da lista de beneficiarios e informacoes de
ordem de pagamentos a instituicdo financeira,
responsavel pelas transferéncias pecuniarias.

Execucdo da ordem de pagamentos e
notificacdo ao Projeto Floresta+ Amazodnia
sobre os pagamentos realizados.

Informe aos beneficiarios sobre a realizagdo
dos pagamentos da disponibilizacdo dos
recursos financeiros, por meio da Plataforma
digital do Projeto Floresta+ Amazonia ou
através das informagdes de contato fornecidas
no momento da inscricao.

Divulgacao publica da lista de beneficiarios no
site do Projeto.
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RESPONSAVEL

PMU

PMU e PCU

PMU

PMU e PCU

Potencial
beneficiario

PMU

Instituicao
financeira

PMU

PMU

ENVOLVIDOS

PCU

PB, se necessario

PCU, 6rgaos
competentes, ATERs
e Instituicdo de apoio
aos proprietarios
possuidores (ex.

cooperativas, sindicatos
e associagoes).

Orgéos competentes,
ATERs e Instituicdo de
apoio aos proprietarios
possuidores (ex.:
cooperativas, sindicatos
e associagoes).

PMU e PCU

Instituicdo financeira

PMU

PCU

PMU e PCU

'8 Estao previstas diversas iniciativas tais como videos explicativos, campanhas em redes sociais, mutirdes de cadastro e spots de radio,
mais bem detalhadas no Plano de comunicagao que estara articulado com o plano de engajamento de atores (stakeholder engagement plan).
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FASE

V. Monitoramento e
encerramento do ciclo anual de

pagamento

ACAO RESPONSAVEL

Cumprimento das exigéncias do Projeto,

. 9 Beneficiario
conforme determinado no Termo de Adesao.

Monitoramento do cumprimento das exigéncias
do Projeto pelos beneficiarios, conforme PMU
determinadas no Termo de Adesao.

Exclusdo de beneficiarios para os novos ciclos

de pagamento em caso de descumprimento

das obrigagbes do Termo de Adeséo (quando
aplicavel).

PMU

ENVOLVIDOS

PMU e Bené€ficiarios

PCU

PCU e Beneficiarios

De forma resumida, a Figura 4 ilustra o Fluxo de implementagdo da Modalidade

Floresta+ Recuperacao.
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FIGURA 4:
Fluxo de implementacédo da Modalidade Floresta+ Recuperacao
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Critérios de Elegibilidade

Os critérios de elegibilidade listados abaixo definem o publico-alvo da Modalidade
Floresta+ Recuperacao e serao aplicados, conforme seus métodos de verificacao,
para a selecao dos beneficiarios:

Ter realizado o cadastro de interesse de participagao no Projeto, por meio
da plataforma online do Projeto Floresta+ Amazénia, ou por formulario
especifico a ser disponibilizado;

Ser proprietario(a) ou possuidor(a) do imével rural a ser contemplado
pelo Projeto Floresta+ Amazonia;

Ter realizado a inscricdo do imével rural a ser contemplado pelo Projeto
Floresta+ no CAR na condicao de proprietario ou possuidor rural;

Nao deter, a qualquer titulo, area maior do que 4 (quatro) médulos fiscais;
Nao possuir infragdo ambiental, além de APP a ser recuperada;

Nao possuir em todo territdério nacional outro imével rural em
descumprimento com a Lei de Protecdo da Vegetacdo Nativa;

Concordar e se responsabilizar pelo cumprimento do Termo de Adesao
da modalidade.

Foto: Acerve \
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O imovel rural designado pelo beneficiario para ser contemplado pelo Projeto

Floresta+ deve:

Estar localizado na Amazonia Legal;

Possuir inscricao no CAR e o registro analisado e validado pelo OEMA ou

O6rgdo competente;
Constar no SICAR com a situacdo do CAR “Ativo”;

Possuir inscricdo da area no CAR e registro analisado pelo 6rgao
competente em uma das seguintes condicdes: “Analisado sem
pendéncias”; “Analisado sem pendéncias, passivel de nova analise”;
“Analisado, em conformidade com a Lei n? 12.651/2012”; “Analisado, em
conformidade com a Lei n? 12.651/2012, passivel de emissdao de Cota
de Reserva Ambiental”’; “Analisado, em regularizagdo ambiental (Lei
n®12.651/2012)”;

Apresentar regularidade ambiental na Reserva Legal, constando no SICAR

a situacao da Reserva Legal “Aprovada”;

Ter aderido ao Programa de Regularizacdao Ambiental ou possuir Termo

de Compromisso de Regularizacdo Ambiental firmado junto ao o6rgao
estadual competente;

Possuir, na data de entrada no Projeto, area minima de 1 ha (um hectare)

de passivo de APP, composta por fragmentos de, no minimo, 0,5 ha;

Nao ter sobreposicdo com area registrada como sendo Terra Indigena,
Unidade de Conservacao, exceto APA ou RPPN, e Floresta Publica do tipo

B ou C'9.

° | - Floresta Publica A (FPA), que indica que a floresta possui dominialidade publica e uma destinag&o especifica; |l - Floresta Publica B
(FPB), que indica que a floresta possui dominialidade publica, mas ainda nao foi destinada a utilizagéo pela sociedade, por usuarios de
servigos ou bens publicos ou por beneficiarios diretos de atividades publicas; Ill - Floresta Publica C (FPC) séo as florestas com defini¢cao
de propriedade nao identificada pelo Servigo Florestal Brasileiro.
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O Quadro 6 a seguir orienta a verificacdo dos critérios de elegibilidade para o

ingresso dos beneficiarios na Modalidade Floresta+ Recuperacao.

QUADRO 6:
Orientacdes para a verificacdo dos critérios de elegibilidade dos
beneficiarios da Modalidade Floresta+ Recuperacao

CRITERIO DE ELEGIBILIDADE MEIO DE VERIFICACAO

Ter realizado o cadastro de interesse de
participagao no Projeto, por meio da plataforma
online do Projeto Floresta+ Amazonia ou por

formulario a ser disponibilizado?°.

Formulario de inscricao preenchido.

Documentacdo anexada ao SICAR relativa a
propriedade ou posse do imével a ser disponibi-
lizada pelo Estado?'.

Ser proprietario(a) ou possuidor(a) do imével rural a
ser contemplado pelo Projeto Floresta+ Amazonia.

Nao possuir, a qualquer titulo, area maior do que
4 (quatro) MF. Caso possua mais de um registro no Integracéo e andlise de dados do SICAR na
SICAR, a area total registrada (soma dos registros) Plataforma Floresta+.

ndo devera exceder os 4 (quatro) MF.

Possuir inscricdo do imovel rural no CAR e registro
analisado pelo OEMA ou 6rgdo competente em
uma das seguintes condi¢des: “Analisado sem

pendéncias”; “Analisado sem pendéncias, passivel
de nova analise”; “Analisado, em conformidade
com a Lei n? 12.651/2012”; “Analisado, em
conformidade com a Lei n? 12.651/2012, passivel
de emissao de Cota de Reserva Ambiental”;
“Analisado, aguardando regularizagdo ambiental

(Lei n? 12.651/2012)"; “Analisado, em regularizagéo

ambiental (Lei n®12.651/2012)".

Integracéo e analise de dados do SICAR na
Plataforma Floresta+.

Apresentar a situacdo da Reserva Legal “Aprovada” Integracéo e andlise de dados do SICAR na
no SICAR. Plataforma Floresta+.
Ter aderido ao Programa de Regularizagdo Integragdo e analise de dados do SICAR na
Ambiental (PRA) ou possuir Termo de Compromisso Plataforma Floresta+, consulta aos ¢rg&os
de Regularizagdo Ambiental firmado junto ao érgéo estaduais competentes e integracdo de dados entre
estadual competente. modalidades do Projeto Floresta+ Amazonia.

20 Esta em desenvolvimento uma Plataforma Digital Floresta+ Amazonia.
2 Medidas adicionais de verificagio da posse ou propriedade poderao ser adotadas pelo Projeto, se necessario.
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CRITERIO DE ELEGIBILIDADE

Possuir, na data de entrada no Projeto, area
minima de 1 ha (um hectare) de passivo de APP,
composta por fragmentos de no minimo 0,5 ha.

N&o possuir infracdo ambiental, além de APP a
ser recuperada, na data da verificagao dos
critérios de elegibilidade (selegdo dos
beneficiarios).

Nao ter sobreposi¢cdo com area registrada como
sendo Terra Indigena (TI), Unidade de Conservagao
(UC), exceto APA ou RPPN e Floresta Publica do tipo

Bou C.

Concordar e se responsabilizar pelo cumprimento
do Termo de Adesdao da modalidade.

Adicionalmente, os critérios de elegibilidade serdo verificados nos ciclos de
monitoramento, conforme apresentado no presente documento em segao
especifica sobre o tema. Novas areas de exclusao poderao ser definidas através
de estudos sobre eventuais riscos que contenham mapas estaduais elaborados
a partir de dados e fontes de informacdes ja existentes e que tenham sido

publicizadas previamente a analise.
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MEIO DE VERIFICACAO

Integracao e analise de dados do SICAR na
Plataforma Floresta+.

Integracdo de dados com o Sistema de Cadastro,
Arrecadacdo e Fiscalizacdo (SICAFI) do IBAMA e
com a base Autuagdes e Embargos do ICMBio. A
verificagdo sera realizada a partir do Cadastro de
Pessoa Fisica (CPF) do beneficiario.

Cruzamento espacial entre a geometria dos imdveis
e os limites das areas de exclusédo: i) Tl conforme
dados disponibilizados pela FUNAI; ii) UC conforme

dados disponibilizados no CNUC; iii) Florestas
Publicas conforme dados disponibilizados no
Cadastro Nacional de Florestas Publicas do SFB.

Assinatura do termo de adesé&o, conforme os
meios disponibilizados, buscando assegurar que o
beneficiario tenha pleno conhecimento dos termos.
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Critérios de Priorizacao

Os critérios de priorizacdo serdo empregados de forma a direcionar a aplicacao

da modalidade para o alcance de seu objetivo geral. Os critérios sdao determina-
dos para priorizacéo de areas e de perfil de beneficiarios.

Para a priorizagcao de areas para a Modalidade Floresta+ Recuperagcdo devem ser
considerados os seguintes aspectos:

Areas que mantenham consonancia com demais estratégias que estejam
em andamento na Amazbnia, estabelecendo sinergia entre acodes
existentes e o Projeto Floresta+ Amazbnia, devendo ampliar o impacto
da Modalidade Floresta+ Recuperacao;

A dispersdao dos fragmentos de areas elegiveis e dos beneficiarios
aumentam os custos de assisténcia técnica e monitoramento, podendo
inviabilizar a efetividade da implementacao da Modalidade Floresta+
Recuperacdo. A selegcdo/existéncia de imdveis rurais proximos, em areas
concentradas, como, por exemplo, em uma bacia hidrografica especifica,
proporciona maior efetividade e reducao dos custos da recuperacao e
melhora a efetividade de seu monitoramento, ampliando o impacto da
Modalidade Floresta+ Recuperacado.
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Foto: Acervo Embrapa

Para cada critério, para priorizacao de beneficiarios, foi estipulado um peso que
possibilitara a criacao de um ranqueamento de priorizagao e apoiara o processo

de selecdo dos beneficiarios, conforme listado no Quadro 7 abaixo.

Os critérios elencados para priorizagao de beneficiarios elegiveis sao:

Ser agricultor familiar, inscrito no Cadastro Nacional da Agricultura Familiar
ou possuir Declaracao de Aptiddao ao Programa Nacional de Fortalecimento

da Agricultura Familiar;

Ser proprietaria ou possuidora de imoével rural, do sexo feminino e ter

realizado a inscricdo no Projeto??;

Possuir imével rural situado no entorno de Unidades de Conservacgéo,
localizado no interior de zona de amortecimento de UC, quando esta ja

estiver determinada em seu instrumento de criagao, normativa especifica

2 Busca-se promover o equilibrio de distribuigdo do pagamento entre homens e mulheres com objetivo de atingir, no minimo, 30% de
mulheres beneficiarias e, no minimo, 10% de mulheres em familias monoparentais beneficiarias.
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ou Plano de Manejo, ou, caso a zona de amortecimento ainda n&o tenha

sido identificada, dentro do raio de 3 (trés) km dos limites de uma UC.

Conforme a Lei n° 9.985/2000, este critério ndo devera ser aplicado aos

iméveis localizados no entorno das UCs das categorias Area de Protecdo

Ambiental e Reserva Particular do Patrimonio Natural;

Possuir imovel rural localizado predominantemente no interior de APA ou

RPPN. Possuir imével rural situado em regides com alta concentragédo de

PIPCT;

Estar localizado no bioma Amazénia, conforme IBGE (2019).

A forma de avaliacao dos critérios de priorizacao de beneficiarios é apresentada

no Quadro 7 a seguir.

QUADRO 7:
Critérios de priorizacdo de beneficiarios

CRITERIO DE

PRIORIZACAO MEIO DE VERIFICACAO

Ser agricultor
familiar inscrito no
Cadastro Nacional

da Agricultura

Famll.lar (CAF) 09 Consulta ao CAF ou ao Extrato DAP, relativo a
possuir Declaracao

de Aptidio ao DAP-PRONAF, e integracdo das informacdes com a
Programa Nacional Plataforma Floresta-+.
de Fortalecimento da
Agricultura Familiar
(PRONAF) (DAP-
PRONAF).
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PESO

NORMATIVA
RELACIONADA

Lei n°®
11.326/2006;
Decreto n°
9.064, de 31
de maio, de
2017; Decreto
n? 10.688,
em 26 de
abril de 2021;
Portaria MAPA
n° 523 de 24
de agosto de
2018; Portaria
MAPA n° 128
de 4 de junho
de 20109.
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CRITERIO DE
PRIORIZACAO

Ser proprietaria
ou possuidora de
imovel rural, do
sexo feminino e ter
realizado a inscricdao

no Projeto.

Ser proprietario ou
possuidor de imdvel
rural situado no
entorno de Unidades
de Conservacao.

Ser proprietario ou
possuidor de mével
rural localizado
predominantemente
no interior de APA
ou RPPN.

Ser proprietario
ou possuidor
de imével rural
situado em regides
com alta concen-
tracdo de Povos
Indigenas e Povos
e Comunidades
Tradicionais.

Estar localizado no
bioma Amazonia,
conforme IBGE

(2019).

MEIO DE VERIFICACAO

Autodeclaracgao relativa ao género pelo beneficiario
no momento da inscricdo no Projeto Floresta+
Amazonia.

Anadlise espacial, considerando ZA determinada
pelo instrumento de criagdo, normativa especifica
ou Plano de Manejo da UC, ou, caso a zona de
amortecimento ainda nao tenha sido identificada,
dentro do raio de 3 (trés) km dos limites de uma
UC. Conforme a Lei 9985/2000, este critério ndo
devera ser aplicado aos imoveis localizados no
entorno das UCs das categorias APA e RPPN. Fonte
de informacdo: Cadastro Nacional de Unidades de
Conservacdo (CNUC).

Analise espacial entre limites dos iméveis, APAs e
RPPNs, conforme informagdes disponibilizadas no

CNUC.

Analise espacial para confirmacgéo se o imével rural
esta localizado dentro de um raio de 3 (trés) km dos

limites de Terra Indigena homologada;

Cruzamento espacial entre limite dos imoveis
e dos Biomas IBGE (2019), disponibilizados em:
https://www.ibge.gov.br/geociencias/cartas-e-

mapas/informacoes-ambientais/15842-biomas.
htmI?t=downloads
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NORMATIVA
RELACIONADA

Politica de
salvaguardas
do PNUD
- Social &
Environmental
Standards
(SES),
Estratégia de
Igualdade de
Género do
PNUD 2018-
2021 e Politica
de Género do
Fundo Verde
Para o Clima.

Lei Federal n*
9.985/2000,
Resolucdo
CONAMA n°
428/2010.

Lei Federal ne
6.001/1973
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Estruturado Incentivo

O incentivo financeiro aos beneficiarios sera calculado com base na Area de
Preservacao Permanente a ser recuperada, conforme definida pelos critérios de

elegibilidade, a ser medida em hectares.

Listam-se os detalhes da estrutura do incentivo, abaixo:

Estrutura do Incentivo: condicional a performance.

Tipo de incentivo: transferéncia ou depdsito bancario em contas de

depositos ou de pagamentos do beneficiario.

Pagamento: valor de, no minimo, R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por
hectare de Area de Preservacdo Permanente a ser recuperada, por ano. O
valor do pagamento anual é calculado a partir do valor base determinado
para a modalidade multiplicado pela area elegivel e inscrita no Projeto,
medida em hectares. Ao longo do Projeto, este valor podera ser alterado
com base em um ou mais dos seguintes critérios: disponibilidade de
recursos, numero total de beneficiarios, area total a ser recuperada, a ser
beneficiada pelo projeto, ou valores pagos por outros projetos. O valor a

ser pago sera divulgado nos Editais de Chamada Publica.
Temporalidade da entrada de novos beneficiarios no programa:
janelas de adesao ao menos anuais por ciclo de pagamento, conforme
viabilidade de analise e disponibilidade orgamentaria.

Temporalidade de monitoramento: janelas de monitoramento
anual, estabelecidas em funcao do periodo de adesao do beneficiario e
considerando a disponibilidade de dados para monitoramento.
Temporalidade do pagamento: janelas de pagamento anual, por um

periodo de até 4 (quatro) anos a depender do ano de admissdo na
modalidade.

O orgcamento para cada edital sera definido pela PMU, com apoio da PCU,

considerando a disponibilidade de recursos para a modalidade e a quantidade de
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beneficiarios e area abarcada pelo Projeto em ciclos de pagamentos pretéritos,

quando aplicavel.

Incentivos na forma de assisténcia técnica e extensdo rural, provisdo de
insumos para recuperagcdo da vegetacdo nativa, bem como outras atividades
de capacitacdo e extensao rural associadas, serdo considerados buscando
estabelecer parcerias com outras iniciativas em andamento na Amazonia. Serao
promovidos diagndsticos, mapeamento de potenciais parcerias e planejamento
de acdes para atender as necessidades da Modalidade Floresta+ Recuperacéao e

sua adequada implementacao.

Mecanismo de Transferéncia
do Incentivo

Os pagamentos serdo operacionalizados por uma instituicdo financeira apta a
realizar transferéncias pecuniarias para multiplos beneficiarios em diferentes
instituicoes financeiras, abrir contas de depdsitos ou de pagamentos, inclusive na

modalidade digital, de forma individual e em escala.

As responsabilidades da instituicdo financeira incluem: guardar os recursos
especificos sob administracao do PNUD, oriundos do Fundo Verde para o Clima
para o projeto “Pagamentos por resultados de REDD+ por resultados alcancados pelo
Brasil no bioma Amazénia em 2014 e 2015, disponibilizar os meios operacionais
necessarios, efetuar transferéncias financeiras para os beneficiarios e preparar
relatérios gerenciais com informagdes sobre os pagamentos realizados para fins
de monitoramento e avaliagdo, considerando desagregacao por sexo, sempre
que pertinente, de acordo com especificagdes e formatos a serem definidos com

orientacdes da PMU e sugestdes do PCU.

Outras responsabilidades da instituicao financeira incluem: garantir os parametros

de segurancga, compliance, disponibilidade, acessibilidade e conectividade; estar apta
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a abrir contas digitais e realizar os pagamentos igualmente através de processos
simples; apresentar sua capilaridade de acesso para que 0s recursos possam
ser sacados conforme critério proprio dos beneficiarios; disponibilizar relatérios
detalhados de confirmacdo dos pagamentos, esses que deverao permanecer
disponiveis para consulta, download e impressao, a qualquer tempo pela PMU;
garantir que os beneficiarios tenham acesso aos recursos disponibilizados,
incluindo a utilizacdo de solugdes alternativas para pagamentos diretos, caso
necessario; produzir relatérios e prover informagdes sobre o desembolso de
recursos para relatérios do projeto que demonstrem o cumprimento de politicas
do GCF e do PNUD.

Com vistas a promover a equidade de género e considerando boas praticas
relacionadas a programas de protecao social nacionais e internacionais, o Projeto
Floresta+ Amazonia definiu uma estratégia financeira para inclusao de género em
que ira priorizar a transferéncia bancaria em nome de uma mulher, sempre que
o imovel rural estiver registrado em nome de mais de um proprietario/possuidor.
Esta estratégia sera implementada no 12 ano do projeto e sera revista apos a
avaliacao anual, de modo a incorporar ajustes necessarios para garantir o alcance

dos objetivos do projeto.

Difusao e Convocatoria

A convocatéria aos beneficiarios do Floresta+ Recuperagdo sera realizada
por meio de chamadas publicas e divulgacao a partir de multiplos canais. Os
proprietarios ou possuidores de imoéveis rurais que cumprirem com 0s critérios
de elegibilidade receberdo informacdes sobre as chamadas pelos meios de
comunicagao estabelecidos pelo Projeto, incluindo a Plataforma digital Floresta+.
Além da interagao via sistemas, é prevista intensa campanha de comunicagao
para apoiar a divulgacdo do Projeto Floresta+ Amazdnia, com base no Plano
de Comunicagao (Anexo 4). O Plano pautara as atividades de comunicagao do
Projeto, identificando os meios de comunicagdo adequados para atingir grupos

especificos de beneficiarios e partes interessadas.
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O apoio para a divulgacao das ac¢des do Projeto e para a prospeccéao de beneficiarios
no meio rural constitui-se como elemento fundamental. Sendo assim, serdo
formadas parcerias com 6rgaos estaduais € instituicdes estratégicas, de diferentes
segmentos das partes envolvidas, para planejar e realizar diagnosticos e acdes
para atender as necessidades do Projeto referentes a divulgacdo, prospeccéo e

adesao de beneficiarios e a regularizacao ambiental dos iméveis rurais.

O Projeto contara, ainda, com estratégias especificas para promover o engaja-
mento e adesao de mulheres, inclusive chefes de familia monoparentais. Nesse
caso, também serdo formadas parcerias com organiza¢des locais relevantes na
tematica de apoio as mulheres. Além disso, todas as atividades de engajamento
e adesdo ao Projeto Floresta+ Amazonia deverdo levar em conta as necessidades
especificas de mulheres, como a escolha de horarios e locais que permitam a

maior participacao deste pubico.

Processo para Qualificar, Verificar e
Selecionar Beneficiarios

Descreve-se as etapas do processo para qualificar, verificar e selecionar

beneficiarios:

PMU, com apoio da PCU, elabora edital de chamada publica contendo:
critérios de elegibilidade, critérios de priorizagdo, cronograma, valor de

pagamento e obrigacdes do beneficiario;

PAC faz sugestdes para o aprimoramento dos critérios de elegibilidade,

critérios de priorizagao, cronograma e obrigagdes do beneficiario;
PMU e PCU aprovam o edital;
PMU faz o lancamento do edital para sua divulgacao;

PCU e PMU articulam parcerias e campanhas de adesdo de potenciais

beneficiarios;
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Potenciais beneficiarios se inscrevem no Projeto, de forma autébnoma
ou com apoio de instituicbes parceiras, através do preenchimento de
formularios que serao disponibilizados ou através de uma plataforma

digital que contara com funcionalidades online e offline;

PMU realiza o cruzamento de dados com SICAR, SICAFI e outros sistemas
relevantes para a verificagdo do cumprimento dos critérios de elegibilidade,

com base nas informacodes disponiveis na Plataforma Floresta+;

PMU, com apoio da PCU, gera lista de potenciais beneficiarios elegiveis,

por meio de informacdes da Plataforma Floresta+;

PCU e PMU avaliam a disponibilidade financeira para pagamento dos
potenciais beneficiarios elegiveis;

Havendo necessidade, PMU, com apoio da PCU, aplica os critérios
de priorizacdo de area e de beneficiarios e gera a lista de potenciais
beneficiarios selecionados. Caso nao priorizado, o beneficiario sera
informado, quais os motivos e devidas justificativas;

Os potenciais beneficiarios inscritos recebem comunicacdo através
das informagbes de contato fornecidas na inscricdo ou via Plataforma
Floresta+ sobre sua selecao, ou nao, pelo Projeto Floresta+ Amazénia.
Para os selecionados seréao enviadas instru¢des para assinatura do termo
de adesao;

Caso os potenciais beneficiarios selecionados desistam de aderir ou ndao
assinem o termo de adeséo e tenha havido priorizacao de beneficiarios,
a PMU fara o contato com o préximo potencial beneficiario da fila,

conforme disponibilidade orcamentaria;
Beneficiarios assinam o termo de adesé&o;

PMU repassa a instituicdo financeira a lista de beneficiarios e suas

informacgdes bancérias, por meio da Plataforma Floresta+;
Instituicdo financeira realiza o pagamento;

Os beneficiarios recebem comunicacdo através das informacoes de
contato fornecidas na inscricdo ou via Plataforma Floresta+ sobre a

efetivacdo de seus pagamentos em suas contas bancarias;
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Instituicdo financeira gera relatorio sobre os pagamentos feitos aos
beneficiarios e encaminha para PMU;

A partir do segundo ano de adesdo, a PMU realiza um monitoramento das
areas do Projeto, e gera uma lista atualizada a ser enviada a instituicao
financeira contendo as informacdes dos beneficiarios em conformidade
e suas informacgdes bancarias. PMU gera lista de beneficiarios que nao

cumpriram com o Termo de Adesdo para exclusao na modalidade.

ObrigacOes dos Beneficiarios

Sao obrigacdes do beneficiario:

Promover a recuperacao da Area de Preservacdo Permanente, conforme

determinado no Termo de Adesao;
Nao cometer infracdo ambiental;

Nao utilizar os recursos para praticas proibidas, conforme diretrizes

dispostas no Apéndice 3 e contrato de ades&o do beneficiario;

Informar ao Projeto qualquer alteracao na posse ou propriedade do

imével rural no prazo de 30 (trinta) dias da transferéncia;

Permitir o acesso de pessoas designadas pelo Projeto Floresta+ Amazonia

ao imovel rural e facilitar seu trabalho de avaliacdo e monitoramento
sobre a area apoiada pelo Projeto;

Quando solicitado, apresentar documentacdo, tanto pessoal quanto
do imével, atestando sua propriedade ou posse da area, atestando
a veracidade e legalidade desta informacdao sob pena de rescisao do
presente Termo de Adesao;

Quando solicitado, disponibilizar ao Projeto Floresta+ Amazbnia a
informagéao sobre o estado da area apoiada pelo Projeto no prazo de 30

(trinta) dias;
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Autorizar a Instituicdo Financeira que operacionalizara os pagamentos
a fornecer ao PNUD e ao Ministério do Meio Ambiente informacoes
referentes ao pagamento e operacao financeira, valendo-se da assinatura
no Termo de Adesdo do beneficiario como consentimento expresso
para a revelacado de informacdes de que trata este dispositivo, ndo se
constituindo violacdo do dever de sigilo previsto na Lei Complementar
n2 105, de 10 de janeiro de 2001, que dispde sobre o sigilo das operagoes

de instituicdes financeiras.

Condicionantes adicionais poderdo ser estabelecidas em edital de chamada
publica e no termo de adesao do beneficiario e serdo amplamente divulgadas
para ciéncia e compreensao do beneficiario. O ndo cumprimento das condi¢cdes

acima mencionadas resultara na exclusao de beneficiarios do projeto.

Monitoramento

A Instituicado Financeira devera preparar relatorios gerenciais com informacoes
sobre 0s pagamentos realizados, a data em que ocorreram e 0s valores repassa-
dos a cada beneficiario e saldos para pagamento, bem como informagdes agrega-
das e resumidas sobre os pagamentos para conferéncia e acompanhamento
por parte da equipe de gestao do Projeto. A definicao especifica dos requisitos
de relatoria ocorrerd no contexto da contratacdo da instituicdo financeira

responsavel.
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Objetivo

O monitoramento desta modalidade visa assegurar que os recursos do Projeto
serdo pagos apenas aos proprietarios e possuidores que cumprirem todos o0s
requisitos de elegibilidade e continuidade no Projeto desde o ingresso como
beneficiario até o fim do periodo de compromisso, seja pelo encerramento do

Projeto ou pela op¢ao de desligamento voluntario.

Relatérios

Serdo elaborados relatérios anuais com informagdes sobre o ingresso de novos
beneficiarios e sobre a conformidade dos beneficiarios selecionados nos anos
anteriores, em que deve ser garantido que existam informag¢des de pagamentos
relativas as condigdes socioecondmicas e grupos de perfil dos beneficiarios. Esses
relatorios serao publicos e apresentarao as informacodes pertinentes a verificagcao
do atingimento das metas, intermediaria e final, estabelecidas. As informacoes
digitais serdo divulgadas através da Plataforma Floresta+ e, quando aplicavel,

com o uso de tecnologias de sistema de informagdes geograficas web.
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Estudos adicionais

Estudos adicionais poderdao ser contratados para avaliar os impactos sociais e

ambientais associados aos pagamentos realizados e as condicbes impostas pelo
Projeto Floresta+ Amazonia.

Conformidade

Os pagamentos anuais desta modalidade estao condicionados a verificacado se
os beneficiarios selecionados mantiveram conformidade com os critérios de
elegibilidade, definidos no item 5.3, e com todas as demais condi¢des, estabelecidas
no 5.9 ou no termo de adesao a ser definido. A exemplo dos pagamentos, o

monitoramento tera periodicidade anual.

Os métodos de monitoramento da conformidade com os requisitos referentes
a recuperacdo das Areas de Preservacio Permanente deverdo considerar o
tamanho minimo para a elegibilidade, a periodicidade desta acado (anual) e os

critérios definidos pelo Projeto Floresta+ Amazonia.

O Projeto ira explorar o uso e a combinagao de solu¢gdes baseadas em imagens
de satélite e Sistema de Informacao Geografica (SIG), no automonitoramento
com fotografias georreferenciadas e na verificagao in loco por amostragem, de
acordo com o Plano de Monitoramento. Ainda que o monitoramento continuo da
recuperacao das APP seja um elemento fundamental para a efetiva implementacao
da Lei de Protecdo da Vegetacdo Nativa, observa-se que as necessidades
especificas de monitoramento do Projeto e dos PRADA/Termo de Compromisso
(TC) podem divergir (ex.: escala, frequéncia, parametros). A despeito de eventuais
divergéncias, a concepg¢ao de um arranjo para o monitoramento desta modalidade
buscara envolver o SFB e os demais 6rgaos estaduais competentes, de modo a
aproveitar a experiéncia acumulada e visando, sempre que possivel, contribuir
para que as ferramentas e resultados alcancados possam contribuir para os

processos analogos previstos para o SICAR.

Uma melhor definicdo sobre as responsabilidades das diferentes instituicoes e

instancias envolvidas neste processo esta prevista no Plano de Monitoramento que
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podera ser ajustado a medida que a implementacdao do projeto e a estruturacéo
das ferramentas e rotinas necessarias avancem, seja no ambito do SICAR, no
contexto de implementacdo do Projeto Floresta+ Amazo6nia ou numa combinacdo

desses elementos que atendam as necessidades envolvidas.

A conformidade com os demais requisitos de elegibilidade (ex.: situacao regular
quanto a infragcdes ambientais), termos de adesao e salvaguardas socioambientais
também sera monitorada anualmente. No caso das salvaguardas socioambientais,
0s processos observardao as diretrizes e procedimentos estabelecidos pelo Plano

de Gestao Social e Ambiental.

O monitoramento da conformidade é apresentado em detalhe no Plano de
Monitoramento (Anexo 1).

Auditorias

A implementacdo desta modalidade podera ser auditada por amostragem, ou
integralmente, com suporte financeiro do Projeto e de acordo com as Regras e
Normas Financeiras do PNUD e politicas de auditoria aplicaveis relacionadas aos
arranjos acordados no Acordo Master de Acreditagdo. Os relatérios de auditoria

do projeto poderao, caso solicitados, ser partilhados com a Secretaria do GCF.
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6.Floresta+ Comunidades




Caracteristicas Principais da
Modalidade

O Floresta+ Comunidades tem como objetivo apoiar a implementacdao de
projetos locais que visem fortalecer a gestdao ambiental e territorial nos territérios
de povos indigenas e de povos e comunidades tradicionais. Os projetos locais
devem ser elaborados de maneira participativa por grupos de PIPCT e /ou por
suas organizagoes representativas, levando em consideracdo a natureza coletiva
das atividades de gestao nesses territorios. Os projetos locais deverdo ainda
considerar uma abordagem de género, buscando promover o envolvimento ativo

e equitativo de mulheres dos PIPCT.

Busca-se, assim, a realizacao de agdes para promover a conservacgao ambiental,
a recuperacao de areas degradadas, a produgao agroecologica, o fortalecimento
de cadeias de abastecimento para produtos da sociobiodiversidade amazébnica, a
vigilancia e a protecao territorial, dentre outros temas a serem definidos nos editais
de chamada publica. Atividades adicionais elegiveis sdo: atividades de formacoes,
treinamento e intercambio de conhecimentos e experiéncias, fortalecimento
institucional das organizacoes de base dos PIPCT, resgate do patrimdnio artistico

e cultural dos PIPCT e melhoria da infraestrutura comunitaria.

O Floresta+ Comunidades é direcionado a povos indigenas e povos e comunidades

tradicionais que residam em territérios coletivos reconhecidos, conforme descrito
no item 6.3.2 ou que se associem para a execucao de atividades produtivas

tradicionais sustentaveis.
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Territorios de povos indigenas e de povos e comunidades tradicionais conserva-

dos e de populagdes usufruindo de melhorias na qualidade de vida e na autonomia
social e econOmica.

US$ 7.500.000,00, ou, aproximadamente R$ 42.120.000,00%3, para a completa
execucdo da modalidade.

Logicade Implementacéao

A légica de implementacdo da Modalidade Comunidades aqui apresentada
incorporou os insumos coletados nas oficinas participativas do Plano de
Participacao e Engajamento das partes interessadas para refinamento do Manual
Operativo do Projeto, bem como, no processo de Avaliagao de Impacto Ambiental
e Social e elabora¢do do Plano de Gestao Ambiental Social. A implementa¢do dos
projetos locais de PIPCT sera realizada por instituicoes representativas de PIPCT ou
Organizacdes da Sociedade Civil e Organizacdes Nao Governamentais (OSC/ONG)
que sejam qualificadas, pelo PNUD, como Partes Responsaveis. Os PIPCT deverao
participar na tomada de decisdo e implementagdo dos projetos, em todos os
estagios do desenvolvimento e execucao das propostas, devendo ser respeitadas
as premissas e diretrizes definidas para o processo de consentimento livre, prévio
e informado (CLPI) no ambito do Projeto Floresta+ Amazonia?*, conforme descrito
no Anexo 4 deste manual.

2 Taxa de Cambio PNUD em dezembro/2021: R$/US$ 5.616 (PNUD, 2021).

24 O documento sobre as premissas e diretrizes para o processo de consentimento livre, prévio e informado (CLPI) no dmbito do Projeto
Floresta+ Amazodnia sera amplamente divulgado as partes interessadas antes do langamento dos editais de chamada publica da modali-
dade Comunidades. O processo de consultas para construgao dos projetos locais devera respeitar o protocolo comunitario, caso o grupo
de PIPCT a ser beneficiado pelo projeto local ja o possua.
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A Modalidade Floresta+ Comunidades sera implementada considerando-se, no

minimo, as seguintes cinco etapas?°:

Realizacao de dialogos com PIPCT e PSC/ONG, a serem desenvolvidos como
parte da implementacdo do Plano de Participacdao e Engajamento do Projeto e
as estratégias de divulgacdo desenvolvidas para a modalidade. Na divulgacdo e
implementacao dessas atividades sera considerada abordagem de género, a fim
de garantir o envolvimento ativo e equitativo de mulheres, jovens e ancidos e
outros grupos vulneraveis, conforme Plano de Comunicacdo. Esta etapa tem os

seguintes objetivos:

Comunicar aos PIPCT e OSC/ONG sobre a estrutura do Projeto Floresta+
Amazonia e a légica de implementacdo da Modalidade Floresta+

Comunidades;

Identificar demandas, necessidades de apoio e oportunidades para

projetos locais de PIPCT;

Identificar obstaculos e dificuldades de acesso aos beneficios do projeto
vivenciados por grupos vulneraveis, como mulheres, jovens e ancidos
de comunidades indigenas e tradicionais, assim como apoiar solucoes
e oportunidades para supera-los de modo a promover a incluséo e

participacdo ativa e equitativa desses grupos;

Ampliar o engajamento das comunidades e OSC/ONG em participar dos
editais e atividades previstas na Modalidade Floresta+ Comunidades,
informando sobre os mecanismos de selecao e sobre a necessidade de
cumprir os requerimentos formais para assinatura de Acordos de Parte

Responsaveis;

% As etapas ndo necessariamente sdo sequenciais. Todas as etapas explicitadas terdo envolvimento do PAC. As etapas poder&o ainda
passar por processo de consulta prévia para avaliagdo Ex-Ante pelos comités de revisdo de contratos internos do PNUD, conforme esta-
belecido nas regras do PNUD. Avaliacdo Ex-ante é aquela que ocorre antes da implementagéo do projeto; tera como objetivo analisar a
relevancia, a coeréncia, como também a viabilidade do projeto.
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Esclarecer para as comunidades e OSC/ONG, o contexto, fung&o e objetivo

de uma Parte Responsavel no ambito de um Projeto do PNUD;

Informar sobre o processo de pré-selecdo de RP e sobre os requisitos

necessarios para inser¢cao no banco de dados de OSC/ONG.

Identificacdo das OSC/ONG, incluindo instituicoes representativas de PIPCT, com
capacidade e experiéncia na implementacdo de projetos e entregas de resultados
relevantes para a Modalidade Floresta+ Comunidades e para a implementacao
de projetos locais, através de uma Solicitacao de Informacodes (RFI, da sigla em
inglés Request for Information) e conforme a Politica de Engajamento com Partes
Responsaveis do PNUD. As OSC/ONG com potencial para implementar projetos
locais de PIPCT a serem apoiados sob esta modalidade serdo pré-selecionadas
a partir da RFI, realizando-se a filtragem e exclusdo das organizagbes que nao
possuem expertise nas areas de interesse e que nao atendam aos critérios de
elegibilidade (item 6.3.1).

As OSC/ONG pré-selecionadas formardo um banco de dados e serdao
categorizadas conforme suas areas de atuacdo, capacidade técnica
e capacidade de implementacdo. As informac¢des do banco de dados
serdo amplamente divulgadas para os PIPCT durante o periodo de

implementacdao da Modalidade Floresta+ Comunidades.

As organizagoes que nao cumpram com todos os critérios de elegibilidade
e qualificagao estabelecidos para a pré-sele¢cdo em um primeiro momento
poderao se inscrever novamente, apos resolverem suas pendéncias, em
resposta ao processo de RFI, que permanecera aberto até 24 meses antes

do encerramento do Projeto.
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Identificacdo das propostas simplificadas de projetos locais dos PIPCT com eventual
indicacado previa de potenciais OSC/ONG parceiras para sua implementacao,
através de Solicitacdo de Manifestacdo de Interesse (MIl) dos PIPCT e/ou de suas

organizacdes representativas.

Os PIPCT e/ou suas organizagdes representativas apresentam propostas
de projetos locais em resposta a Ml, através de formulario simplificado

de proposta de projeto;

Os PIPCT e/ou suas organizacdes representativas deverao apresentar
informacodes e evidéncias (por exemplo: listas de presenca, fotografias,
atas de reunides etc.) sobre o processo de construcido da proposta
simplificada do projeto local de modo a evidenciar seu carater
participativo, conforme premissas e diretrizes definidas para o processo

de consentimento livre, prévio e informado (CLPI) no @mbito do Projeto
Floresta+ Amazonia;

A pré-selecao das propostas simplificadas de projetos locais seguira o

processo detalhado no item 6.8.2 deste documento;

Sera formada uma comissao técnica de selecdo da MIl, composta por
PMU, PCU, representantes dos parceiros técnicos de implementacao
e representantes dos PIPCT, que analisara as propostas simplificadas
de projetos locais conforme os critérios de elegibilidade e classificacao
previstos no item 6.3.2. A composicdao da Comissdo Técnica de Selecao
da MI sera definida de acordo com as especificidades técnicas da
Manifestacao de Interesse e a participacdo de cada representante nao
deve configurar conflito de interesse com o objeto do trabalho. Com
o0 objetivo de promover a equidade de género na comissdo técnica
de selecao, buscar-se-a que ao menos 40% dos participantes sejam
mulheres. A informagao sobre sua composicao sera disponibilizada no

website do Projeto no momento de sua publicacao;
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A lista dos projetos locais analisados e pré-selecionados sera divulgada

nos canais de comunicacao do Projeto Floresta+ Amazonia.

Formacao de parcerias entre as OSC/ONG pré-selecionadas e PIPCT cujas propostas
simplificadas de projetos locais foram pré-selecionadas para detalhamento.
Selecdao dos projetos locais detalhados por meio de processo competitivo?6,
Chamada de Propostas (CFP).

As propostas para projetos locais serdo detalhadas conjuntamente

pelas OSC/ONG pré-selecionadas e os PIPCT e/ou suas organizacdes
representativas;

Quando os PIPCT néao possuirem OSC/ONG preferenciais, estes poderao
estabelecer relacdo de parceria para preparacao e submissao de propostas

detalhadas para projetos locais com instituicbes pré-selecionadas através
do banco de dados mantido pelo PNUD;

As OSC/ONG deverao apresentar, juntamente com a proposta para
projeto local, informacgdes e evidéncias (por exemplo: listas de presencga,
fotografias, atas de reunides etc.) sobre a participacao dos PIPCT e/ ou
de suas organizacdes representativas no detalhamento do projeto local
e comprovar sua anuéncia ao projeto, conforme premissas e diretrizes

definidas para o processo de consulta e/ou CLPI no ambito do Projeto
Floresta+ Amazonia;

As OSC/ONG deverao apresentar, ainda, informagdes sobre o processo de
participacdo de mulheres e outros grupos relevantes no desenvolvimento

das propostas e como suas expectativas, demandas e preocupagoes
foram considerados no Projeto;

26 Qutros instrumentos de avaliag&o e selegéo de Partes Responsaveis previstos nas normas e regulamentos especificos do PNUD pode-
rao ser aplicados.
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A selecdo de propostas detalhadas de projetos locais seguira o processo
descrito no item 6.8.3 deste documento;

Sera formada uma comissado técnica de selecdo da Chamada de
Propostas (CFP, da sigla em inglés Call for Proposals), composta por
PMU, PCU, representantes dos parceiros técnicos de implementacao
e representantes dos PIPCT que analisara as propostas detalhadas de
projetos locais conforme os critérios de elegibilidade e classificacao (item
6.3.3). A composicao da Comissao Técnica de Selecao da CFP sera definida
de acordo com as especificidades técnicas em questao e a participagao
de cada representante nao deve configurar conflito de interesse com o
objeto do trabalho. Com o objetivo de promover a equidade de género
na comissao técnica de selecao, buscar-se-a que ao menos 40% dos
participantes sejam mulheres. A informacao sobre sua composicao sera

disponibilizada no website do Projeto no momento de sua publicacao;

A partir da sele¢do dos projetos locais, o PNUD firmara os Acordos de
Instituicdo Parceira (RPA, da sigla em inglés Responsible Party Agreement)
com as OSC/ONG pré-selecionadas cujos projetos de PIPCT serao

implementados.

Implementacdao e monitoramento dos projetos locais de PIPCT apresentados
conjuntamente por PIPCT e RP.

Implementacdo de projetos locais, por intermédio das RP selecionadas,
trabalhando em estreita colaboracdo com os PIPCT e/ou suas
organizagles representativas e sem conceder doagdes ou transferir

fundos diretamente para os PIPCT ou organizagcdes beneficiarias;

Monitoramento pelo PNUD e elaboracdo de relatorios de acompanha-

mento pelas RP, conforme detalhado no item 6.10;
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Transferéncias de recursos por: (i) reembolso com base na entrega de

produtos ou servicos ou (ii) adiantamento de recursos e prestacao de
contas, conforme definido nos Acordos de Instituicdo Parceira.

Abaixo, o Quadro 8 apresenta a definicdo da atribuicdo de responsavel por cada

etapa de implementacdo da Modalidade Floresta+ Comunidades.

QUADRO 8:
Definicdo da atribui¢céo de responsaveis por etapa de implementacao
da Modalidade Floresta+ Comunidades

ACAO RESPONSAVEL ENVOLVIDOS

DIALOGO E DIVULGACAO

PAC, ICMBio,
Fundacdo Nacional
do Indio (FUNAL),
Governos Estaduais

Dialogo ativo e equitativo com mulheres e homens de grupos
de PIPCT e RP potenciais sobre areas tematicas prioritarias e PCU & PMU
necessidades de apoio

PRE-SELECAO DE PARTES RESPONSAVEIS

Elaboracao de edital de Solicitagdo de Informagdes para pré-

selecdo de OSC/ONG PMU & PCU PAC

Manifestacdo de interesse pelas OSC/ONG RP PMU

Parceiros técnicos

Pré-selecdo de OSC/ONG para se tornarem Partes PMU & PCU de implementacio (a

Responsaveis

definir)
PRE-SELECAO DE PROJETOS LOCAIS (PROPOSTAS SIMPLIFICADAS)
Elaboracdo de Solicitacdo de Manifestacdo de Interesse para
propostas simplificadas de projetos locais. PMU & PCU PAC

Reviséao e contribuicdes do Comité Consultivo do Projeto.

Acdes de divulgacao/esclarecimento da Ml e apoio aos PIPCT PAC, ICMBio, FUNAI,
S N . . PCU & PMU .
para submissao de propostas simplificadas de projetos locais. Governos Estaduais
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ACAO

Apresentacao de propostas simplificadas para projetos locais
por PIPCT e/ou suas organizagdes representativas.

Apresentacdo de evidéncias de que o processo de construcdo
da ideia do projeto local foi participativo, incluindo
informacdes de como as expectativas, preocupagoes
e demandas de mulheres e grupos minoritarios foram

consideradas.

Pré-selecéo das propostas simplificadas de projetos
locais, apresentadas por PIPCT e/ou suas organizagdes

representativas.

RESPONSAVEL

PIPCT e/
ou suas
organizagdes
representativas

PIPCT e/

ou suas
organizacgdes
representativas

PMU & PCU

SELECAO DE PROJETOS LOCAIS (PROPOSTAS DETALHADAS)

Elaboracdo de Chamada de Propostas para
projetos locais detalhados.
Reviséo e contribuicdes do Comité Consultivo do Projeto

Acodes de divulgagao/esclarecimento da CFP e apoio aos PIPCT
e OSC/ONG para combinacdo e detalhamento das propostas

de projetos locais

Apresentacao de propostas detalhadas de projetos locais por

OSC/ONG preé-selecionadas, conjuntamente com PIPCT e/ou
suas organizagdes representativas.

Apresentacao de informacgoes sobre a participagao
da comunidade no detalhamento do projeto local e
apresentacdo de evidéncias da anuéncia dos PIPCT para
o projeto local, conforme premissas e diretrizes definidas
para o processo de consentimento livre, prévio e informado
no ambito do Projeto Floresta+ Amazodnia. Devem ainda
ser apresentadas informagdes sobre como as expectativas,
preocupacdes e demandas de mulheres e grupos
minoritarios foram consideradas no projeto detalhado.

Selecdo de projetos locais detalhados, apresentadas por OSC/
ONG pré-selecionadas conjuntamente com PIPCT e/ou suas
organizacdes representativas.

Assinatura de Acordo de Instituicdo Parceira
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PMU & PCU

PCU & PMU

RP

RP e PIPCT

PMU & PCU

ENVOLVIDOS

PMU & PCU

PMU

Parceiros técnicos

de implementacdo e
PIPCT (a definir)

PAC

PAC, ICMBio, FUNAI,
Governos Estaduais

PIPCT

PMU

Parceiros técnicos
de implementacdo e
PIPCT (a definir)
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ACAO RESPONSAVEL ENVOLVIDOS

IMPLEMENTAGAO DE PROJETOS LOCAIS

PMU, FUNAI,
Implementacdo de projetos locais. RP e PIPCT Governos Estaduais,
ICMBio
Monitoramento pelo PNUD e relatérios de execucdo pelas RP. PMU PCU

Critérios de Elegibilidade

Critérios gerais:
Ser uma organizacao legalmente constituida de natureza OSC/ONG;

Demonstrar experiéncia no desenvolvimento de projetos e entregas de
resultados relevantes para a Modalidade Floresta+ Comunidades e para
a implementacdo de projetos locais com o publico-alvo;

Demonstrar um histérico so6lido e bem-sucedido de trabalho com PIPCT
e de trabalho sobre temas de desenvolvimento sustentavel na Amazonia
brasileira;

Apresentar capacidade de implementacao de projetos e gestdao de
recursos conforme valores maximos definidos (ceillings);

Demonstrar capacidade e conhecimento para implementar um processo

de CLPI aplicado a PIPCT, conforme premissas e diretrizes definidas para
o CLPI no ambito do Projeto Floresta+ Amazonia;
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Demonstrar experiéncia em questdes de género (Caso a OSC/ONG néo
atenda a este critério, as OSC/ONG poderao participar de curso sobre a

tematica nos trés primeiros meses de implementacao do projeto);

Se comprometer com a participacdo da equipe que sera responsavel pelo
projeto local em capacitacdo sobre abordagem de género voltadas para

projetos de PIPCT, a ser promovida pelo PNUD ou parceiros técnicos.

Aexplicacdo sobre os procedimentos de pré-selecao de projetos locais é apresentada

nas Solicitacbes de Manifestacdo de Interesse especificas, seguindo as diretrizes
gerais abaixo:

Aderéncia as salvaguardas de participacdo plena e efetiva e de respeito
aos direitos e ao conhecimento tradicional de PIPCT, demonstrando
claramente como as a¢des foram definidas de forma transparente, coletiva

e buscando a participagdo equitativa de mulheres, jovens e ancidos;

Projeto submetido por grupos de PIPCT e/ou suas organizagdes

representativas, caso as tenham constituido;

Destinado a atividades a serem implementadas:

Em territorios coletivos:

Terras Indigenas que se enquadrem no art. 11 do Decreto
n? 7.747, de 05 de junho de 2012, isto &, estejam formalmente
reconhecidas como tais pela FUNAI;

Territorios Quilombolas Reconhecidos, conforme critérios
estabelecidos pela Norma de Execug¢dao Conjunta do INCRA
DF/DTn°03/2010;
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Unidades de Conservacao de uso sustentavel com Plano de

Manejo e Conselho Gestor atuante?’).

Por grupos de povos e comunidades tradicionais que executem
atividades produtivas sustentaveis de maneira tradicional e coletiva,
conforme a Politica Nacional de Desenvolvimento Sustentavel dos

Povos e Comunidades Tradicionais;

Que cubra uma ou mais das seguintes areas de trabalho elegiveis
ou outras a serem estabelecidas na Solicitacdo de Manifestacdo de

Interesse:

Conservacdo ambiental;

Recuperacao de areas degradadas;

Producao agroecoldgica;

Fortalecimento de cadeias de abastecimento para produtos
da socio biodiversidade amazodnica; e

Vigilancia e protecao territorial.

O detalhamento dos procedimentos de pré-selecao, qualificacdo e selecao para

projetos locais € apresentado em CFP especificas, seguindo as diretrizes abaixo:

Submetido por OSC/ONG que tenham passado pelo processo de pré-
selecdo do PNUD, ou que cumpram os mesmos requisitos minimos que
as instituicbes pré-selecionadas, conjuntamente com PIPCT e/ou suas

organizacdes representativas;

27 Devera ser comprovada a realizagdo de pelo menos uma reunido no Ultimo ano, porém, considerando o contexto da pandemia de
Covid19, podera ser comprovada a realizagao de reunides do Conselho Gestor da UC em 2019, com a apresentagao das devidas justifica-
tivas. No caso de Unidades de Conservagao de Uso sustentavel que ndo possuam Plano de Manejo e Conselho Gestor atuante poderao
apresentar projetos locais apenas nas areas tematicas de conservagao ambiental e vigilancia e protecao territorial com a anuéncia do
6rgéo gestor da UC.
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Ter o escopo estabelecido a partir de uma proposta simplificada original de
PIPCT, apresentada e pré-selecionada na etapa de Mi;

Destinado a atividades a serem implementadas:

Em territorios coletivos:

Terras Indigenas que se enquadrem no art. 11 do Decreto
n?7.747, de 05 de junho de 2012, isto é, estejam formalmente
reconhecidas como tais, pela FUNAI;

Territérios Quilombolas Reconhecidos, conforme critérios
estabelecidos pela Norma de Execucao Conjunta do INCRA
DF/DT n°03/2010;

Unidades de Conservacao de uso sustentavel com Plano de

Manejo e Conselho Gestor atuante.

Por grupos de povos e comunidades tradicionais que executem
atividades produtivas sustentaveis de maneira tradicional e coletiva,
conforme a Politica Nacional de Desenvolvimento Sustentavel dos

Povos e Comunidades Tradicionais;

Que cubra uma ou mais das seguintes areas de trabalho elegiveis ou outras
a serem estabelecidas em Chamada de Propostas:

Conservacdao ambiental;

Recuperacao de areas degradadas;

Producao agroecolégica;

Fortalecimento de cadeias de abastecimento para produtos
da socio biodiversidade amazonica; e

Vigilancia protecao territorial.

Aderéncia as salvaguardas de participacdo plena e efetiva e de respeito
aos direitos e ao conhecimento tradicional de PIPCT, demonstrando
claramente como as agoes foram definidas de forma transparente, coletiva
e com participacdo de mulheres, jovens e ancidos, incluindo apresentacao
de evidéncias que comprovem a anuéncia do PIPCT ao Projeto, conforme
premissas e diretrizes definidas para o processo de consulta e/ou CLPI no

ambito do Projeto Floresta+ Amazonia (Anexo 4);
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Aderéncia aos requisitos de salvaguardas sociais e ambientais do PNUD,
conforme previsto na Chamada de Propostas (CFP);

Aderénciaaos planos de gestaoterritorial e ambiental, planos de vida ououtros
instrumentos comunitarios de planejamento territorial, caso ja existentes;
Periodo de implementacdo dentro do prazo do Projeto Floresta+ Amazonia
(ou seja, a ser implementado e concluido até outubro 2025, considerando o
tempo necessario para prestacdo de contas e entregas de relatorios finais);
Cumprimento das obrigacdes assumidas nos termos dos acordos de

Instituicdo Parceira assinados.

Critérios de Priorizacao

Os critérios para priorizar regides especificas e grupos de beneficiarios serao
embasados nas normas ambientais vigentes, prévias as chamadas publicas
da modalidade. Estes critérios serao divulgados no website e demais canais de
comunicacao do Projeto Floresta+ Amazoénia, bem como em canais de comunicacao

direcionados ao publico PIPCT, conforme apresentado no item 6.7.

Os critérios de priorizagao de regides serao aplicados de forma a garantir o alcance
da modalidade a seu obijetivo geral, sem prejuizo da atuagao mais ampla no caso
de disponibilidade de recursos técnicos e financeiros para a implementagao e

monitoramento, além do cumprimento dos critérios de elegibilidade.
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Os critérios de priorizacao de grupos de beneficiarios serdao aplicados de forma a
buscaravalorizacao, ofortalecimento e ainsercéo equitativa de grupos vulneraveis,

como mulheres, jovens e ancidaos de comunidades indigenas e tradicionais.

A definicao de critérios de priorizacao sob a perspectiva de género levara em
consideragcdo as estratégias para identificar, engajar e beneficiar mulheres

estabelecidas no ESMP, os quais englobarao, ao menos, os seguintes itens:

Na etapa de Submisséao e Pré-selecao de projetos locais (proposta simplificada):

Nivel de inclusdao das mulheres na elaboracao do projeto;

Nivel de inclusdo de jovens e ancidos na elaboracdo do projeto.

Na etapa de Submissao e Selecao de projetos locais (proposta detalhada):

Nivel de equidade de género na composicdo da equipe do projeto (equipe
técnica, consultorias locais etc.);

Nivel de priorizacdo de mulheres entre os beneficiarios diretos do projeto;
Projeto com foco em género e promogéao de agdes para equidade de género
e participacdo ativa das mulheres;

Projeto que aborde questdes geracionais (relevancia do papel dos jovens
e anciaos no desenvolvimento econOmico e social e na conservacao

ambiental).

No ambito da Modalidade Comunidades busca-se atingir que no minimo 40%
dos projetos locais apoiados atendam a um dos seguintes critérios: (i) maioria da
equipe técnica composta por mulheres ou (ii) que priorizam as mulheres como

beneficiarias diretas ou (iii) que tenham foco em género.
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Estruturado Incentivo

O repasse de recursos sera equivalente ao orcamento apresentado pelas
organizacbes Partes Responsaveis, em conjunto com os PIPCT, em propostas

detalhadas dos projetos locais, identificadas por meio de um processo de selecao.

O orgcamento total disponivel para esta modalidade é de US$ 7.500.000,00 para

fornecer incentivos para os projetos locais.

Estrutura do Incentivo/Mecanismo de Transferéncia: (i) reembolso com
base na entrega de produtos ou servicos correspondentes apresentados
nas propostas financeiras e especificados nos termos do Acordo de
Instituicao Parceira, ou (ii) adiantamento de recursos conforme cronograma
de desembolsos apresentados nas propostas financeiras e especificados
nos termos do Acordo de Instituicao Parceira;

Tipo de incentivo: depdsito bancario para a entidade indicada (Parte
Responsavel), que implementara o Projeto em local selecionado;
Pagamento: valor a ser definido com base no orcamento apresentado pelos
PIPCT e/ou organizacdo representativa em parceria com a RP;
Temporalidade do pagamento: conforme definido no Acordo de Instituicdo
Parceira;

Temporalidade da entrada de novos beneficiarios no programa: pelo
menos duas janelas de adesao;

Temporalidade de monitoramento: janelas de monitoramento anual.

Mecanismo de Transferénciado
Incentivo

As instituicbes serdo selecionadas, de acordo com as regras do PNUD, para atuar

como Partes Responsaveis e irdo implementar um ou mais projetos locais a serem
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apoiados sob a Modalidade Floresta+ Comunidades, em acordo com PIPCT e/ ou

suas organizacgoes representativas.

As transferéncias serdo realizadas pelo PNUD mediante: (i) reembolso com base
na entrega dos produtos, condicionado aos resultados do monitoramento da
entrega dos produtos especificados nos termos do Acordo de Instituicao Parceira,
ou (ii) adiantamento de recursos para implementacao das atividades previstas,
condicionados aos resultados do monitoramento da execucao das atividades nos
termos do Acordo de Instituicao Parceira.

Difusao e Convocatoria

A selecao dos beneficiarios do Floresta+ Comunidades sera baseada em uma
etapa de dialogos e divulgacao por parte de organizacoes de PIPCT, manifestacao
de interesse para a apresentacdo de projetos locais e posterior detalhamento dos
projetos locais pré-selecionados. E prevista intensa campanha de comunicacio
para apoio a divulgacdo do Projeto Floresta+ Amazonia. O apoio para a divulgacao
das ac¢des do Projeto e para a prospeccao de beneficiarios constitui-se elemento
fundamental. Serdo formadas parcerias com instituicdes estratégicas para planejar
e realizar diagnésticos e acoes para atender as necessidades do Projeto referentes

a divulgacao, prospeccao e adesao de beneficiarios.

O Plano de Comunicacdo pautara as atividades de comunicagado social do
Projeto. Para a modalidade Comunidades serao definidas estratégias especificas
de comunicacgao e divulgacdo em diferentes meios, com linguagem didatica
e acessivel voltadas ao publico de PIPCT, tais como: material impresso, videos
curtos, infograficos, web cards, spots de radio, canal de comunicagao no WhatsApp,

dentre outros.

Eventualmente, o Plano podera passar por ajustes para maximizar os impactos de

comunicacao e divulgacdo do Projeto e da Modalidade Floresta+ Comunidades.
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Processo paraQualificar, Verificar e
Selecionar Beneficiarios

A pré-selecado de Organizacdes da Sociedade Civil e Organizacdes Nao Governa-

mentais sera orientada pelo seguinte processo:

PMU e PCU elaboram edital de Solicitacao de Informacdes para pré-selecao
de ONG/OSC, seguindo as normas e regulamentos especificos do PNUD para
a selecdo de RP (Politica de Engajamento com Partes Responsaveis) onde
serdo indicados: os critérios técnicos e gerenciais minimos de elegibilidade
e qualificagcdo a serem cumpridos pelas OSC/ONG para a pré-sele¢gdo como
Partes Responsaveis, os tipos de avaliacdo de capacidades do PNUD que
serao aplicados as OSC/ONG, conforme normas e regulamentos especificos
do PNUD para a selecao de RP;

PAC faz sugestdes para o aprimoramento dos critérios técnicos e processos
previstos para a implementacao da modalidade;

PMU e PCU aprovam a RFl;

PMU conduz a etapa de verificacao interna do PNUD conforme Politicas e
Procedimentos de Programa e Operacdes (POPP);

PNUD realiza a RFI, incluindo:

Informagdes administrativas e de constituicao legal da OSC/
ONG, conforme requisitos do PNUD;

Informacgdes para a ferramenta de Avaliagao de Capacidade do
Parceiro (CACHE);

Informagdes que comprovem os critérios de elegibilidade (item
6.3.1).
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PMU e PCU realizam ac¢des de divulgacédo da RFI e sessdes informativas para
orientagdo e esclarecimento de duvidas das OSC/ONG;

PMU realiza analise documental das OSC/ONG fazendo a filtragem
e orientacdo para adequacao das organizagdes que nao possuem a
documentacdo minima requerida;

PMU e PCU analisam as informacdes da expertise nas areas de interesse € 0
atendimento aos critérios de elegibilidade;

PMU e PCU pré-selecionam OSC/ONG;

PMU operacionaliza a pré-selecio de OSC/ONG com potencial para
implementar projetos locais de PIPCT a serem apoiados sob essa modalidade
a partir da RFI. OSC/ONG pré-selecionadas permanecem no banco de dados
do PNUD;

PMU divulga o resultado do processo de registro e constituicao do banco de
dados;

OSC/ONG pré-selecionadas participam de capacitacdo sobre abordagem
de género voltadas para projetos de PIPCT, a ser promovida pela PNUD ou
parceiros técnicos;

Critérios adicionais para a RF| poderao ser definidos conforme informacgdes

obtidas na etapa de dialogo e divulgacéo (item 6.2.1).

As organizagdes que ndo cumpram todos os critérios de elegibilidade e qualificagcao

estabelecidos para a pré-selegao em um primeiro momento, poderao se inscrever

novamente no banco de dados apds corrigirem suas pendéncias, em resposta ao

processo de RFI que permanecera aberto por até 24 meses antes do encerramento

do projeto.

A pré-selecéao de projetos locais sera orientada pelo seguinte processo:

PCU e PMU elaboram Solicitacdo de Manifestacdo de Interesse onde serao

indicados: atividades/agbes passiveis de serem apoiadas em cada area
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tematica (lista nao exaustiva), critérios de elegibilidade dos(as) proponentes e
propostas, tabela com critérios técnicos e escala de pontuacgio para avaliacao
técnica das propostas e disponibilidade de recursos total do edital e por
projeto local;

PAC faz sugestbes para o aprimoramento dos critérios técnicos e processos
previstos para a pré-selecdo de propostas de projetos locais;

PMU e PCU aprovam a Ml;

PMU conduz a etapa de verificagao interna do PNUD conforme Politicas e
Procedimentos de Programa e Operacoes;

PCU e PMU, com apoio de parceiros locais, fazem campanhas informativas
para divulgacdo da MI e realizam atividades de apoio aos PIPCT para a
elaboracao de seus projetos (propostas simplificadas), tais como treinamento
para elaboracao de projetos, sessdes informativas e de esclarecimento de
duvidas e publicacdo de caderno de perguntas e respostas sobre a Ml;
PIPCT e/ou suas organizagdes representativas submetem propostas de
projetos locais através de formulario simplificado e meios alternativos de
envio (formulario on-line, e-mail, correios e entrega nos postos locais de
apoio do Projeto Floresta+ Amazonia);

Para uma mesma chamada poderao ser abertos mais de um periodo para
a apresentacao de Ml dos PIPCT, conforme o numero de MI ja recebidas e a
disponibilidade de recursos;

A selecao de MI sera realizada por uma comissao técnica de selecéo,
composta pela PCU e PMU, representantes dos parceiros técnicos de
implementacdao com experiéncia em avaliacdo e selecao de propostas de
projetos e representantes de PIPCT. A composicdo da Comissdo Técnica de
Selecao da MI sera definida de acordo com as especificidades técnicas da Ml
e das instituicdes parceiras. A participacao de cada representante nao deve
configurar conflito de interesse com o objeto do trabalho. Com o objetivo de
promover a equidade de género na comissao técnica de selecdo busca-se
que ao menos 40% dos participantes sejam mulheres. A informagao sobre
sua composicao sera disponibilizada no site do projeto no momento de

publicacdo da M,
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O processo de selecdo das MI de PIPCT abrangera as etapas:

Verificagcao de elegibilidade e atendimentos aos requisitos minimos
a serem estabelecidos na MI, os quais englobardo, ao menos, 0s

seguintes itens:
Os proponentes sdo grupo de PIPCT da Amazonia Legal e/ou
sua organizacao de base representativa;
Os projetos sao destinados a atividades a serem
implementadas conforme descrito no item 6.3.2;
Atendimento as regras, prazos e limites orcamentarios

especificados na MI.

Avaliacdo técnica das propostas baseada nos critérios técnicos e escala
de pontuacdo a serem estabelecidos na Ml os quais englobardo, ao

menos, 0s seguintes itens:

Participacdao de mulheres e outras minorias relevantes no
desenvolvimento das propostas em todas as etapas de
desenvolvimento e execucao das atividades e como suas
expectativas, demandas e preocupacgdes foram consideradas
no Projeto;

Justificativa/relevancia da proposta;

Consisténcia da proposta.

Pontuacéo e classificagdo das propostas elegiveis, com base nos
critérios de avaliagao descritos na MI, para ordenar as propostas por

suas pontuacoes.

Definicdo da carteira de propostas simplificadas de projetos locais pré-
selecionadas;

Divulgacéo da lista de projetos locais, com suas respectivas notas, e indicacao
dos pré-selecionados nos canais oficiais de comunicacao do PNUD, MMA e

do Projeto Floresta+ Amazonia.
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A selecao de propostas detalhadas para implementar projetos locais sera

orientada pelo seguinte processo:

PCU e PMU elaboram Chamada de Propostas onde serao indicados:
atividades/agbes passiveis de serem apoiadas em cada area tematica (lista
nao exaustiva), critérios de elegibilidade dos(as) proponentes e propostas,
tabela com critérios técnicos e escala de pontuacdo para avaliacdo técnica
das propostas e disponibilidade de recursos total do edital e por projeto
local;

PAC faz sugestbes para o aprimoramento dos critérios técnicos e processos
previstos para a selecao de beneficiarios e propostas para implementar
projetos locais;

PMU e PCU aprovam a CFP;

PMU conduz a etapa de verificagao interna do PNUD conforme Politicas e
Procedimentos de Programa e Operacoes;

PCU e PMU fazem campanhas de divulgacdao e comunicacao com objetivo
de promover o dialogo e combinacao entre os PIPCT, suas organizagcdes
representativas e Partes Responsaveis pré-selecionadas para trabalharem
em conjunto no detalhamento dos projetos;

Para uma mesma chamada poderdo ser abertos mais de um periodo para a
apresentacdo de propostas, conforme o numero de propostas de projetos
ja recebidas e a disponibilidade de recursos;

A selecdo de propostas sera realizada por uma Comissdao Técnica de
Selecao, composta pela PCU e PMU, representantes dos parceiros técnicos
de implementacdao com experiéncia em avaliacdo e selecao de propostas de
projetos e representantes de PIPCT. A composicao da Comissdao Técnica de
Sele¢ao da CFP sera definida de acordo com as especificidades técnicas em
questao e a participacao de cada representante nao deve configurar conflito

de interesse com o objeto do trabalho. Com o objetivo de promover a
equidade de género na comissdo técnica de selecdo busca-se que ao menos
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40% dos participantes sejam mulheres. A informacao sobre sua composicao
sera disponibilizada no site do Projeto no momento de publicacdo da CFP;

O processo de selecdo das propostas de projetos locais de PIPCT a serem
implementados por OSC/ONG como Partes Responsaveis abrangera as

seguintes etapas:

Verificacao de elegibilidade, requisitos minimos e atendimento aos
requisitos minimos estabelecidos na CFP, os quais englobarao, ao

menos, 0s seguintes itens:

Os proponentes sdao as OSC/ONG pré-selecionadas pelo PNUD
para atuar como RP, em conjunto com grupo de PIPCT da
Amazonia Legal e/ou sua organizacdo de base representativa;
Escopo do Projeto estabelecido a partir de uma Ml de PIPCT,
apresentada e pré-selecionada na etapa de pré-selecdo de
projetos locais;

Comprovacdo da realizacdo de processo de Consentimento
Livre, Prévio e Informado junto a comunidade de PIPCT
beneficiaria, conforme premissas e diretrizes definidas
para o tema no ambito do Projeto Floresta+ Amazobnia. A
aprovacgao de uma proposta de projeto implica na definicao
dos beneficiarios identificados na referida proposta;
Comprovacdo da participacao de mulheres e outras minorias
relevantes no desenvolvimento das propostas em todas
as etapas de desenvolvimento e execucdo das atividades e
como suas expectativas, demandas e preocupagbes foram
considerados no Projeto;

Atendimento as regras, prazos e limites orgcamentarios

especificados na CFP.

Avaliagao técnica das propostas baseada na Qualidade, sob a Selecao
de Orcamento Fixo (BQ-SOF), com base nos critérios técnicos e tabela
de pontuacao estabelecidos na CFP, os quais englobar&do, ao menos, os
seguintes itens:
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Proposta técnica sélida que apresente mecanismos de
inclusdo efetivos replicaveis para maximizar o beneficio
prestado ao publico-alvo, incluindo: Intervencdes de alto
impacto direcionadas ao publico-alvo e que atendam as
necessidades estabelecidas na CFP e apresentem formas
de monitoramento e avaliagcdo participativas, contribuindo
para a construcao de um sentimento de apropriacdo entre
os beneficiarios, de modo a promover a sustentabilidade das
intervencoes;

Nivel de equidade de género na composicdo da equipe do
Projeto (equipe técnica, consultorias locais etc.);

Promocao de acdes para equidade de género e participacao
ativa das mulheres no Projeto;

Orcamento solicitado compativel com a comprovada
capacidade de gestao financeira e administrativa da RP e com
0 escopo da proposta.

Pontuacéo e classificagcao das propostas elegiveis com base nos critérios
de avaliacao descritos na CFP para ordenar as propostas por suas

pontuacgoes;

Definicao da carteira de projetos a serem financiados por CFP, até que o
orcamento total seja comprometido;

Existindo a necessidade, conforme normas determinadas pela Politica de
Harmonizacdo de Abordagens para Transferéncia de Recursos Financeiros
(HACT) do PNUD, a RP selecionada serd submetida a avaliagao de riscos
pelos procedimentos da referida politica;

Validacdo interna do PNUD da lista de propostas selecionadas e OSC a serem
beneficiadas, conforme POPP;

Divulgacdo da lista de projetos detalhados com suas respectivas notas e
indicacdo dos selecionados nos canais oficiais de comunicacdo do PNUD,
MMA e do Projeto Floresta+ Amazonia;
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Acordos de Instituicao Parceira sao firmados entre PNUD e RP para
implementacdo de projetos locais, incluindo plano de trabalho e cronograma
de entrega de produtos ou cronograma de execucdo das atividades;

RP participam de capacitacdo sobre abordagem de género voltadas para
projetos de PIPCT, a ser promovida pela PNUD ou parceiros técnicos, nos
primeiros meses de implementacio dos projetos locais, caso as organizacoes
ndo demonstrem expertise com abordagem de género;

PNUD faz pagamentos contra a entrega dos produtos pactuados ou contra
a entrega de prestacdo de contas do adiantamento de recursos, bem como
o monitoramento do alcance dos resultados dos projetos.

ObrigacoOes das Partes
Responsaveis

As seguintes regras listadas sao obrigacdes das Partes Responsaveis:

Apresentar devidas anuéncias e licencas cabiveis para a execucao das
atividades previstas no(s) projeto(s) local(is) aprovado(s) em processo seletivo;
Utilizar os recursos financeiros recebidos de acordo com os termos dos RPA
firmados entre PNUD e RP;

Fornecer relatoérios financeiros e de desempenho, incluindo informacgdes
sobre avancgos nos indicadores de resultado do projeto local, de acordo
com as disposi¢coes estabelecidas nos termos dos RPA firmados entre
PNUD e RP;

Respeitar os requisitos de salvaguardas sociais e ambientais do PNUD e
diretrizes do Projeto Floresta+ Amazonia para conducdo de processos de
CLPI;

Estabelecer um canal de comunicagao e transparéncia sobre as agcdes do
projeto para a comunidade;

Disponibilizar e informar amplamente os mecanismos para denuncia e
queixas do Projeto Floresta+ Amazonia relacionadas a implementacao dos
projetos locais;
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N&ao utilizar os recursos para praticas proibidas, conforme diretrizes
dispostas no Apéndice 3 e nos termos do RPA, e nem em desvio de sua
finalidade;

Assegurar o cumprimento das condicoes estabelecidas nos termos de RPA
pelos beneficiarios;

Participar de curso, treinamentos e formacdes promovidas pelo projeto,
especificas da Modalidade Floresta+ Comunidades, garantindo o
atendimento a salvaguardas sociais e ambientais e inclusdo equitativa de
mulheres, povos indigenas e povos e comunidades tradicionais;

Considerar as especificidades e rotinas das mulheres PIPCT para a realizagéo
das atividades previstas no(s) projeto(s) local(is) aprovado(s) e adotar
medidas para promover a igualdade de condicbes de participacao (por
exemplo: realizar atividade em dias e horarios de maior disponibilidade das
mulheres e prover estrutura de apoio, como profissional para trabalho com
as criancas);

Conduzir oficinas anuais de avaliagdo com os PIPCT beneficiarios e demais
parceiros para acompanhar e avaliar o desempenho dos projetos (o que
funciona e o que nao funciona), identificar desafios, queixas e sugestbes e
determinar caminhos de aprimoramento na implementacdo do Projeto.

Monitoramento

Objetivos

O objetivo do monitoramento financeiro €& assegurar que 0s recursos
disponibilizados as RP por meio dos RPA sejam utilizados conforme o uso indicado
na proposta do Projeto e conforme regras e procedimentos estabelecidos no

mesmo acordo.
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Relatérios

A transferéncia de recursos do PNUD as Partes Responsaveis sera através das
modalidades: (i) reembolso com base na entrega de produtos, servicos ou

resultados ou (ii) adiantamento de recursos.

No caso de reembolso com base na entrega de produtos, servicos ou resultados
a RP devera apresentar um relatorio financeiro simplificado a cada entrega de
produtos ou servigos pactuados, conforme cronograma definido no RPA. No
caso de adiantamento de recursos a RP devera apresentar prestacdo de contas
de cada adiantamento de recursos efetuado, conforme cronograma definido no
RPA. Os relatérios seguirdo as diretrizes do PNUD (formato padrao de relatério

financeiro para RP).

A RP também fornecera um relatério financeiro final dentro de 60 dias apds o
término do(s) periodo(s) de implementacdo ou expiracao ou rescisdo antecipada
do Acordo, incluindo todas as demonstracdes financeiras auditadas e registros
relacionados a realizacao do(s) resultado(s), conforme apropriado, de acordo com

os regulamentos e regras financeiras do PNUD.

Atividades de garantia (assurance)

O PNUD empreendera atividades de garantia independentes (tais como verificagbes
pontuais, auditorias ou outros exercicios relacionados) durante o(s) periodo(s)
de implementagcado do(s) entregavel(eis). Além disso, o PNUD podera conduzir
“auditorias de controle interno” nos processos de RP durante o(s) periodo(s) de
implementacdo do(s) entregavel(eis). A RP se colocara a disposi¢cdao para apoiar

devidamente com as verificagdes pontuais, auditorias e exercicios relacionados.

A RP facilitara tais atividades de monitoramento e garantia de forma aberta e
transparente e, na implementagcao das quais, mantera e fornecera documentagao
e provas que descrevam o uso adequado e prudente dos recursos do Projeto, em
conformidade com o RPA e de acordo com os regulamentos e regras aplicaveis,
bem como o atendimento as obrigacdes previstas no item 6.9. Esta documentacao
sera disponibilizada ao PNUD, a pedido deste, a seus agentes de monitoramento

designados, auditores e investigadores.
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Os pagamentos poderdo ser suspensos se houver a comprovacdo, apoés
verificagcdo, de queixa ou denuncia de que as regras do acordo e salvaguardas

sociais e ambientais ndo estao sendo respeitadas.

Estudos adicionais

Com base na informacao coletada, estudos complementares para a avaliagao de
resultados e impactos diretos da Modalidade, sobre o respeito as salvaguardas
sociais e ambientais do Projeto e ao cumprimento das obrigagdes previstas no

item 6.9, poderao ser realizados.

Objetivos

O monitoramentodo Floresta+ Comunidades tem como objetivo comprovaroalcance
dos resultados previstos conforme os termos dos Acordos de Instituicdao Parceira.
Isso pode incluir mas nao esta limitado ao monitoramento: (i) da manutencao ao
atendimento aos critérios de elegibilidade apresentados na secdo 6.3 durante a
vigéncia do RPA,; (ii) do avango na obten¢ao dos resultados, conforme marco de
resultados, para avaliar a consisténcia ou discrepancia entre os resultados planejados
e reais e o desempenho da implementacgao; (iii) da gestao de riscos socioambientais,
de género e de PIPCT (especialmente no que concerne ao CLPI) e correspondentes
medidas de mitigacao, incluindo aquelas identificadas no ESIA/ESMP.

Com o monitoramento dos RPA o PNUD efetuara analises de evidéncias para a
gestao adaptativa, informando tomada de decisao da administragcado, melhorando a
eficacia e a eficiéncia e ajustando a programacao conforme necessario. Além disso,
os relatorios sobre o desempenho e as licoes facilitardo o aprendizado e apoiarao a

prestacao de contas frente ao doador.

Relatérios

A RP devera se reportar regularmente ao PNUD sobre seu desempenho e
seu progresso na obtencao do(s) resultado(s), na conclusédo da(s) entrega(s) e
monitoramento dos riscos de alto nivel, de acordo com o cronograma de relatorios

e planos de trabalho incluidos no RPA.
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No caso de reembolso com base nha entrega de produtos, servi¢os ou resultados,
a RP devera apresentar um relatorio técnico a cada entrega de produto ou servico
pactuados, conforme cronograma definido no Acordo de Instituicdo Parceira. No
caso de adiantamento de recursos a RP devera apresentar relatorio técnico relativo
ao periodo de cada adiantamento de recursos efetuado, conforme cronograma

definido no RPA. Os relatérios seguirao as diretrizes do PNUD.

A ONG/OSC também devera fornecer um relatorio de progresso final com venci-
mento dentro de sessenta (60) dias apds a conclusao das atividades, expiracéo ou

rescisdo prévia do Acordo.

O PNUD podera realizar eventuais visitas de campo para monitorar aimplementacao
dos projetos junto aos PIPCT beneficiarios e as instituicdes implementadoras dos
projetos, bem como para verificar o atendimento as salvaguardas de género
e de PIPCT, em especial no que concerne ao CLPI. Durante as visitas de campo
serdo conduzidas coletas de dados e/ou pesquisas de satisfacdo junto a prépria
comunidade sobre a implementacao do Projeto.

Monitoramento de resultados dos projetos locais

O monitoramento de resultados dos projetos locais estara orientado pelo
resultado geral que o Projeto Floresta+ Amazonia pretende atingir no ambito
da modalidade Comunidades. Conforme detalhado no Plano de Monitoramento
e Avaliacdo do Projeto Floresta+ Amazonia, sera elaborada uma matriz
complementar de indicadores das areas tematicas elegiveis para a modalidade
Comunidades, seguindo um processo de consulta junto as partes interessadas
da modalidade. Cada projeto local a ser apoiado no ambito da modalidade
Comunidades estabelecera e seguira seu marco especifico de resultados que
descreve o impacto, resultados esperados e correspondentes indicadores,

produtos e metas do projeto.
Na etapa de selecao de projetos locais (proposta detalhada), as RP proponentes

deverao eleger, a partir da matriz complementar de indicadores da modalidade

Comunidades, os indicadores mais relevantes para o contexto especifico do
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projeto local com base em uma constru¢ao participativa com os PIPCT, além
de apresentar informacdes sobre as linhas de base e métodos de coleta de
dados, demonstrando como as metas serdo alcangadas bem como os principais
pressuposto do projeto. As RP, em conjunto com os PIPCT, poderao ainda definir
outros indicadores que considerem pertinentes ao contexto especifico do projeto
local. Os PIPCT deverdo ser inseridos nas atividades de monitoramento dos

projetos locais de modo a estimular o Monitoramento de Base Comunitaria.

Para promover a harmonizacao da estrutura de indicadores e outros elementos
para 0 monitoramento dos projetos locais sera realizada uma oficina inicial
de intercambio e nivelamento dos projetos selecionados nas Chamadas de
Propostas. Além disso, nos relatérios de desempenho as RP deverao informar
sobre os avanc¢os nos indicadores de resultados conforme estabelecido no marco

de resultados do projeto local.
Deverao ser assegurados que os produtos/resultados, indicadores e metas

incluam acoes e resultados especificos e /ou com recorte de género, conforme

estabelecido no ESMP.
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/.Floresta+ Inovacao

A\ 3 - |




Caracteristicas Principais da
Modalidade

A modalidade Inovacdo visa fomentar o desenvolvimento de solugdes e
empreendimentos que contribuam para a criacdo e consolidacdao do mercado
de servicos ambientais e para outras abordagens que promovam a conservacao,
recuperacao e o uso sustentavel da vegetacao nativa, bem como para a geracao

de renda para os provedores de servicos ambientais?s.

Empresas e empreendedores, com foco em inovagao e em modelos
de negdcios escalaveis e replicaveis (startups);

ONGs/OSCs, com foco em inovacgao;

Cooperativas e associacdes de produtores e de extrativistas;

Instituicbes de pesquisa e inovacgao privadas e publicas.

Inovagoes e negocios que respondam a desafios relacionados a criacdo e a
consolidagcao do mercado de servicos ambientais sdo gerados, desenvolvidos,

replicados e preparados para operarem em larga escala.

Inovagdes e novos negocios voltados a conservagao, a recuperagao € ao uso

sustentavel da vegetacao nativa sao fortalecidos e impulsionados.

28 As inovagdes devem contribuir para o alcance dos objetivos da Lei de Protegdo da Vegetag&o Nativa (Lei n? 12.651/2012), em especial do
Artigo 41, assim como da Lei n? 14.119/2021 que cria a Politica Nacional de Pagamento por Servigos Ambientais e do Programa Floresta+
(Portaria MMA n2 288/2020).

2 As necessidades da regido da Amazodnia Legal serdo priorizadas. Solugbes mais abrangentes e escalaveis para o desenvolvimento do
mercado de PSA no nivel nacional também poderao receber apoio. Além disso, os editais de chamada publica serdo abertos a instituicoes
do territério nacional, contudo empreendedores e empreendimentos que tenham sede na Amazénia Legal serdo priorizados.
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Solucdes em tecnologias para promover servicos basicos, como acesso a internet
e a producdo sustentavel, sdo apoiadas, criando oportunidades de integrar
comunidades e individuos em situacdo de maior vulnerabilidade aos sistemas de

Pagamentos por Servicos Ambientais (PSA).

Pagamentos por Servicos Ambientais:

Melhorias para processos de vigilancia e monitoramento de projetos e

tecnologias voltadas a PSA;

Desenvolvimento de tecnologias voltadas ao monitoramento e ao

combate de incéndios e ao manejo integrado do fogo;

Desenvolvimento de plataformas e de novos instrumentos e mecanismos

financeiros para realizacao de transacoes eficientes e seguras para PSA;

Aporte a outras solucdes associadas ao mercado de PSA.

Economia da floresta em pé:

Desenvolvimento de inovagbes para produtos, servicos e cadeias
produtivas que gerem renda a partir da conservacgao e do uso sustentavel
das florestas;

Desenvolvimento de solugdes e abordagens para a recuperacao de areas
convertidas e/ou degradadas, reduzindo os custos e promovendo a

geracao de renda;

Fomento a intensificagdo produtiva e producao sustentavel de produtos

florestais, de modo a promover uma economia verde na Amazoénia Legal;

Desenvolvimento de plataformas e inovagdes para o financiamento de
atividades compativeis com a conservacdo e a recuperacao da vegetacdo

nativa;

Solugdes em tecnologia basica, como acesso a internet e a produgao
sustentavel, com impacto imediato na qualidade de vida da populacao
amazonica e/ ou que possam apoiar a insercao de comunidades e atores

nos sistemas de PSA.
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US$ 5.000.000 ou, aproximadamente, R$ 28.080.000,003° para a completa

execucdo da modalidade.

Logicade Implementacao

As atividades previstas no Projeto serdo implementadas com apoio de Instituicées
Especialistas3' selecionadas pelo PNUD. Apoio adicional de parceiros técnicos
pode trazer sinergias ao Projeto. A implementacdo esta estruturada em quatro

eixos de acao, descritos abaixo.

Para implementar os Eixos 1 a 3 seréo selecionadas Instituicdes
Especialistas que realizarao a implementacao de atividades
técnicas em conjunto com os empreendedores na criacdo e
desenvolvimento de solu¢des de inovagdes e negocios;

Para implementar o Eixo 4 serdo selecionadas organizagdes
que desenvolverao solugdes de inovacgao para alavancar

o mercado de PSA e outras abordagens que promovam a
conservacao, recuperagao e o uso sustentavel da vegetagao

nativa.

E previsto ainda o estabelecimento de parcerias técnicas com instituicdes, que

deverao contribuir para o desenvolvimento das atividades em temas especificos.

Para garantir que os requisitos de salvaguardas serao observados, as Instituicdes
Especialistas selecionadas para os Eixos 1 a 3, e as organiza¢des selecionadas para o
Eixo 4, deverdao comprovar que contam com capacidade e/ou medidas satisfatorias
ao atendimento das salvaguardas sociais e ambientais aplicaveis ao Projeto, em

geral, e a modalidade, de forma mais especifica.

30 Taxa de Cambio PNUD em dezembro/2021: R$/US$ 5.616 (PNUD, 2021).

31 As Instituigdes Especialistas podem ser empresas e/ou OSC/ONG com foco em inovagao e experiéncia em modelos de negdcios esca-
laveis e replicaveis. O instrumento ou instrumentos do PNUD a serem utilizados nos editais vao ser definidos de acordo com o resultado da
Solicitagao de Informacéo, podendo variar entre contrato de prestacao de servi¢os e/ou acordos de partes responsaveis.
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Além disso, ao longo da implementacdo do Projeto, as instituicbes deverao
realizar reunides anuais e aplicar questionarios as partes interessadas e afetadas
pelo Projeto buscando levantar informagbes a respeito de principais riscos
associados a implementacao da modalidade e de medidas de mitigacdo para
preveni-las. Instituicbes que nao possuam capacidade e/ou medidas suficientes
para as salvaguardas deverao realizar treinamento. Todas as instituicbes deverao se
comprometer a cumprir com as salvaguardas do Projeto no primeiro trimestre de
implementacéao das atividades. As chamadas publicas para a sele¢éo das Instituicdes
Especialistas vao incluir informacgdes adicionais sobre os requisitos referentes as

salvaguardas sociais e ambientais.

A modalidade Inovacéao visa apoiar o desenvolvimento de solu¢des inovadoras que
viabilizem o mercado de servicos ambientais ou que promovam a conservagao,
recuperacao e o uso sustentavel da vegetacao nativa. Serdo apoiadas solugdes
em diferentes niveis de maturidade tecnologica, do basico ao avancado. Dessa

forma, as atividades estdo estruturadas em quatro eixos de acao:

Programas de ideacdo e originagdo de negocios (Eixo 1);
Programa de incubacao de negdcios (Eixo 2);
Programa de aceleracao de negocios (Eixo 3);

Apoio para o aprimoramento e o desenvolvimento de solu¢des inovadoras

em estagios de maturidade do produto intermediario e avancado (Eixo 4).

Objetivos especificos

Despertar a cultura empreendedora e promover o desenvolvimento de solugdes
inovadoras para os desafios relacionados a criagédo e a consolidagdo de um
mercado para 0s pagamentos por servicos ambientais no Brasil, bem como a

conservagao, recuperacao e ao uso sustentavel da vegetacao nativa.
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Descricao

A modalidade atuara em duas frentes no ambito do Eixo 1. Em primeiro lugar,
promovera desafios de inovagdo e maratonas de programacao (hackathons) para
gerar solucdes para desafios-chave relacionados a criacdo e a consolidacéo de
um mercado para 0s pagamentos por servicos ambientais no Brasil, bem como a

conservacgao, recuperacao e ao uso sustentavel da vegetacao nativa.

Os eventos contarao com a participacao de profissionais e individuos com
diferentes formacdes e habilidades relacionadas a tecnologia da informacéo,
tecnologia social, empreendedorismo inovador, negocios de impacto, conservacao

e uso sustentavel da natureza e aos demais temas abordados.

Os eventos serao realizados presencialmente ou virtualmente em periodos
curtos, entre 2 e 5 dias. Durante os eventos, os participantes serao confrontados
com os desafios especificos, previamente delimitados. Ao final do evento, os
participantes apresentarao suas solugées a um comité avaliador em um pitch3?,

demostrando aderéncia ao tema e capacidade de solug¢ao do desafio.

Em sua segunda frente, com o objetivo de estimular empreendedores iniciantes
a transformarem suas pesquisas e ideias em produtos, servigos € processos
inovadores, o Projeto apoiara solugdes de inovacdo3? em estados de maturidade
preliminar, ou seja, nas etapas de ideacdo, concepcao, validacado de ideias e
prototipagem inicial, visando ao desenvolvimento de novos negocios para
a estruturacao do mercado de PSA e para promover a conservagao e 0 uso

sustentavel da vegetacéo nativa.

As solucgoes selecionadas receberao, por meio do Programa de Originagao, apoio
para refinamento e desenvolvimento, por meio de Instituicbes Especialistas
selecionadas pelo PNUD, que irao oferecer treinamentos, mentorias, laboratoérios

de inovacao, infraestrutura etc. para que as solugdes alcancem maturidade

tecnoldgica inicial?.

32 Uma apresentagéo rapida de uma ideia, um produto, um servigo ou um processo.
33 Empreendimentos, iniciativas, servigos ou produtos.
34 Nivel de Maturidade Tecnoldgica (ABNT NBR ISO 16290:2015): TRL/MRL/STRL 1 e 2.
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O Programa de Originacao tera duracao de até 6 meses. Ao final, espera-se que

as solugdes apresentem:

Quanto ao desenvolvimento da tecnologia:

Para produtos: Concepcdo tecnoldgica e/ou aplicacdo formulada;

Para processo: Protétipo ou a descricdo do conceito de manufatura

definido;

Para softwares: Documentagao de “algoritmos” ou fungoes basicas
elaborada.

Quanto ao desenvolvimento do negécio:

Conceito do modelo de negodcio elaborado, incluindo o mapeamento
e descricao sucinta dos seguintes itens: proposta de valor, publico-
alvo e segmentacdes, canais de distribuicdo, atividades e recursos

chave, estrutura de custos, fluxos de receitas e potenciais parceiros;

Negocio formalizado por meio da criacao de CNP)J.

Ao final do ciclo de concepc¢ao e estruturacédo das solugdes, a modalidade Floresta+
Inovagao promovera, por meio de Instituicbes Especialistas, roadshows como

forma de facilitagdo da captagdo de recursos financeiros pelos participantes e
promocao da continuidade do desenvolvimento da solucao.

Os temas e critérios especificos para os desafios de inovagdo e maratonas de

programacao serao definidos pela PCU com apoio da PMU, PAC, Instituicbes

Especialistas e parceiros técnicos.
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Objetivos especificos

Fortalecer e preparar solugcbes de inovagao3® para o ingresso no mercado,
contribuindo para a estruturacdo do mercado de PSA e para a conservacao,

recuperacao e uso sustentavel da vegetacdo nativa.

Descricao

O Eixo 2 apoiara startups e solucdes de inovacao selecionadas que possuam
maturidade tecnoldgica inicial?® e intermediaria3’ para ciclo de incubacao.
Os participantes receberdo apoio para os processos de prototipagem,
desenvolvimento do minimo produto viavel (MVP), prova de conceito, producéao-

piloto e captacao de recursos.

Através de Instituicoes Especialistas e parceiros técnicos, serédo ofertados:

Infraestrutura: espacos fisicos, como escritérios e laboratérios de

inovacao;
Capacitacao: cursos de curta duracao, palestras e workshops;
Mentoria: assessoria em inovacdo e em modelagem de negocios;

Eventos para intercambio de conhecimento e experiéncias (meetups).

Para o fortalecimento das atividades, as Instituicoes Especialistas poderao
ofertar contrapartidas institucionais complementares, englobando destinagao de
instalagdo fisicas, aporte de recursos humanos e/ou financeiros. Adicionalmente,
os participantes poderdo contar com estruturas de financiamento compostas,
incluindo capital préprio, de investidores e formacao de clusters para projeto de

inovacao.

35 Empreendimentos, iniciativas, servigos ou produtos.
36 Nivel de Maturidade Tecnolégica (ABNT NBR ISO 16290:2015): TRL/MRL/STRL 1 e 2.
37 Nivel de Maturidade Tecnoldgica (ABNT NBR ISO 16290:2015): TRL/MRL/STRL 3 a 6.
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A incubacdo sera realizada por um periodo de até 6 meses e almeja que as
solucdes de inovacgao alcancem maturidade tecnoldgica avancada38. Ao final da

incubacao, espera-se que as solugdes de inovacao apresentem:

Quanto ao desenvolvimento datecnologia:

Para produtos/servicos: Modelo do sistema ou subsistema, com
prototipo demonstrado em ambiente relevante;

Para processo: Capacidade de desenvolver o produto/servico ou
seus subconjuntos em ambiente relevante de producdo. A tecnologia
pode estar em fase de testes sem alcancar a escala final. O Projeto
nao precisa estar finalizado, podendo utilizar uma gama limitada de

modelos de simulacao e nao alcancar o desempenho final;

Para softwares: Protétipo completo é testado em ambiente virtual ou

simulado. O software ainda esta em desenvolvimento (“versao beta”).

Quanto ao desenvolvimento do negocio:
Modelo de negocio completo;

Analise de viabilidade técnica e econbmica;

Plano de negdcio estruturado.

Ao final do ciclo de incubacao, a modalidade Floresta+ Inovacdo promovera,
por meio de Instituicdes Especialistas, roadshows como forma de facilitacdo da

captacao de recursos financeiros pelos participantes e promogao da continuidade
do desenvolvimento da solucao.

% Nivel de Maturidade Tecnologica (ABNT NBR ISO 16290:2015): TRL/MRL/STRL 7 a 9/10.
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Objetivos especificos

Proporcionar solu¢cdes de inovagdo mais preparadas para a entrega de produtos
e servicos em larga escala, contribuindo para a estruturagdo do mercado de PSA e

para a conservacgao, recuperacao e uso sustentavel da vegetacao nativa.

Descricao

Solugdes de inovagao que possuam maturidade tecnologica avangada3® ou
intermediaria, mas que ja tenham acesso ao mercado, participardao do Programa de
Aceleracao de Negocios e receberao apoio ao processo de producao, otimizagao,

acesso ao mercado e ganho de escala.

Através de Instituicoes Especialistas e parceiros técnicos, serao ofertados:

Capacitagdes de lideres empreendedores;

Assessorias para estruturagdo do negocio, definicdo de estratégias de

crescimento; sustentacdo e gestao do negocio;
Consultorias técnicas, conforme necessidades especificas do participante;

Infraestrutura: espagos fisicos, como escritorios e laboratdérios de

inovacao;

Apoio a captacao de recursos, incluindo assessoria para a modelagem

financeira, definicao de estratégias para relacionamento com investidores

e roadshows.

Para o fortalecimento das atividades, as Instituicdes Especialistas poderao
ofertar contrapartidas institucionais complementares, englobando destinacao de

instalacoes fisicas, aporte de recursos humanos e/ou financeiros. Adicionalmente,

% Nivel de Maturidade Tecnoldgica (ABNT NBR ISO 16290:2015): TRL/MRL/STRL 7 a 9/10
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0s participantes poderao contar com estruturas de financiamento compostas,
incluindo capital proprio, de investidores e formacéo de clusters para um projeto

de inovacao.

O Programa de Aceleracdo de negdcios da modalidade Floresta+ Inovacao
proporcionara rapido crescimento das solugcdes de inovacdao. Ao final de um
periodo de até 6 meses, as solugdes de inovagdo estardo estabelecidas, operando

e estruturadas para captacdo de investimentos.

Objetivos especificos

Identificar e apoiar a continuagdo, ampliagdo, aprimoramento ou difusdo de
produtos, servicos, ferramentas e/ou processos inovadores para a estruturagao do
mercado de Pagamento por Servigos Ambientais e para promover a conservacao,
recuperagao e uso sustentavel da vegetagao nativa, por meio de suporte financeiro
€ apoio técnico via instituicdes parceiras, se necessario.

Descricao

O eixo 4 apoiara solugdes de inovagao que estejam em estagio intermediario ou
avancado de desenvolvimento com alto potencial de impacto positivo na criacao
e na consolidacdo de um mercado para os pagamentos por servigos ambientais,
bem como na conservagao, na recuperacao e no uso sustentavel da vegetacao
nativa. As solugdes selecionadas serao apoiadas pelo PNUD para ampliarem,

aprimorarem ou difundirem seus produtos, servigcos ou processos inovadores.
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Para tanto, serdo realizados editais em tematicas especificas e serdo selecionadas
instituicdes para formalizarem parcerias diretamente com o PNUD.

A selecao das solucdes de inovacao referentes a este Eixo 4 sera realizada
pelo PNUD, MMA e potenciais parceiros técnicos da modalidade Inovacao,
como por exemplo instituicbes de ensino e pesquisa, secretarias de estado
de desenvolvimento e inovacgao e/ou outras instituicdes privadas de apoio ao
empreendedorismo e inovacao - a ser definido previamente ao processo de
selecao, seguindo os critérios a serem definidos pelo Projeto Floresta+ Amazonia
e detalhados nos editais de chamada publica.

Os critérios e regras para o suporte financeiro e técnico das solug¢des inovadoras

selecionadas serao determinados em termos de referéncias especificos.

No Quadro 9 abaixo, é apresentado um resumo com a sistematizagédo do
detalhamento dos 4 Eixos.
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QUADRO 9:
Resumo com a sistematizacédo do detalhamento dos 4 Eixos

ETAPA DA JORNADA DESCRICAODA ETAPADA  RESULTADOS ESPERADOS DA

= DE INOVAGAO JORNADA IMPLEMENTAGAO DA ETAPA HGEIES POIFROYIETC
Planejamento e realizacdo de
hackaton/ eventos de ideacéo,
incluindo:
- Estimulo a cultura - Conexao entre participantes,
. empreendedora. especialistas, empreendedores;
Atuacdo na base
de geracao de - izaca i i 5
- ~ 9. G ~ Mapeamento de Realizagcéo de desafios de inovacéo e
£ deacao ou conhecimento e no ideias/ solugdes para eventos de ideacao;
= génese despertar da cultura . ¢ tp
empreendedora 05 temas propostos. - Capacitacdo sobre ferramentas
(desafios). de inovacdo (por exemplo design

thinking);

- Prototipagem inicial e priorizacdo de
ideias inovadoras;

- Testes dos protétipos, pitches.
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PUBLICO-ALVO DO EDITAL

Organizagoes que
comprovadamente atuem
no desenvolvimento e apoio
a programas e eventos de
ideacdo.
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EIXO

EIXO 1

ETAPA DA JORNADA
DE INOVAGAO

Originacéo

DESCRICAO DA ETAPA DA
JORNADA

Tem por objetivo
originar novos
empreendimentos a
medida que fornece
recursos para o
desenvolvimento do
conceito, da ideia do
produto e do modelo
de negocios.
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RESULTADOS ESPERADOS DA

IMPLEMENTAGAO DA ETAPA AGOES DO PROJETO

- Capacitacdo: mentorias
individualizadas e em grupo, tedricas
e praticas, cursos de curta duragéao,
palestras e oficinas (temas minimos
- empreendedorismo, negocios de
impacto, modelagem de negdcios,
habilidades interpessoais, igualdade
de género, ferramentas de inovacéo,

desenvolvimento mercadoldgico);

- Startgps originadas e - Infraestrutura: espacos fisicos, como
capacitadas. escritorios e laboratérios de inovacdo;

- Plano de negécios e - Suporte metodoldgico: Assessoria
prototipo em estagio em inovagao, prototipagem,
inicial. modelagem de negocios, ferramentas
de inovacgao, apoio para abertura de
- Criacdo do CNPJ empresa;

- Eventos: Realizacdo de eventos para
troca de experiéncias, oportunidades
de integracdo com o ecossistema de
inovacgao, criacao e fortalecimento
de conexdes relevantes para o
desenvolvimento das capacidades
empreendedoras, acesso ao
mercado, investidores e fontes de

fomento.

PUBLICO-ALVO DO EDITAL

Organizagdes que
comprovadamente atuem
no desenvolvimento e apoio
a programas de ideacdo e
originagao.
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EIXO

EIXO 2

ETAPA DA JORNADA
DE INOVAGAO

Incubacao

DESCRICAO DA ETAPA DA
JORNADA

Foco esta nos
empreendimentos
com alto potencial de
crescimento, ainda
nos estagios iniciais,
onde sdo consolidadas
as bases do negdcio,
formalizacdo da
atividade, inicio
da producdo e
contratacdo de
colaboradores.
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RESULTADOS ESPERADOS DA
IMPLEMENTAGAO DA ETAPA

Organizagoes
incubadas e
capacitadas;

- Plano de negdcios
e minimos produtos
viaveis desenvolvidos

de forma robusta

e responsiva
aos objetivos da
modalidade.

ACOES DO PROJETO

- Capacitacdo: mentorias
individualizadas e em grupo, tedricas
e praticas, cursos de curta duragao,
palestras e oficinas (temas minimos
- empreendedorismo, negocios de
impacto, modelagem de negocios,
habilidades interpessoais, igualdade
de género, ferramentas de inovacgao,
desenvolvimento mercadolégico);

- Infraestrutura: espacos fisicos, como
escritérios e laboratérios de inovacao;

- Suporte metodoldgico: Assessoria
em inovagao, modelagem de
negocios, prototipagem, ferramentas
de inovacao;

- Eventos: Realiza¢do de eventos para

troca de experiéncias, oportunidades
de integracdo com o ecossistema de
inovacgao, criacao e fortalecimento

de conexdes relevantes para o
desenvolvimento das capacidades
empreendedoras, acesso ao
mercado, investidores e fontes de
fomento.

PUBLICO-ALVO DO EDITAL

Organizagdes que
comprovadamente atuem no
desenvolvimento e apoio a
programas de incubacao.
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EIXO

EIXO 3

ETAPA DA JORNADA
DE INOVAGAO

Aceleracgéo

DESCRICAO DA ETAPA DA
JORNADA

Apoio a instituicoes
que ja definiram
seu modelo de

negoécios, mercado e

consumidores e que ja
possuem seu produto/
servico desenvolvidos
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RESULTADOS ESPERADOS DA
IMPLEMENTAGAO DA ETAPA

Organizacoes
aceleradas e
capacitadas;

- Planos para captacdo
de recursos e a
expansdo dos negocios
desenvolvidos de
forma robusta
e responsiva
aos objetivos da
modalidade.

ACOES DO PROJETO

- Capacitacdo: mentorias
individualizadas e em grupo, tedricas
e praticas, cursos de curta duragao,
palestras e oficinas (temas minimos
- empreendedorismo, negocios de
impacto, modelagem de negocios,
habilidades interpessoais, igualdade
de género, ferramentas de inovacgao,
desenvolvimento mercadolégico);

- Infraestrutura: espacos fisicos, como
escritérios e laboratérios de inovacao;

- Suporte metodoldgico: Assessoria

em inovagdo, modelagem de
negocios, ferramentas de inovacao;

- Eventos: Realizacdo de eventos
para troca de experiéncias, captagéo
de recursos, oportunidades de
integragdo com o ecossistema de
inovacgao, criacdo e fortalecimento
de conexdes relevantes para acesso
ao mercado, investidores e fontes de
fomento.

PUBLICO-ALVO DO EDITAL

Organizagdes que

comprovadamente atuem no

desenvolvimento e apoio a

programas de aceleracdo e/
ou de investimento financeiro

customizado.
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EIXO

EIXO 4

ETAPA DA JORNADA

DE INOVACAO

Apoio direto
asolucdes
inovadoras

DESCRICAO DA ETAPA DA
JORNADA

Apoio a instituicoes
que ja definiram
seu modelo de

negocios, mercado e

consumidores e que

ja possuem seu/s
produto/s, /servigo/s
e/ou processo/s
desenvolvidos
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RESULTADOS ESPERADOS DA
IMPLEMENTAGAO DA ETAPA

- Solugdes inovadoras
(produtos, servigos,
ferramentas e/
OU processos)
aprimoradas e/ou
desenvolvidas por
meio de suporte
financeiro e apoio
técnico por meio de
instituicoes parceiras,
se necessario.

ACOES DO PROJETO

Apoio ao desenvolvimento, ampliagao
e aprimoramento de projetos

PUBLICO-ALVO DO EDITAL

Instituicées de pesquisa
e inovagao, empresas e
empreendedores, com foco em
inovacdo e modelo de negocios
escalaveis e replicaveis, ONG/
OSC, com foco em inovagao
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Critérios de Elegibilidade

Listam-se os critérios de elegibilidade para selecdo de Instituicdes
Especialistas:

Organizacgdes e consorcios de organizagées que comprovadamente atuem
no desenvolvimento e apoio a programas de ideacao, originacéo, incubacao,
aceleracao e/ou de investimento financeiro customizado, organizados por
meio de chamada publica, para impulsionar negocios relacionados ao

enquadramento tematico da modalidade Floresta+ Inovacgao;

Possuir capacidade administrativa para realizar a prestacdo de contas

perante o Projeto Floresta+ Amazonia,

Possuir a capacidade técnica e administrativa, assim como as ferramentas
de gestdo para o acompanhamento técnico-financeiro das solugdes de

inovacao selecionadas e para realizar desembolsos;

Demonstrar experiéncia em questdes de género (caso a instituicdo nao
atenda a este critério, devera participar de capacitacao sobre a tematica,

em até trés meses apos a selecdo);

A equipe responsavel pela implementagcdo do programa de inovagao
devera participar de capacitagcao sobre abordagem de género voltada

para inovacgao, a ser promovida pelo PNUD ou parceiros técnicos;

Demostrar sélida rede de mentores, investidores e parceiros estratégicos

ao desenvolvimento de tecnologias e novos negécios;

Disponibilidade para oferecer infraestrutura de laboratorios, escritérios,
equipamentos, programas e outros itens necessarios para a realizagao

das atividades previstas;

Nao apresentar qualquer condicao que possa apresentar risco de conflito

de interesse com o Projeto Floresta+ e suas instituicdes parceiras.
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Listam-se os critérios de elegibilidade para os participantes dos Pro-
gramas de ldeacéao e Originacao Floresta+ Amazénia (Eixo 1):

Para a etapa de ideacao:

Pessoa Fisica que demonstre interesse e motivacdo para participar
de eventos de inovacao e para contribuir com o desenvolvimento das

solucdes e inovacoes;

Nao apresentar qualquer condicdo que apresente risco de conflito de

interesse com o Projeto Floresta+ Amazoénia e suas instituicées parceiras.

Para a etapa de originagado:

Pessoa Fisica ou Pessoa Juridica, que possua formagao e/ou experiéncia

relevantes relacionadas a solucao de inovacdo apresentada;

Apresentar proposta que identifique produtos, servigos, ferramentas e/
ou processos a serem desenvolvidos que respondam aos objetivos da

modalidade;

Demonstrar interesse em participar e em desenvolver/formalizar a

solucdo de inovacao apresentada;

Nao apresentar qualquer condi¢cao que possa apresentar risco de conflito

de interesse com o Projeto Floresta+ Amaz0nia e suas instituicdes parceiras;

Aceitar condi¢des propostas pelo Projeto para que se possa facilitaraampla

aplicacao e distribuicdo das solucdes propostas e desenvolvidas, de modo

gue os beneficios gerados possam ser compartilhados com os publicos
responsaveis pela conservagao e recuperacao da vegetacao nativa;
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Comprometer-se com a prestacdo das informacdes necessarias para
0 acompanhamento e a prestacdo de contas das iniciativas apoiadas,

considerando demonstrar evidéncias na implementacdo de acdes para

promover a igualdade de género.

S&o critérios de elegibilidade para proponentes de solu¢des para par-
ticipacao dos Programas de Incubacéao (Eixo 2):

Apresentar proposta que identifique produtos, servicos, ferramentas
e/ou processos a serem desenvolvidos que contribuam para o alcance
dos objetivos da modalidade;

Apresentar solucao de inovacdo que cumpra com o nivel de maturidade

tecnoldgica inicial*®, ou seja, negocios com produtos em fase de ideagéao,
prototipacdo ou MVP (Minimo Produto Viavel);

Ser uma startup: microempreendedor individual, microempresa ou
empresa de pequeno porte com até 6 (seis) anos de constituicdo juridica
ou Organizacgbes da Sociedade Civil e Organizagbes Nao Governamentais
(OSC/ONGQG), ou associacdes ou cooperativas;

Possuir formalizacdo da Classificagcdo Nacional de Atividades Econémicas
(CNAE) relacionada a atividade a ser desenvolvida;

Demonstrar interesse e disponibilidade em participar do Programa de
Incubacgéo (Eixo 2). Serdao permitidos aportes financeiros por contrapartida
das Instituicoes Especialistas e utilizacdo de estruturas de financiamento
compostas, incluindo capital préprio, de investidores e formagdo de
clusters para um projeto de inovacao;

Nao apresentar qualquer condigdo que possa apresentar risco de conflito
de interesse com o Projeto Floresta+ Amazbnia e suas instituicbes

parceiras.

Comprometer-se com a prestagao das informagdes necessarias para
0 acompanhamento e a prestacdo de contas das iniciativas apoiadas,
considerando demonstrar evidéncias na implementacao de agdes para

promover a igualdade de género.

40 Nivel de Maturidade Tecnologica (ABNT NBR ISO 16290:2015): TRL/MRL/STRL 1 e 2.
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S&o critérios de elegibilidade para proponentes de solu¢cdes para par-
ticipacao dos Programas de Aceleracéo (Eixo 3):

Apresentar proposta que identifique produtos e/ou servicos a serem
desenvolvidos que contribuam para o alcance dos objetivos da

modalidade;

Apresentar solucdo de inovacdo que cumpra com o nivel maturidade
tecnoldgica avancada ou intermediaria, ou seja, negécios com produtos
em fase de langcamento da solu¢cao no mercado, operacao, tracao até

ganho de escala;

Ser uma startup: microempreendedor individual, microempresa ou
empresa de pequeno porte com até 6 (seis) anos de constituicdo juridica
ou Organizacdes da Sociedade Civil e Organizacbes Nao Governamentais

(OSC/ONG), ou associacdes ou cooperativas;

Possuir formalizacao da Classificacao Nacional de Atividades Econémicas

(CNAE) relacionada a atividade a ser desenvolvida;

Demonstrar interesse e disponibilidade em participar do Programa de
Aceleracdo. Serdo permitidos aportes financeiros por contrapartida das
Instituicbes Especialistas e utilizagdo de estruturas de financiamento
compostas, incluindo capital proprio, de investidores e formacdo de

clusters para um projeto de inovacao;

Nao apresentar qualquer condigao que possa apresentar risco de conflito

de interesse com o Projeto Floresta+ Amazbnia e suas instituicbes

parceiras;

Comprometer-se com a prestacao das informacdes necessarias para
o0 acompanhamento e a prestacdo de contas das iniciativas apoiadas,

considerando demonstrar evidéncias na implementacédo de acdes para

promover a igualdade de género.

Critérios mais detalhados para a participacao dos individuos (Pessoa Fisica
ou Pessoa Juridica) interessados em atuar nos eventos de ideacdo e de

empreendimentos e outras iniciativas interessadas em participar dos programas
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de originacéao, incubacao e aceleracao serao definidas no contexto da elaboracéo
das chamadas especificas, uma vez que devem variar de acordo com o enfoque

de cada chamada.

S&o critérios de elegibilidade para proponentes de solugbes de
inovacado para fomentar o mercado de pagamentos por servigcos
ambientais e para a promogao da conservacao e do uso sustentavel
da vegetacao nativa (Eixo 4):

Ser Pessoa Juridica, que possua solugdes de inovacao relacionadas ao
atingimento dos objetivos da modalidade, tematicas especificas serao

definidas nas Chamadas Publicas;

Apresentar solucao de inovacao que cumpra com o nivel de maturidade
tecnoldgica intermediaria ou avancada, ou seja, negécios com produtos

testados e qualificados para o ambiente real;
Demonstrar experiéncia em questdes de género (caso a instituicao nao
atenda a este critério, devera participar de capacitacao sobre a tematica,

em até trés meses apos a selecdo);

A equipe responsavel pela implementagcdo do programa de inovacgao
devera participar de capacitagcao sobre abordagem de género voltada

para inovacgao, a ser promovida pelo PNUD ou parceiros técnicos;

Nao apresentar qualquer condicado que possa apresentar risco de conflito
de interesse com o Projeto Floresta+ Amazbnia e suas instituicbes
parceiras;

Comprometer-se com a prestacdo das informacdes necessarias para

0 acompanhamento e a prestagdo de contas das iniciativas apoiadas,

considerando demonstrar evidéncias na implementacédo de acdes para

promover a igualdade de género.
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Critérios de Priorizacao

Critérios de priorizacao para regioes especificas

Poderédo se inscrever instituicbes de todo territério Nacional, contudo, serao
priorizadas instituicbes que tenham experiéncia de atuacdo comprovada no

ecossistema de inovacdo na Amazonia Legal.

Critérios de priorizacéo de género

Os critérios de priorizacdo de género serdo aplicados de forma a buscar a
valorizacao, o fortalecimento e a insercao equitativa de mulheres. A definicao de
critérios de priorizacado sob a perspectiva de género levara em consideracéo as
estratégias para identificar, engajar e beneficiar mulheres estabelecidas no ESMP,

0s quais englobarao, ao menos, os seguintes itens:

Nivel de equidade de género na composicao do quadro de liderancas da

Instituicao Especialista;

Nivel de equidade de género na composicao da equipe que atuara direta-

mente na implementacao do Floresta+ Inovacao;

Existéncia de agbes e/ou politicas institucionais com abordagem de

género;

Nivel de priorizagdo de mulheres entre os beneficiarios diretos do Projeto.
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A modalidade tera uma ampla gama de beneficiarios diretos potenciais, como
startups, empresas, empreendedores, individuos, instituicbes de ensino e
pesquisa, organizagbes nao governamentais e cooperativas, organizacoes
e associacbes de extrativistas e produtores de produtos relacionados a
bioeconomia na Amazénia Legal. As iniciativas apoiadas, por sua vez, deverao
gerar beneficios aos publicos que asseguram a conservagao, a recuperagao e
0 uso sustentavel da vegetacdo nativa, beneficiarios indiretos da modalidade.
Além de facilitar o acesso para que empresas e particulares possam contribuir
com recursos que viabilizem a conservacdo da vegetacdo nativa e o provimento

de servicos ambientais no longo prazo.

Especificamente para o Eixo 1, o Projeto visa estimular a participacao de jovens
nos eventos de ideacao e capacitagdes para estimular a cultura empreendedora e
inovadora de lideres locais. Outros mecanismos e critérios para inclusao poderao

ser detalhados nos editais de chamada publica.

Solugbes voltadas as necessidades da regido da Amazonia Legal serdo prioriza-
das, mas solucdes abrangentes e escalaveis que contribuam para o atingimento
dos objetivos da modalidade no nivel nacional também poderdo receber apoio.
Ainda quanto a priorizagao regional, observa-se que, sera estabelecido um
percentual minimo de iniciativas apoiadas pelos eixos 1, 2 e 3 da modalidade de

inovacdo que deverdo ter sede na Amazonia Legal.
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Considerando o importante papel desempenhado na conservacdao e recuperac¢ao
da vegetacdo nativa e o déficit de participacdao das mulheres nos setores de
inovacao e tecnologia, o Projeto Florestat Amazbnia adotara medidas para
promover sua representatividade e participacdo efetiva nas atividades previstas
nesta modalidade com o objetivo de promover equidade de género nas iniciativas
contempladas.

Os critérios de priorizacdo de género serdo aplicados de forma a buscar a
valorizacao, o fortalecimento e a insercao equitativa de mulheres. A definicao de
critérios de priorizacao sob a perspectiva de género levara em consideracao as
estratégias para identificar, engajar e beneficiar mulheres estabelecidas no ESMP,

0s quais englobarao, ao menos, os seguintes itens:

Nivel de equidade de género na composicao da equipe que ira participar

do Programa de Inovacao;

Nivel de priorizagdo de mulheres entre os beneficiarios diretos da solugéo

de inovacao.

No eixo 1 busca-se atingir um minimo de 30% de mulheres participantes nos
eventos de ideagao. Nos eixos de 2 a 4, busca-se atingir que no minimo 40% das

iniciativas contempladas atendam a um dos seguintes critérios:

mulheres na lideranca; ou
tenham a partir de 50% de mulheres em sua equipe; ou

tenham mulheres como principais beneficiarias finais.

Outros critérios especificos para a inclusdo de género serao detalhados nos
editais de chamada publica e parcerias técnicas poderdo ser formalizadas com
vistas a buscar o atingimento das metas propostas.
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Estruturado Incentivo Financeiro

O orcamento total disponivel para esta modalidade corresponde a US$ 5.000.000
para fornecer incentivos para iniciativas e projetos que contribuam para o
atingimento dos objetivos da modalidade. O incentivo financeiro se estrutura
conforme abaixo:

Estrutura do Incentivo: condicional a performance, a partir da entrega e
aprovacdo dos produtos ou servicos apresentados nas propostas técnica
e financeira acordadas com as Instituicdes Especialistas (Eixos 1 a 3) e

com as organizac¢des proponentes de solugdes de inovacgao (Eixo 4);

Custos elegiveis: o Projeto Floresta+ Amazobnia, ira custear insumos
necessarios para o desenvolvimento das atividades previstas nos
processos de ideacao, originacao, incubacao e/ou aceleracao (custos de
pessoal, infraestrutura, equipamentos, servicos, contratacdes externas,
diarias e passagens, dentre outros), conforme cronograma fisico-

financeiro submetido e aprovado no processo de selecao;

Temporalidade do pagamento: a temporalidade do pagamento
dependera do cronograma de execucao de atividades e de entrega dos
produtos e/ou prestacao de servigcos, condicionados aos resultados do
monitoramento da entrega dos produtos acordados com as Instituicdes

Especialistas e com as organizagdes proponentes de solugdes inovadoras;

Temporalidade da entrada de novos participantes no Programa: pelo
menos duas janelas de adesdo durante a vigéncia do Projeto;

Temporalidade de monitoramento: o monitoramento geral da
modalidade ocorrera de forma anual. O monitoramento especifico de
cada eixo e das respectivas chamadas ainda devera ser melhor definido
no contexto do detalhamento dos editais para a selecao de Instituicdes

Especialistas e solugdes de inovagao que serdo apoiadas.

Manual Operativo do Projeto 145



Difusao e Convocatoria

A selecdo das Instituicoes Especialistas, assim como a dos participantes dos
programas oferecidos nos diferentes eixos do Floresta+ Inovacao, sera realizada
por meio de chamadas publicas. O numero de solucbes de inovacdo a serem
selecionadas sera indicado em cada edital langcado. Estdo previstos eventos para
esclarecimento de dividas e apoio as partes interessadas para participacdo nas

chamadas publicas.

E prevista intensa campanha de divulgacdo das chamadas. O apoio para a
divulgacdo das acdes do Projeto e para a prospeccao de participantes constitui-
se também como elemento fundamental das parcerias que serao estabelecidas

entre o Projeto Florestat Amazbnia, Instituicoes Especialistas e potenciais
parceiros técnicos adicionais.

A modalidade contara ainda com as acdes de divulgacao que serao definidas
pelo Plano de Comunicacao do Projeto e com os canais de comunicacdo do MMA
e do PNUD. O Plano pautara as atividades de comunicacao social do Projeto.
Eventualmente, podera passar por ajustes para maximizar os impactos de

comunicacao e divulgacao do Projeto.

Monitoramento

Objetivo geral

O método para transferéncia de recursos do PNUD tanto para as Instituicoes
Especialistas (Eixos 1 a 3) quanto para as organizacdes proponentes de solucdes
de inovacao (Eixo 4) sera de pagamentos com base em resultados (reembolso com
base na entrega de produtos, servigos ou resultados). O objetivo do monitoramento

financeiro é assegurar que os recursos disponibilizados sejam utilizados conforme
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0 uso indicado na proposta técnico-financeira do Projeto e conforme regras e

procedimentos estabelecidos no acordo a ser celebrado.

Monitoramento fisico financeiro—Eixos 1a 3

Para os eixos 1 a 3 da modalidade de inovacao, a liberacdo dos desembolsos
esta condicionada a entrega de relatorios periddicos de acompanhamento.
Os relatérios deverao demonstrar a aplicagao dos recursos financeiros, assim
como a realizacdo das atividades previstas e o progresso em direcdo ao alcance
dos resultados esperados e de elaboracdo dos produtos e servigos, durante o
periodo reportado. Os relatérios devem seguir o modelo que sera disponibilizado
pelo Projeto Floresta+ Amazdnia e incluir a certificacdo pelo representante da
instituicdo com responsabilidade institucional pelos relatérios, incluindo a data

de certificacao.

Para além dos relatérios de progresso, deverao ser apresentados os produtos,
cuja entrega estava prevista para o periodo em questdo. O pagamento sera
realizado mediante a aprovacéo dos relatorios financeiro e técnico, assim como

dos produtos e servicos prestados.

Monitoramento técnico e financeiro — Eixo 4

Os pagamentos e incentivos destinados ao eixo 4 serao realizados mediante a
apresentagdo e aprovagao de produtos, conforme cronograma de entregas

previsto na proposta técnico-financeira aprovada pelas instituicoes.

Atividades de garantia (assurance)

O PNUD podera empreender atividades de garantia independentes (tais como
verificagoes pontuais, auditorias ou outros exercicios relacionados) durante o(s)
Periodo(s) de Implementagcédo do(s) Entregavel(eis). Além disso, O PNUD tera
o direito de auditar ou revisar, durante o(s) Periodo(s) de Implementagdo do(s)
Entregavel(eis), os livros e registros relacionados das partes envolvidas e a qualquer
aspecto do acordo, conforme requerido. A instituicdo se colocara a disposicao
para apoiar devidamente com as verificagdes pontuais, auditorias e exercicios

relacionados.
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A instituicdo facilitara tais atividades de monitoramento e garantia de forma aberta
e transparente; na implementacdo delas mantera e fornecera documentacao
e provas que descrevam o uso adequado e prudente dos recursos do Projeto,
de acordo com os regulamentos e regras aplicaveis. Esta documentacao sera
disponibilizada ao PNUD, a pedido deste, a seus agentes de monitoramento

designados, auditores e investigadores.

Estudos adicionais

Com base na informacao coletada, estudos complementares para a avaliacdo de
resultados e impactos diretos da modalidade ou sobre o respeito as salvaguardas

do Projeto poderao ser realizados.

Objetivo geral

O monitoramento do Floresta+ Inovacao tem como objetivo comprovar o alcance
dos resultados previstos conforme acordos a serem celebrados com as Instituicoes
Especialistas (Eixos 1 a 3) e com as organizagGes proponentes de solugdes de
inovagao (Eixo 4). Isto pode incluir, mas nao esta limitado, ao monitoramento:
Da manutencdo ao atendimento dos critérios de elegibilidade
apresentados na secao 7.3 durante a vigéncia do acordo de execucao

entre o PNUD e a instituicao contratada/parceira;

Do avango na obtencédo dos resultados, conforme marco de resultados
para avaliar a consisténcia ou discrepancia entre os resultados planejados

e reais e o desempenho da implementacdo; e

Da gestao de riscos socioambientais, de género e PIPCTs (caso aplicavel)
e correspondentes medidas de mitigacao, incluindo aquelas identificadas

no ESIA/ESMP.
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Relatérios

As instituicdes contratadas/parceiras devem reportar-se regularmente ao PNUD
sobre seu desempenho e seu progresso na obtencao do(s) resultado(s) e na
conclusdo da(s) entrega(s), monitoramento de riscos de alto nivel e questdes
financeiras, de acordo com o cronograma de relatérios e planos incluidos no

plano de trabalho e no acordo a ser celebrado.

Marco de resultados

Cada instituicdo contratada/parceira para as diferentes etapas da jornada de
inovacdo (Eixos 1 a 3) e cada organizacdo proponente de solucdao de inovacao
(Eixo 4) firmara compromisso referente a um marco de resultados que descreve o
impacto, resultados esperados e correspondentes indicadores, produtos e metas
da solucao. Este marco estara orientado pelo impacto que o Projeto Floresta+

Amazonia pretende atingir.

Além disso, sera informado pelos resultados e indicadores das principais areas
de intervencao que serao estabelecidos para a modalidade Inovacéo, seguindo
um processo de consulta junto com as partes interessadas da modalidade. Os
indicadores dos resultados e dos produtos, assim como metas, métodos/meios
de verificagao e pressupostos serao selecionados no ambito de cada atividade da

modalidade Floresta+ Inovacao.

O marco incluira informagdes sobre as linhas de base, métodos/meios de coleta
de dados demonstrando que as metas foram atingidas, bem como as principais
pressuposicdes do Projeto. As Instituicbes Especialistas deverdo observar
que os indicadores devem ser S.M.A.R.T. (Especificos, Mensuraveis, Atingiveis,
Relevantes e Temporais), fornecer parametros e metas precisas fundamentadas
em evidéncias e dados confiaveis e evitar acrbnimos para que o publico externo

possa entender claramente os resultados.
Devera ser assegurado que os produtos/resultados, indicadores e metas incluam

acoes e resultados especificos de género, conforme estabelecido nas agdes

relativas a género do projeto.
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Apéndices

Composicao do
Conselho Consultivo (PAC)
(status novembro 2021)

Composicdo do Conselho Consultivo (PAC) do Projeto Floresta+ Amazonia;
Ministério do Meio Ambiente (MMA) - presidéncia;

O Programa das Nacgdes Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) - secretaria
executiva;

O Servico Florestal Brasileiro (SFB);

O Ministério da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento (MAPA);

A Fundacdo Nacional do indio (FUNAI):

O Instituto Chico Mendes de Conservacao da Biodiversidade (ICMBio);

Férum de Secretarios de Meio Ambiente da Amazdnia Legal;

A Organizacao das Cooperativas Brasileiras (OCB)

O Comité Regional para Parcerias dos Estados com os Povos Indigenas e
outras Comunidades Tradicionais da Forca-Tarefa dos Governadores para o
Clima e Florestas (GCF TF);

O Conselho Nacional das Populagdes Extrativistas (CNS);

A Confederacao Nacional da Agricultura - CNA;

O Servico Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE

Nacional).
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Representacao
Gréafica da Obtencédo das Areas de
Excedente de Vegetacao Nativa -
Floresta+ Conservacao

Para os fins do Projeto Floresta+ Amazénia, o excedente de vegetacao nativa
€ caracterizado por areas de vegetacao nativa de um imovel rural que sejam
adicionais as areas de preservacao permanente e ao percentual minimo exigido
para a Reserva Legal, que por sua vez, devera estar aprovada pelo OEMA ou
6rgao competente e que sera objeto de remuneracao no Floresta+ Conservacao.
Na Figura A é apresentada uma ilustracao com a representacao esquematica do
célculo do excedente de vegetacao nativa que esta localizado fora da Reserva Legal

e na Figura B, do excedente de vegetacao nativa que esta dentro da Reserva Legal.

FIGURA A:
Excedente de vegetacdo nativa fora da Reserva Legal

L.

I APP Total ALsemRLe

| Excedente de
Area AL f’o | Liquida APP RVN.
liquida - 'MOvel | semRL Sem
' Intersegdo entre o produtoda sobreposicao
subtragdo da RL, APP e drea com APP e RL
Erase removendo RL Erase removendo APP liquidacom os RVN
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FIGURA B:
Excedente

Imo6vel com 200 ha em formagéo

florestal na

RL necessaria = 160 ha

A area liquida do imovel, é resultante da exclusao das areas de servidao
administrativa, definidas no Inciso VIII do Artigo 3° da Lei Federal n°- 12.651/2012,
em relacdo a area total do imével. A area liquida do imovel é utilizada para o
calculo do percentual da Reserva Legal, observando-se os pressupostos do Artigo
12 da Lei de Protecao da Vegetacao Nativa, bem como as excec¢des previstas nos

artigos 67 e 68 da referida Lei.

Para o calculo do excedente de vegetacdo nativa fora da Reserva Legal, a partir
da area liquida é feita a exclusao das areas de APP, RL e demais usos que nao
vegetacao nativa, conforme representado na Figura A. O resultado dessa subtracao

€ a area de vegetacao nativa sem quaisquer sobreposicdes.

Para identificacao do excedente de vegetacao nativa dentro da Reserva Legal, é
feita uma analise quanto ao atendimento do percentual minimo exigido pela Lei
em relacao a area declarada. Caso seja identificada uma RL declarada para além
do percentual minimo necessario, é feita a subtracao de eventuais sobreposicoes
com APP, resultando em poligono de identificacdo do excedente de vegetacao

nativa dentro da RL, conforme representado esquematicamente na Figura B.

de vegetacao nativa dentro da Reserva Legal

RL Declarada de 170 ha

Amazénia Legal

Uso na RL é todo vegetacao nativa e
nao ha APP a descontar na RL, logo,
ha 10 hectares de excedente de RVN
Dentro da RL
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Para que o imovel seja elegivel, € necessario que as manchas excedentes de
vegetacao nativa quando somadas tenham pelo menos 1 hectare e nao sejam,

individualmente, menores que 0,5 hectare.

Uma vez identificado o excedente de vegetacao, € necessario valida-lo, em funcao
de que, a depender da época em que foi feita a analise do CAR, pode haver um
descompasso entre o excedente de vegetacao nativa identificado na finalizacao
da analise do CAR e a dindmica do uso e cobertura do solo. Como exemplo, um
CAR analisado em 2019, pode ter passado por transformag¢des no uso e cobertura
do solo e na data atual apresentar uma situacao diferente do momento da analise.
Como forma de contornar esse risco, propoe-se que todos os CAR que entrarem
para o Projeto Floresta+ Amazonia passem por uma etapa de avaliacao do

excedente de vegetacao nativa previamente identificado.

Serao utilizadas as iniciativas de monitoramento ja existentes para se verificar a

ocorréncia de possiveis perturbacdées nas areas destinadas a conservacao, sao

estas:

Programa de Monitoramento da Floresta Amazonica Brasileira por
Satélite (PRODES), incluindo os poligonos entre 1 e 6.25ha;

Sistema de Deteccdao de Desmatamento em Tempo Real (DETER); e

Projeto de Mapeamento Anual do Uso e Cobertura da Terra no Brasil

(MapBiomas).

De maneira automatizada, todos os registros desses sistemas que compreendam
o periodo de ingresso até a data do monitoramento devem ser sobrepostos aos
poligonos que integram a modalidade de Conservacdo do Projeto. Os dados desses
sistemas devem servir como um primeiro filiro que condicionara a realizagdo de
uma inspecao visual adicional, realizada por intérprete com base em mosaico
de imagens de satélite a ser adotado pelo Projeto. Nos casos em que houver
coincidéncia igual ou maior do que 90% entre a area apurada no CAR e as bases

de referéncia, a verificagdo sera dispensada, sendo necessaria nos demais casos.
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A inspecdo visual devera ser conduzida por no minimo dois profissionais com

experiéncia em sensoriamento remoto. Nos casos em que houver discordancia

entre os dois profissionais, um terceiro profissional devera ser consultado.

No processo de monitoramento, o Projeto pretende adotar uma rotina analoga,
com uma etapa de triagem, por meio da comparacao com base de referéncia
sobre a cobertura do solo e alertas de desmatamento, seguida por verificacdo

visual nos casos em que o indice de coincidéncia seja inferior a 90%.
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Praticas Proibidas

As praticas elencadas a seguir sdo consideradas proibidas e irdo acarretar a

exclusao dos beneficiarios, sem prejuizo das demais acoes legais cabiveis:

Corrupcédo ou praticas de corrupc¢ao;
Fraude ou praticas fraudulentas;
Coercéao ou praticas coercitivas;
Conluio ou praticas de conluio;

Praticas obstrutivas, que incluem:
De forma deliberada, destruir, falsificar, alterar, ocultar
ou reter indevidamente provas ou outras informacoes,
documentos ou registros solicitados, que sejam materiais
para uma investigacao do Fundo Verde para o Clima;
Fazer declaracgdes falsas aos investigadores, a fim de impedir
materialmente a investigacdo do Fundo;
Ameacar, assediar ou intimidar qualquer parte para impedi-
la de divulgar seu conhecimento de assuntos relevantes
para uma investigacdo do Fundo ou de prosseguir com uma
investigacao do Fundo; ou,
Impedir materialmente os direitos contratuais do Fundo de
auditoria ou acesso a informacgéo; abuso, mediante roubo,
apropriacao indevida, desperdicio ou uso improprio dos
recursos do Projeto Floresta+ Amazonia de forma proposital

ou por desrespeito imprudente. Lavagem de dinheiro.

Lavagem de dinheiro;
Retaliacdo contra testemunhas;
Financiamento de terrorismo;
Comércio ilegal de madeira;
Uso de pesticidas;

Acdes que contrariem a Convencao sobre o Comércio Internacional de

Espécies Ameacgadas de Fauna e Flora Selvagens (CITES).
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Listade Anhexos

Os anexos do Manual Operativo do projeto estao listados abaixo e podem ser
acessados no site do Projeto.

(https://www.florestamaisamazonia.org.br/biblioteca/).

Plano de Monitoramento e Avaliacdo para o Projeto Floresta+
Amazodnia

Plano de Gestdo Social e Ambiental (ESMP) para o Projeto Floresta+
Amazodnia

Plano de Apoio aos Estados da Amazonia Legal para a
Implementacao do Projeto Floresta+ Amazonia

Premissas e Diretrizes para processo de Consentimento Livre, Prévio
e Informado (CLPI)

Conjunto de Instrumentos para operacionalizacdao das modalidades
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